

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
1.10.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (ToR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ,JDKFNE, JMFOP)	broj	0	8	Poništena procedura javne nabavke	donacije	207.230	0	I	Nisu stvoreni preduслови za realizaciju	trozini zarbe na Odluku o godnjem ugovoru. Cred za razmatranje žalbi je 04.04.2018. donio Rješenje kojim je usvojio žalbu jednog od ponuđača, te postupak vratio na ponovnu evaluaciju. Postupajući u skladu sa uputama URŽ-a, Komisija za javne nabavke je izvršila ponovnu evaluaciju ponuda, te je Ugovorni organ donio Odluku o poništenju postupka javne nabavke. Jedan od ponuđača je 11.06.2018. uložio žalbu na Odluku o poništenju postupka, te je URŽ 09.07.2018. donio Rješenje kojim se žalba ponuđača odbija kao neosnovana. Time je procedura javne nabavke poništena.
Projekat 1.11 Približavanje uprave građanima-set aktivnosti											
1.11.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (ToR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ,JDKFNE, JMFOP)	broj	0	8	Projektna dokumentacija usvojena na nivou NT-a	donacije	351.000	0	IV	Nisu stvoreni preduслови za realizaciju	Projektni prijedlog i zadatak razvijeni i usaglašeni na nivou Nadzornog tima zaključno sa 15.05.2018. Projektna dokumentacija od tada spremna za proceduru izjašnjavanja na nivou Upravnog odbora Fonda za RJU.
Projekat 1.12 Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka											
1.12.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (ToR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ,JDKFNE, JMFOP)	broj	15	23	UOFRJU je usvojio šesti, sedmi periodični izvještaj i finalni izvještaj	donacije	405.000	395.630,66	II	IV	Projekat je završen 10.05.2018.godine i sve projektne aktivnosti su realizovane u skladu sa ugovorom. Šesti periodični izvještaj je usvojen 31.05.2018. Sedmi periodični izvještaj je usvojen 11.09.2018. Finalni izvještaj je usvojen 21.12.2018.

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU	nije bilo monitoring izvještaja						
Projekat 1.13 Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada											
1.13.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (ToR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ,JKFNE, JMFOP)	opisno broj	ugovor 10	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje 15	Usvojen I Periodički izvještaj 15	donacije	576.459	602.199,00	II	II	Projektne aktivnosti su zaključene sa rokom za realizaciju Ugovora 12.04.2018 godine. I periodički izvještaj je usvojen na UOFRJU zaključno sa 06.06.2018 godine. II Periodički izvještaj je u proceduri potvrđivanja od strane UOFRJU. Finalni izvještaj je u proceduri potvrđivanja od strane članova Implementacionog tima.
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU	nije bilo monitoring izvještaja						
Projekat 1.14 Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata											
1.14.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (ToR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ,JKFNE, JMFOP)	opisno broj	ugovor 0	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje 8	nisu stvoreni preduslovi 0	donacije	153.738	0	IV	nisu stvoreni preduslovi za realizaciju	Aktivnost nije realizovana.UO Fonda je na sjednici održanoj 05.12.2017. godine uklonio ovaj projekat s liste prioriteta čime se i formalno i konačno odustalo od ovog projekta.
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU	nisu stvoreni preduslovi						
Projekat 1.15 Izrada kataloga javnih registara u BiH											

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Čijana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
1.15.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (ToR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ,JDKFNE, JMFOP)	opisno broj	ugovor 0	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje 8	Nisu stvoreni uslovi za realizaciju 0	donacije	804.375	0	IV	Nisu stvoreni uslovi za realizaciju	Sredstva FRJU nisu operativna, potrebno je ažurirati dokumentaciju.
Projekat 1.16 Sistemi za upravljanje dokumentima											
1.16.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (ToR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ,JDKFNE, JMFOP)	opisno broj	ugovor 0	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje 8	Nisu stvoreni uslovi za realizaciju 0	donacije	922.500	0	IV	Nisu stvoreni uslovi za realizaciju	Sredstva FRJU nisu operativna, potrebno je ažurirati dokumentaciju.
Projekat 1.17 Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH											
1.17.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (ToR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ,JDKFNE, JMFOP)	opisno broj	ugovor 0	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje 8	Poništena procedura javne nabavke	donacije	181.379	0	II	Nisu stvoreni preduслови za realizaciju	Upravni odbor Fonda za RJU je 15.05.2018. usvojio Odluku o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta. Dva ponuđača u postupku nabavke su 25.05.2018. uložili žalbe na Odluku o dodjeli ugovora, te je Ugovorni organ, postupajući po istim, 04.06.2018.

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU							domo Odluku o poništenju postupka javne nabavke konsultantskih usluga za implementaciju projekta.
Projekat 1.18 Podrška reformi javne uprave											
1.18.1. Podrška implementaciji projekta	JDKFNE (OJ)	opisno	pripremljena projektni zadatak potpisan ugovor	započeta implementacija projekta usvojeni Početni i Periodični izvještaji	ažurirana projektna dokumentacija	donacije	1.955.830	DEU BiH upravlja finansijama projekta	IV	IV	Projektni zadatak je pripremljen, u IV kvartalu DEU BiH pokrenula tendersku proceduru (faza pretkvalifikacije završena). Razlog za kašnjenje je odgađanje početka nabavke zbog stava DEU BiH da je potrebno usvojiti Strateški okvir za RJU na svim nivoima vlasti u BiH.

III - IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM ZAKONIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta

Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Naziv zakona	Vrijeme provođenja		Status zakona zaključno sa 31.12. 2018. godine				Komentar
	Planirani kvartal za provođenje aktivnosti	Kvartal kada je aktivnost provedena	Upućen VM BiH (DA/NE)	Usvojen na VM BiH (DA/NE)	Procedura u PS BiH (DA/NE)	Usvojen u PS BiH (DA/NE)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 (naziv programa)							
1.1.1 (naziv projekta)							
1.1.1.1 (naziv zakona)	/	/	/	/	/	/	/

IV - IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta

Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Naziv podzakonskog akta	Vrijeme provođenja		Status podzakonskog akta/ostalih akata zaključno sa 31.12.2018.				Komentar
	Planirani kvartal za provođenje aktivnosti	Kvartal kada je aktivnost provedena	Upućen rukovodiocu (DA/NE)	Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE)	Upućen VM BiH (DA/NE)	Usvojen na VM BiH (DA/NE)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 (naziv programa)							
1.1.1 (naziv projekta)							
1.1.1.1 (naziv podzakonskog akta)	/	/	/	/	/	/	/

V - IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta

Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Naziv međunarodnog ugovora	Vrijeme provođenja		Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12.2018. godine				Komentar
	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	Upućen VM BiH (DA/NE)	Usvojen na VM BiH (DA/NE)	Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE)	Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. (naziv programa)							
1.1.1. (naziv projekta)							
1.1.1.1 (naziv međunarodnog ugovora)	/	/	/	/	/	/	/

VI - IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta

Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Naziv projekta javnih investicija	Vrijeme realizacije		Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO)	Komentar
	Očekivani period realizacije	Završen (DA/NE)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Program 1 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini				
1.1 Informacioni sistem trezora Brčko distrikta Bosne i Hercegovine				
1.1.1 IBIH - PARCO-17-Informacioni sistem trezora Brčko distrikta Bosne i Hercegovine	decembar 2019.	NE	odloženo	U toku je priprema revidiranog projektnog prijedloga i projektnog zadatka. Projekat će se sastojati od dvije komponente. Prvu komponentu činiće usluge dorade postojećeg sistema trezora Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, dok će drugu komponentu činiti nabavka opreme za implementaciju sistema.

1.2 Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata

1.2.1 IBIH - PARCO-23-Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata	februar 2019.	NE	prekinuto	UO Fonda je na sjednici održanoj 05.12.2017. godine uklonio ovaj projekat s liste prioriteta čime se i formalno i konačno odustalo od ovog projekta.
---	---------------	----	-----------	--

1.3 Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika - faza II (SPPD II)

1.3.1 IBIH - PARCO-24-Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika - faza II (SPPD II)	novembar 2018.	DA	završeno	Projekat je završen 26.11.2018. godine
--	----------------	----	----------	--

1.4 Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka

1.4.1 IBIH - PARCO-26- Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka	maj 2018.	DA	završeno	Projekat je završen 10.05.2018. godine
---	-----------	----	----------	--

1.5 Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u Bosni i Hercegovini				
1.5.1 IBIH - PARCO-27- Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u Bosni i Hercegovini	septembar 2018.	NE	odloženo	Donešena je presuda Suda Bosne i Hercegovine kojom je usvojena Tužba Ureda koordinatora i predmet vraćen Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine na ponovni postupak.
1.6 Izrada kataloga javnih registara u Bosni i Hercegovini				
1.6.1 IBIH - PARCO-30- Izrada kataloga javnih registara u Bosni i Hercegovini	decembar 2018.	NE	odloženo	Sredstva FRJU nisu operativna, potrebno je ažurirati dokumentaciju.
1.7. Strateška komunikacija - faza II				
1.7.1 IBIH-PARCO-35- Strateška komunikacija - faza II	januar 2018.	NE	odloženo	Poništena procedura javne nabavke
1.8. Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu				
1.8.1 IBIH-PARCO-37- Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu	maj 2018.	DA	završeno	Projekat je završen 15.5.2018. godine
1.9. Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke				

1.9.1 IBIH-PARCO-38- Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke	januar 2018.	DA	završeno	Projekat je završen 26.1.2018. godine
1.10.Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH				
1.10.1 IBIH-PARCO-39- Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta Bosne i Hercegovine	decembar 2019.	NE	u postupku	Ugovor o projektu je potpisan 14.06.2018.godine.
1.11.Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada				
1.11.1 IBIH-PARCO-42- Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada	april 2018.	DA	završeno	Projekat je završen 12.4.2018. godine
1.12.Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini				
1.12.1 IBIH-PARCO-34- Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH	januar 2018.	NE	odloženo	Poništena procedura javne nabavke
1.13. Sistemi za upravljanje dokumentima				


1.13.1. IBIH-PARCO-32- Sistemi za upravljanje dokumentima	decembar 2019.	NE	odloženo	Sredstva FRJU nisu operativna, potrebno je ažurirati dokumentaciju.
1.14. Približavanje uprave građanima - set aktivnosti				
1.14.1. IBIH-PARCO-36- Približavanje uprave građanima - set aktivnosti	decembar 201.	NE	odloženo	Projektna dokumentacija usaglašena na nivou NT-a, spremna za sjednicu UO FRJU
1.15. Unapređenje sistema plata u Federaciji Bosne i Hercegovine				
1.15.1. IBIH-PARCO-40- Unapređenje sistema plata u Federaciji Bosne i Hercegovine	mart 2020.	NE	odloženo	Predlagač (članovi Nadzornog tima za ULJP iz Federacije Bosne i Hercegovine) nije dostavio projektnu dokumentaciju; nisu stvoreni preduslovi za realizaciju projekta.
1.16. Izrada softvera za podršku izradi nacrtu zakona i drugih propisa				
1.16.1. IBIH-PARCO-43- Izrada softvera za podršku izradi nacrtu zakona i drugih propisa	juli 2019.	NE	odloženo	Projektni prijedlog i projektni zadatak nisu usvojeni, tako da nisu stvoreni preduslovi za realizaciju projekta.
1.17. Baza zakonskih propisa				

1.17.1. IBIH-PARCO-44- Baza zakonskih propisa	juli 2019.	NE	odloženo	Projektne prijedlog i projektne zadatke nisu usvojeni, tako da nisu stvoreni preduslovi za realizaciju projekta.
1.18. Razvoj/nabavka informacionog sistema za upravljanje javnim dugom				
1.18.1. IBIH-PARCO-57- Razvoj/nabavka informacionog sistema za upravljanje javnim dugom	juni 2020.	NE	prekinuto	UO Fonda je na sjednici održanoj 05.12.2017. godine uklonio ovaj projekat s liste prioriteta čime se i formalno i konačno odustalo od ovog projekta.
1.19. Mjerenje zadovoljstva korisnika upravnih usluga				
1.19.1. IBIH-PARCO-58- Mjerenje zadovoljstva korisnika upravnih usluga	juni 2020.	NE	odloženo	Projektne prijedlog i projektne zadatke nisu usvojeni, tako da nisu stvoreni preduslovi za realizaciju projekta.
1.20. Studija izvodljivosti za online registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj				

1.20.1. IBIH-PARCO-41- Studija izvodljivosti za online registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj	juni 2020.	NE	prekinuto	UO Fonda je na sjednici održanoj 05.12.2017. godine uklonio ovaj projekat s liste prioriteta čime se i formalno i konačno odustalo od ovog projekta.
1.21.Podrška reformi javne uprave				
1.21.1. IBIH-PARCO-45 Podrška reformi javne uprave	oktobar 2019.	NE	u postupku	Projektni zadatak je pripremljen, u IV kvartalu DEU BiH pokrenula tendersku proceduru (faza pretkvalifikacije završena). Razlog za kašnjenje je odgađanje početka nabavke zbog stava DEU BiH da je potrebno usvojiti Strateški okvir za RJU na svim nivoima vlasti u BiH.

VII - IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KONSULTACIJAMA KOD IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU

Ured koordinatora za reformu javne uprave je u periodu od 22.02.2019. godine do 09.03.2019. godine proveo online konsultacije na Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2018. godinu putem platforme ekonsultacije. U ostavljenom roku učešće u konsultacijama nije uzeo niti jedan registrovani korisnik, te nije bilo komentara na predmetni Izvještaj. Takođe, Ured koordinatora je dobio mišljenja Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ureda za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine na navedeni Izvještaj o radu. Sugestije Ureda za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine su prihvaćene. Mišljenje Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na navedeni Izvještaj nismo dobili.



RUKOVODILAC

Doc.dr Dragan Ćuzulan