

припремљено: Вукчеца М.



Broj: 03-07-3-16-___/17
Sarajevo, 20.04.2017. godine

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09) i člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH, broj 39/14), koordinator za reformu javne uprave donosi

**Odluku o prvoj izmjeni plana javnih nabavki
Za 2017. godinu za projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave**

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se prva izmjena Plana javnih nabavki za 2017. godinu broj: 03-07-3-16-1/17 od 25.01.2017. godine.

Član 2.

- (1) Izmjena plana javnih nabavki vrši se u tački 1. Plana javnih nabavki na način da se period pokretanja javne nabavke za projekat „Nabavka opreme i usluge razvoja novih softverskih rješenja za nivoe RS i FBiH“ pomjera za maj 2017. godine.
- (2) Izmjena plana javnih nabavki vrši se u tački 3. Plana javnih nabavki na način da se period pokretanja javne nabavke za projekat „Nabavka IT opreme po projektu Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“ pomjera za juni 2017. godine.
- (3) Izmjena plana javnih nabavki vrši se u tački 5. Plana javnih nabavki na način da se period pokretanja javne nabavke za projekat „Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH“ pomjera za septembar/oktobar 2017. godine.

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke čini tabelarni prikaz izmjene Plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Koordinator za reformu javne uprave

Doc. dr Dragan Čuzulan



IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINE

a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
I - ROBE								
1.	Nabavka opreme i usluge razvoja novih softverskih rješenja za nivoe RS i FBiH	51611100-9 – Usluge instaliranja hardvera	261.400,00 KM	Otvoreni postupak	Ugovor	Maj 2017. godine	Sredstva iz Fonda za RJU	
2.	Nabavke IT opreme po projektu „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“	44316400-2 - Hardware	400.000,00 KM	Otvoreni postupak	Ugovor	Februar/mart 2017. godine	Sredstva iz Fonda za RJU	
3.	Nabavka IT opreme po projektu Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)	51611100-9 – Usluge instaliranja hardvera	105.805,00 KM	Otvoreni postupak	Ugovor	Juni 2017. godine	Sredstva iz Fonda za RJU	
4.	Sistemi za upravljanje dokumentima	48800000-6- Informacijski sistemi i serveri.	1.126,340,00 KM	Otvoreni postupak	Ugovor	Juli 2017	Sredstva iz Fonda za RJU	
II - USLUGE								
5.	Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH	85312320-8 - Usluge savjetovanja	172.250,00 KM	Otvoreni postupak	Ugovor	Septembar/Oktobar 2017. godine	Sredstva iz Fonda za RJU	
6.	Izrada softvera za podršku izradi zakona i drugih propisa	85312320-8 - Usluge savjetovanja	566.000,00 KM	Otvoreni postupak	Ugovor	Juli - Avgust 2017. godine	Sredstva iz Fonda za RJU	
7.	Baza zakonskih propisa	85312320-8 - Usluge savjetovanja	384.615,38 KM	Otvoreni postupak	Ugovor	Juli - Avgust 2017. godine	Sredstva iz Fonda za RJU	

8.	Izrada kataloga javnih registara u BiH	72210000-0-Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa).	687.500,00 KM	Otvoreni postupak	Ugovor	Avgust 2017	Sredstva iz Fonda za RJU
UKUPAN BUDŽET ZA JAVNE NABAVKE IZNOSI (I+II) : <u>3.703.910,38 KM</u>							