

BOSNA I HERCEGOVINA

VIJEĆE MINISTARA

URED PREDSJEDAVAJUĆEG / PREDSJEDATELJA

URED KOORDINATORA ZA REFORMU

JAVNE UPRAVE



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

САВЈЕТ МИНИСТАРА

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Broj: 04-02-2-13- ____/19

Sarajevo, _____. _____. 2021. godine

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17) i člana 11. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 94/14), Ured koordinatora za reformu javne uprave, podnosi

IZVJEŠTAJ O RADU

Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2020. godinu

I - UVOD

Ured koordinatora za reformu javne uprave (u daljem tekstu: Ured) Programom rada za 2020. godinu predviđao je jedan cilj koji je fokusiran na koordinaciju procesa reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini kroz razvoj novog strateškog i planskog dokumenta u oblasti reforme javne uprave za cijelu zemlju, dalji razvoj institucionalnih kapaciteta, unapređenje korištenja donatorske podrške procesu reforme javne uprave. Temeljni cilj predviđen Programom rada:

Specifični cilj 1: Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave.

Ispunjene ciljeve doprinosi napreduju u provedbi srednjoročnog cilja Ureda: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave, koji je planiran Srednjoročnim planom rada Ureda za period 2020-2022. godine. Na bazi procjene postignuća koja je detaljnije data u nastavku ovog izvještaja, Ured cijeni da je specifični cilj u značajnoj mjeri ispunjen. Odstupanja se prvenstveno odnose na kašnjenja u dosezanju planiranih vremenskih rokova za realizaciju pojedinih aktivnosti. U nekim slučajevima Ured nije u potpunosti implementirao planiranu aktivnost, ali je proveo dodatne aktivnosti koje nije bilo moguće predvidjeti Programom rada za 2020. godinu, a doprinose ispunjenju ciljeva reforme javne uprave u cjelini, kao i ispunjenju srednjoročnog cilja.

Najvažnija postignuća u ispunjenju ciljeva

Cilj: Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Usvajanjem Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. (u daljem tekstu: SORJU) i pratećeg Akcionog plana za reformu javne uprave stvorene su pretpostavke za provedbu dogovorenih reformskih mjera i aktivnosti. Uz podršku projekta „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ (IPA 2015) Ured radi na izradi nove Zajedničke platforme i Smjernica za monitoring, izvještavanje i evaluaciju. Na osnovu preporuka datih u Analizi struktura za koordinaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, Ured je u decembru 2020. godine i u saradnji sa projektom „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ (IPA 2015) pripremio nacrt dokumenta Zajednička platforma o principima i načinu implementacije strateškog okvira za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine. Usvajanje ovog dokumenta predstavlja preduslov za početak provedbe aktivnosti iz Akcionog plana za reformu javne uprave. Planirano je da se nacrt dokumenta razmotri na sastanku PAR koordinatora za reformu javne uprave uz učešće predstavnika Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i tima tehničke podrške Uredu.

U saradnji sa SIGMA početkom 2020. pripremljeni su i unutar radnih grupa za izradu SORJU usaglašeni pasoši indikatora. Pasoši su razvijeni za indikatore koji se nalaze u SORJU, kako bi se osiguralo lakše mjerjenje indikatora učinka na nivou strateških ciljeva, te indikatora na nivou postavljenih mjera (outcome indikatori).

I u toku 2020. godine održana su dva redovna sastanka donatorske koordinacije u PAR sektoru (17.6.i 16.12.2020.). Donatori su još jednom na ovim sastancima potvrdili spremnost da nakon usvajanja SORJU i Akcionog plana podrže dalji proces reforme javne uprave.

U izvještajnom periodu Ured je pružao podršku u uvođenju CAF alata na drugim upravnim nivoima u Bosni i Hercegovini, te je organizovana podrška za uvođenje CAF alata u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika. Također, pružena je podrška institucijama koje su ranije uvele CAF, a sada su prolazile kroz drugi ciklus samoprocjene. U saradnji sa Programom jačanja javnih institucija, kojeg implementira njemački GIZ pružena je podrška u pilotiranju mjerjenja zadovoljstva korisnika u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agenciji za ravnopravnost spolova i Gender centru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Organizirana je promotivno-edukativna, međunarodna on-line konferencija "Korisnik/građanin u fokusu", gdje su se promovisali alati o upravljanju kvalitetom u javnoj upravi, te dobre prakse.

U izvještajnom periodu aktivnosti Ureda su bile usmjerene na implementaciju projekata „Portal otvorenih podataka“, i „Katalog IT projekata“, na implementaciju projekata iz IPA 2015 „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ i IPA 2017 „Jačanje upravljanja ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini“, te na pripremu osam projekata („Mjerjenje zadovoljstva korisnika uslugama“, „EU za efikasnu javnu upravu“

iz IPA 2019, „Javno-privatno partnerstvo i koncesije, „e-bebe“, „e-šalter“, „Sistemi za upravljanje dokumentima“, „Informacioni sistemi u turizmu e-takse“, „Podržati djelotvornost RJU i provedbu politike u Bosni i Hercegovini“). U okviru GIZ Programa jačanja javnih institucija Ured je koordinirao dva pilot projekta na nivou institucija Bosne i Hercegovine „Priprema, organizacija i provedba procjene spremnosti otvorenih podataka u Bosni i Hercegovini“, i „Priprema, organizacija i provedba mjera na poboljšanju razumijevanja uloge i značaja nezavisnih tijela“.

Potreba za izradom Strategije komuniciranja o procesu reforme javne uprave prepoznata je u nacrtu Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2017-2022. godina. U okviru IPA projekta podrške Uredu tokom 2020. godine pripremljen je Nacrt Strategije i Akcionog plana za komuniciranje o procesu reforme javne uprave. Ovi dokumenti dostavljeni su predstavnicima Ureda/Odjela za odnose s javnošću Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske te Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. U prvoj polovini 2021. godini očekuje se finaliziranje dokumenata i slanje vladama/Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

Ured je nastavio pripremu redovnih godišnjih finansijskih izvještaja Fonda za reformu javne uprave. Ured je početkom aprila 2020. Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine dostavio zahtjev sa instrukcijom za povrat sredstava donatorima Švedskoj i Danskoj. Sredstva su vraćena donatorima u iznosima preciziranim u Odluci Upravnog odbora sa 67, sjednice održane 12.11.2019. godine (Švedskoj je vraćeno 2.385.807 KM, a Danskoj 2.947.538 KM).

Ured je nastavio i u 2020. godini promovisati proces reforme javne uprave kroz istupe u medijima, učešća i prezentiranja predstavnika Ureda o reformi javne uprave na konferencijama, radionicama/okruglim stolovima civilnog društva, direktnim kontaktima sa predstavnicima medija i NVO sektora, te komuniciranjem o RJU posredstvom web stranice, elektronskog biltena i zvaničnih naloga na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

Uzimajući u obzir da su akcioni dokumenti za 2019. i 2020. pripremljeni i dostavljeni Evropskoj komisiji u 2019. godini, te da je time završen trogodišnji ciklus programiranja na osnovu ažuriranog Sektorskog planskog dokumenta 2018-2020, u 2020. godini u sektor Demokratija i upravljanje nije bilo aktivnosti programiranja IPA II. Od uvođenja IPA II u skladu sa odlukama Evropske komisije (2014) u sektor Demokratija i upravljanje je do sada završeno sedam godišnjih ciklusa programiranja (2014-2020) u skladu sa dogovorenim prioritetima i postavljenim vremenskim okvirom za programiranje. Ured je u funkciji sektorske koordinirajuće institucije u saradnji sa Programom jačanja javnih institucija (GIZ-SPI) osigurao ekspertsku podršku za izradu projektnih zadataka (ToR-ova) na bazi prethodno usvojenih akcionalih dokumenata za 2019. i 2020. godinu. Podrška je usmjerena ka institucijama, članicama Sektorske radne grupe i drugim institucijama budućim korisnicama projekata u cilju jačanja kapaciteta za IPA programiranje. Uzimajući u obzir da planirani projekti u okviru sektora nerijetko uključuju i institucije koje nemaju obučene službenike za IPA programiranje, odnosno institucije koje nisu prethodno sudjelovale u pripremi ToR-ova, za njih su održane obuke o procedurama IPA programiranja i načinu izrade ToR-a, te pružena podrška u izradi ToR-a u skladu sa iskazanim potrebama. Riječ je o ToRs koji se razvijaju u skladu sa akcionalim dokumentima za 2019. i 2020. godinu. Provedba projekata koji su obuhvaćeni ToRs bi trebala doprinijeti daljem razvoju kapaciteta eksterne revizije, jačanju procesa donošenja politika i planiranja, te osiguranju pouzdanih prostornih podataka. Podrška će biti nastavljena u skladu sa dogовором s GIZ-SPI i u 2021. Segment podrške koji se odnosio na

jačanje koordinacije sektora Demokracija i upravljanje je odložen, zbog promjena koje donosi IPA III. Saradnja unutar Sektorske radne grupe tokom 2020. je nastavljena kroz razmjenu informacija o IPA III, u cilju povećanja spremnosti sektora za predstojeći proces IPA III programiranja. DIPAK je u 2020. pokrenuo proces programiranja IPA III ali se on nije odvijao unutar Sektorske radne grupe za sektor Demokratija i upravljanje, dijelom jer je opseg ovog sektora izmijenjen. Proces je vodio DIPAK, bez konsultacija sa sektorskim koordinirajućim institucijama.

Dodatna postignuća

Ured je tokom 2020. godine proveo niz aktivnosti koje nisu bile direktno predviđene Godišnjim programom rada za 2020. ali su značajno doprinijeli provedbi funkcija Ureda.

Osigurano je redovno ispunjenje obaveza Ureda u procesu evropskih integracija, kroz rad na pripremi dokumenata i redovno izvještavanje o: napretku u području reforme javne uprave, pripremu dokumenata za diskusiju, izvještaja o provedenim preporukama, te učešće u radu tijela za provedbu SSP (Odbor, PAR specijalna grupa, kvartalni dijalog), pripremu Akcionog plana za ispunjenje preporuka iz Analitičkog izvještaja i izvješavanje o provedenim aktivnostima, saradnju sa OECD i SIGMA. Dodatno, u okviru programa saradnje sa SIGMA proveden je niz aktivnosti u različitim oblastima RJU (sastanci, radionice, seminari, davane mišljenja na propise i analize, uključujući zajednički rad na razvoju pasoša indikatora i pripremi PAR Akcionog plana). Nakon što je uspostavljen sistem prikupljanja podataka, a u skladu sa Memorandumom koji je Ured potpisao sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, Ured je u periodu od 10. 6. do 3.7. 2020. godine proveo drugo po redu online istraživanje na koje se odazvalo 57 institucija, iako je zahtjev upućen 81 instituciji koja ispunjava standarde proaktivne transparentnosti. Prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosila je 64,04%, što predstavlja blago poboljšanje u odnosu na prethodno istraživanje. Poboljšanje se odnosi i na činjenicu da je u ovom istraživanju učestvovalo 19 institucija više u odnosu na prethodnu godinu. Ured je u okviru Grupe za komunikacije Programa jačanja javnih institucija započeo peer-to-peer program obuke o proaktivnoj transparentnosti, te su prve obuke ovog tipa održane s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvom finansija i rezora Bosne i Hercegovine. Održana su i dva webinara o proaktivnoj transparentnosti i to za državne službenike sa nivoa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (26. i 27.11.2020) i državne službenike i rukovodeće državne službenike unutar institucija federalnih organa (30.11.2020).

Partnerstvo za otvorenu vlast

Ured je zajedno sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine koordinirao aktivnosti na pripremi prvog Akcionog plana za implementaciju Partnerstva za otvorenu vlast kojeg je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo u aprilu 2019. Ovaj AP sadrži aktivnosti koje se odnose na

otvaranje podataka u sektoru javnih nabavki, unapređenje procesa izrade planova integriteta u institucijama kroz razvoj internetske platforme i razvoj online obuka za državne službenice i službenike, unapređenje dostupnosti i otvorenosti statističkih podataka, unapređenje uključenosti javnosti u procese kreiranja javnih politika, unapređenje proaktivne transparentnosti institucija BiH i unapređenje finansijske transparentnosti vlasti kroz izradu budžeta za građane. Ured je tokom 2020. godine radio na provedbi aktivnosti preuzetih iz pomenutog Akcionog plana koje se odnose na unapređenje proaktivne transparentnosti institucija Bosne i Hercegovine. Također je nastavio pružati administrativno – tehničku podršku Savjetodavnom vijeću Partnerstvo za otvorenu vlast, a u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 94/16). Tokom 2020. godine pripremljen je i na razmatranje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavljen izvještaj o provedbi Akcionog plana s ciljem predstavljanja rezultata provedbe preuzetih obaveza. Nadležnost za realizaciju preuzetih obaveza ima ukupno 6 organa javne uprave, a kao ostali sudionici uključeni u taj proces prepoznati su i drugi organi državne uprave (ministarstva, kancelarije, agencije), organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije. Nastavljena je saradnja sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) kroz učešće u različitim aktivnostima ove institucije.

Prepreke u ispunjenju ciljeva

Usvajanjem SORJU i pratećeg Akcionog plana za reformu javne uprave stvorene su prepostavke za provedbu dogovorenih reformskih mjera i aktivnosti. Biće potrebno osigurati brzo prilagođavanje i nastavak rada struktura za koordinaciju reforme javne uprave, te osigurati deblokadu novca iz Fonda za reformu javne uprave na čijem se računu nalazi oko 10,5 miliona KM, kako bi provedba Akcionog plana mogla početi.

Naredni koraci

Provodenje Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave prema postavljenim rokovima, finalizacija Smjernica za monitoring, izvještavanje i evaluaciju strateškog okvira za reformu javne uprave, rješavanje zastoja u funkcioniranju Fonda za RJU, te priprema prvog izvještaja o implementaciji Strateškog okvira/AP za RJU biće u fokusu kao prioritetni zadatak Ureda za 2021. godinu.

II - IZVJEŠTAJ O PROVODENJU AKCIONOG PLANA PREDVIDENOG GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE											
Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta											
Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta											
Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave											
Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave											
Programi, projekti i aktivnosti		Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji			Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja	Komentar	
1	2	3	Jedinica mjerjenja (% , broj ili opisno)	4	Polazna vrijednost (n)	5	Ciljana vrijednost (n+1)	6	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n-1)	7	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)
8	9	Planirani troškovi	10	Ostvareni troškovi	11	Planiранi kvartal za provođenje	12	Kvartal kada je aktivnost provedena			
Program 1 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini											
Projekat 1.1. Razvijanje, operacionalizacija i podrška implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i koordinacija procesa RJU											
1.1.1.Nastavak rada na izradi provedbenih dokumenata Strateškog okvira rju sa pravnom regulativom koja reguliše implementaciju Strateškog okvira	OJ (DKFNE,JMF OP,PJ)	opisno	nacrt provedbenih dokumenata	prijeđlog provedbenih dokumenata	Uraden prijeđlog Akcionog plana za reformu javne uprave BiH, uraden nacrt dokumenta "Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Strateškog okvira za reformu javne uprave", pripremljen i i usaglašeni pasobi indikatora.	budžet	400.000	300.000	IV	IV	Aktivnost je djelimično realizovana. Projekat „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ (IPA 2015) priprema prijedloge za reaktivaciju Fonda za reformu javne uprave.

Programi, projekti i aktivnosti	Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji								Vrijeme provođenja	Komentar
		Jedinica mjerjenja (%, broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Osvrrena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Osvrreni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
1.1.2.Priprema i upravljanje projektima	OJ (JDKFNE,PJ,M POP)	broj	9	12	14	budžet	280.000	280.000	IV	IV	Aktivnosti su bile usmjerenе na implementaciju projekata „Portal otvorenih podataka“, i „Katalog IT projekata“, na implementaciju projekata iz IPA 2015 "Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini" i "Jačanje upravljanja ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini" iz IPA 2017, te na pripremu osam projekata ("Mjerenje zadovoljstva korisnika uslugama", "EU za efikasnu javnu upravu" iz IPA 2019,"Javno-privatno partnerstvo i koncesije", "e-bebe", "e-Šalter", „Sistemi za upravljanje dokumentima“, „Informacioni sistemi u turizmu e-takse“, "Podržati djelotvornost RJU i provedbu politike u Bosni i Hecegovini"). U okviru GIZ Programa jačanja javnih institucija. Ured je koordinirao dva pilot projekta na nivou institucija Bosne i Hercegovine „Priprema, organizacija i provedba procjene spremnosti otvorenih podataka u Bosni i Hercegovini“, i „Priprema, organizacija i provedba mjera na poboljšanju razumijevanja uloge i značaja nezavisnih tijela“.
1.1.3.Priprema Smjernica za monitoring i evaluaciju Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022	JDKFNE (OJ)	opisno	postojeće smjernice za monitoring i izvještavanje o implementaciji RAP I	prijedlog novih smjernica za monitoring i evaluaciju strateškog okvira za RJU 2018-2022	urađen načrt novih smjernica za monitoring i evaluaciju strateškog okvira za RJU 2018-2022	budžet	150.000	130.000	IV	IV	Aktivnost je djelimično realizovana.
1.1.4. Razvijanje sistema za upravljanje kvalitetom u organima javne uprave u Bosni i Hercegovini i ispitivanje zadovoljstva korisnika	OJ (PJ, JDKFNE, JMFOP)	broj	9	13	13	budžet	80.000	70.000	IV	IV	Aktivnost je realizovana. Ured koordinatora za RJU je pružio stručnu podršku u implementiraju alata za upravljanje kvalitetom javnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Programi, projekti i aktivnosti	Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji								Vrijeme provođenja	Komentar
		Jedinica mjerjenja (% , broj ili opisao)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Osvrati troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
1.1.5 Poboljšanje promocije i jačanje kapaciteta eksternih učesnika u procesu reforme javne uprave	JMFOP (PJ, JDKFNE, JMFOP, OJ)	opisno	Komunikaciona strategija iz 2016.godine	usvojena ažurirana Komunikaciona strategija	Pripremljen i predstavničima Ureda/Službi Vijeća ministara, vlada entiteta i Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prezentiran Načrt Komunikacijske strategije i AP	budžet	70.000	30.000	IV	IV	Aktivnost još nije u potpunosti realizovana. Pripremljen je Načrt Komunikacijske strategije i AP te dostavljen nadležnim uredima/službama za odnose s javnošću Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na komentare i sugestije.
1.1.6.Upravljanje Fondom za reformu javne uprave	JDKFNE	broj	1	1	Pripremljen je Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave.	budžet	80.000	60.000	I	IV	Aktivnost je realizovana. Ured koordinatora za reformu javne uprave je pripremio Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave i dostavio na mišljenje nadležnim institucijama. Mišljenje Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine čekamo.
1.1.7.Srednjoročno i godišnje planiranje i izvještavanje o radu Ureda	OJ,PJ,JDKFNE, JMFOP	opisno	prethodni planovi i izvještaji	pripremljeni i dostavljeni planovi i izvještaji	Program rada Ureda za 2020. i Izvještaj o radu Ureda za 2019. pripremljen i dostavljen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.	budžet	40.000	40.000	IV	I i II	Aktivnost je realizovana.
1.1.8.Koordinacija procesa Reforme javne uprave	OJ,PJ,JDKFNE	broj	30	30	36	budžet	270.000	250.000	IV	IV	Aktivnost je realizovana.

Programi, projekti i aktivnosti	Nositelj aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji						Izvori finansiranja i troškovi		Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerjenja (% , broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n=1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena		
I.1.9.Poboljšati i unaprijediti postojeće procedure i ostale akte Ureda koordinatora za RJU	OJ,PJ,JDKFNE, JMFOP	opisno	Postojeće procedure i ostali akti	Ažurirane postojeće procedure i ostali akti	ažurirane postojeće procedure i ostali akti	budžet	130.000	90.000	IV	IV	Aktivnost je realizovana. Interni dokumenti koji su doneseni u 2020. godini: Izmjene Pravilnika o korištenju fiksnih i mobilnih telefona u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, izmjene Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, izmjene Internog Pravilnika o uslovima, načinu zaključenja i provedbe ugovora o djelu Uredu koordinatora za reformu javne uprave, Akcioni plan za prevenciju korupcije Ureda koordinatora za reformu javne uprave za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, ažurirani interni dokumenti za finansijsko upravljanje i kontrolu, Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja po osnovu spola, te Instrukciji o organizaciji procesa rada za vrijeme trajanja epidemije COVID-19	
Projekat I.2 Podrška reformi javne uprave												
I.2.1. Podrška implementaciji projekta u skladu sa početnim izvještajem	JDKFNE (OJ)	opisno	usvojen Početni izvještaj	usvojena dva periodična izvještaja	implementacija projekta je u toku. Usvojen je peti Kvartalni izvještaj.	donacije	977.915	DEU BiH upravlja finansijama projekta	IV	IV	Aktivnost je realizovana.	

III - IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM ZAKONIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta

Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Naziv zakona	Vrijeme provođenja		Status zakona zaključno sa 31.12. 2020. godine				Komentar
	Planirani kvartal za provođenje aktivnosti	Kvartal kada je aktivnost provedena	Upućen VM BiH (DA/NE)	Usvojen na VM BiH (DA/NE)	Procedura u PS BiH (DA/NE)	Usvojen u PS BiH (DA/NE)	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.1 (naziv programa)

1.1.1 (naziv projekta)

1.1.1.1 (naziv zakona)	/	/	/	/	/	/	/	/
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

IV - IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE							
Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta							
Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta							
Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave							
Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave							
Naziv podzakonskog akta	Vrijeme provođenja		Status podzakonskog akta/ostalih akata zaključno sa 31.12.2020.				Komentar
	Planirani kvartal za provođenje aktivnosti	Kvartal kada je aktivnost provedena	Upućen rukovodioču (DA/NE)	Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE)	Upućen VM BiH (DA/NE)	Usvojen na VM BiH (DA/NE)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program 1 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini							
Projekat 1.1. Razvijanje, operacionalizacija i podrška implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i koordinacija procesa RJU							
1.1.1. Odluka o usvajanju Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini	IV	IV	NE	NE	NE	NE	<p>Uz podršku projekta „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ (IPA 2015) Ured radi na izradi nove Zajedničke platforme. Na osnovu preporuka datih u Analizi struktura za koordinaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, Ured je u decembru 2020. godine i u saradnji sa projektom „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ (IPA 2015) pripremio nacrt dokumenta Zajednička platforma o principima i načinu implementacije strateškog okvira za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine. Usvajanje ovog dokumenta predstavlja preduslov za početak provedbe aktivnosti iz Akcionog plana za reformu javne uprave. Planirano je da se nacrt dokumenta razmotri na sastanku PAR koordinatora za reformu javne uprave uz učešće predstavnika Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i tima tehničke podrške Uredu.</p>

V - IZVJEŠTAJ O IZRADENIM MEDUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIH GODIŠnjIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta

Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Naziv međunarodnog ugovora	Vrijeme provođenja		Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12.2020. godine				Komentar
	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	Upućen VM BiH (DA/NE)	Usvojen na VM BiH (DA/NE)	Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE)	Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE)	
I	2	3	4	5	6	7	8
1.1. (naziv programa)							
1.1.1. (naziv projekta)							
1.1.1.1 (naziv međunarodnog ugovora)	/	/	/	/	/	/	/

**VI - IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA
KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE**

Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta

Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Naziv projekta javnih investicija	Vrijeme realizacije		Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO)	Komentar
	Očekivani period realizacije	Završen (DA/NE)		
I	2	3	4	5
Program 1 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini				
1.1. Strateška komunikacija - faza II				
1.1.1 IBIH-PARCO-35- Strateška komunikacija - faza II	septembar 2020.	NE	odloženo	Aktivnost nije realizovana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnog, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
1.2. Baza zakonskih propisa				

1.2.1. IBIH-PARCO-44- Baza zakonskih propisa	decembar 2020.	NE	odloženo	Aktivnost nije realizovana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do dalnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
1.3.Mjerenje zadovoljstva korisnika upravnih usluga				
1.3.1. IBIH-PARCO-58- Mjerenje zadovoljstva korisnika upravnih usluga	decembar 2020.	NE	odloženo	Aktivnost nije realizovana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do dalnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
1.4.Podrška reformi javne uprave				

1.4.1. IBIH-PARCO-45 Podrška reformi javne uprave	decembar 2020.	NE	u postupku	Započela implementacija projekta 9.9.2019. godine i projekat se implementira u skladu sa projektnim zadatkom.
---	-------------------	----	------------	---

VII - IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KONSULTACIJAMA KOD IZRADE GODIŠnjEG IZVJEŠTAJA O RADU

RUKOVODILAC

Doc.dr Dragan Ćuzulan