



Broj: 04-02-2-11-39/21  
Sarajevo, 10.05.2023. godine

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 24. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17) i člana 11. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 94/14), Ured koordinatora za reformu javne uprave, podnosi

## IZVJEŠTAJ O RADU Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2022. godinu

### I - UVOD

Ured koordinatora za reformu javne uprave ( u daljem tekstu: Ured) Programom rada za 2022. godinu predvidio je jedan cilj koji je fokusiran na koordinaciju procesa reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini kroz razvoj novog strateškog i planskog dokumenta u oblasti reforme javne uprave za cijelu zemlju, dalji razvoj institucionalnih kapaciteta, unapređenje korištenja donatorske podrške procesu reforme javne uprave. Temeljni cilj predviđen Programom rada:

*Specifični cilj 1:* Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave.

Ispunjenje cilja doprinosi napretku u provedbi srednjoročnog cilja Ureda: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave, koji je planiran Srednjoročnim planom rada Ureda za period 2022-2024. godine. Na bazi procjene postignuća koja je detaljnije data u nastavku ovog izvještaja, Ured cijeni da je specifični cilj u značajnoj mjeri ispunjen. Odstupanja se prvenstveno odnose na kašnjenja u doseganju planiranih vremenskih rokova za realizaciju pojedinih aktivnosti. U nekim slučajevima Ured nije u potpunosti implementirao planiranu aktivnost, ali je proveo dodatne aktivnosti koje nije bilo moguće predvidjeti Programom rada za 2022. godinu, a doprinose ispunjenju ciljeva reforme javne uprave u cjelini, kao i ispunjenju srednjoročnog cilja.

## Najvažnija postignuća u ispunjenju ciljeva

---

*Cilj: Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave*

---

Usvajanjem Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. ( u daljem tekstu: SORJU) i pratećeg Akcijskog plana za reformu javne uprave stvorene su pretpostavke za provedbu dogovorenih reformskih mjera i aktivnosti. Uz podršku projekta „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ (IPA 2015) pripremljen je Prijedlog Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zajednička platforma), ali još nije usvojen, jer princip političke koordinacije još nije usaglašen sa Evropskom komisijom. U skladu sa ovlaštenjima iz Odluke, Ured je inicirao imenovanje predstavnika institucija u radna tijela prema reformskim oblastima (tzv. nadzorni timovi). Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na 308. sjednici od 17.3.2022. Odluku o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini ispred Federacije Bosne i Hercegovine (V- broj: 350/2022 17.03.2022). Na nivou institucija BiH slična odluka je pripremljena, ali nije dobila pozitivno mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, koje smatra da je usvajanje Zajedničke platforme preduslov za imenovanje nadzornih timova. Usvajanje dokumenta Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini predstavlja preduslov za početak provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana za reformu javne uprave.

Tokom perioda januar – decembar 2022. godine, Ured je pružio podršku u implementaciji CAF 2020 alata u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Uredu za zakonodavstvo pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Također, Ured je u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) pripremio potrebne dokumente za novi ciklus realizacije po CAF 2020 alatu u samom Uredu, nakon čega će aplicirati za CAF Efektivni korisnik kod ReSPA-e. Naime, ova oznaka podliježe procjeni od strane eksperata iz ReSPA-e, te dokazuje da se organizacija drži osnovnih načela za upravljanje kvalitetom i teži ka svom efikasnijem i efektivnijem radu. U prethodnom periodu predstavnik Ureda je kao ekspert ReSPA-e učestvovao u procjeni za CAF Efikasni korisnik za Agenciju za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a što je na kraju ova organizacija i dobila. Također, u saradnji sa UNDP-ovim Projektom općinskog okolišnog upravljanja (MEG) razvijena je i prilagođena metodologija CAF 2020 za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Njeno testiranje i primjena u jedinicama lokalne samouprave u oba entiteta se očekuje tokom narednog izvještajnog perioda. Kada je u pitanju izgradnja kapaciteta predstavnici Ureda i Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine su prošli specijalističke obuke za trenere i evaluatore za CAF 2020 alat u organizaciji Evropskog instituta za javnu upravu u Matrihtu (EIPA) i KDZ Austrija.

Aktivnosti Ureda su bile usmjerene na pripremu Izvještaja o napretku u implementaciji Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2020-2022. U skladu sa zaključkom sa sastanka PAR koordinatora od 4.10.2022. godine priprema izvještaja bi trebala biti završena do kraja februara 2023. godine. To uključuje i proces javnih konsultacija koji, u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa, traje minimalno 15 dana. Ured će nakon provedenih javnih konsultacija finalizirati izvještaj uz konsultacije sa entitetskim i koordinatom Brčko distrikta BiH u februaru 2023. godine, te u skladu sa propisanom procedurom dostaviti finalni nacrt Izvještaja na mišljenja nadležnim državnim institucijama, a nakon toga i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje.

Aktivnosti Ureda su bile usmjerene i na implementaciju projekta iz IPA 2017 „Jačanje upravljanja ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini“, te na pripremu projektnog zadatka za novi projekat podrške Uredu i procesu reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini naziva „EU za efikasnu javnu upravu“ iz IPA 2019. Ured je u funkciji sektorske koordinirajuće institucije za IPA III Prozor 2 (Windows 2 - Dobro upravljanje, usklađivanje s pravnom stečevinom, dobrosusjedski odnosi i strateška komunikacija), u skladu sa zahtjevima i instrukcijama DIPAK ureda, vodio proces revidiranja IPA III Strateškog odgovora za Bosnu i Hercegovinu, uključujući i pripremu akcionih fišea (AF) za programske godine 2023, 2024 i 2025. AF EU4 PAR Strategic Framework implementation (IPA 2023) ukupne vrijednost 11 miliona eura, trebao bi te nastaviti podržavati proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini u oblasti Državna služba i ULJP i segmentu digitalizacije (oblast Pružanje usluga).

Ured je u 2022. godini nastavio sa promocijom reforme javne uprave. Ranije su entitetske vlade/Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao i Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prihvatile Nacrt komunikacijske strategije za promociju reforme javne uprave, ali je samo Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u aprilu 2022. godine usvojila dokument sa pratećim Akcionom planom. Nastavljena je promocija reforme javne uprave kroz istupe u medijima, učešća i prezentiranja predstavnika Ureda o reformi javne uprave na konferencijama, radionicama/okruglim stolovima civilnog društva, direktnim kontaktima sa predstavnicima medija i NVO sektora, te komuniciranjem o reformi javne uprave posredstvom web stranice, elektronskog biltena i zvaničnih naloga na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

### **Dodatna postignuća**

**Ured je tokom 2022. godine proveo niz aktivnosti koje nisu bile direktno predviđene Godišnjim programom rada za 2022. ali su značajno doprinijeli provedbi funkcija Ureda.**

Osigurano je redovno ispunjenje obaveza Ureda u procesu evropskih integracija, kroz rad na pripremi dokumenata i redovno izvještavanje o: napretku u području reforme javne uprave, pripremu dokumenata za diskusiju, izvještaja o provedenim preporukama, te učešće u radu tijela za provedbu SSP (Odbor, PAR specijalna grupa, kvartalni dijalog), pripremu Akcijskog plana za ispunjenje preporuka iz Analitičkog izvještaja i

izvješavanje o provedenim aktivnostima, saradnju sa OECD i SIGMA. Dodatno, u okviru programa saradnje sa SIGMA proveden je niz aktivnosti u različitim oblastima RJU (sastanci, radionice, seminari, davanje mišljenja na propise, analize i izvještaj). Ured je u izvještajnom periodu pružio podršku SIGMA-i u provođenju mjerenja stanja u oblasti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Procjena stanja je bila fokusirana na sljedeće oblasti: strateški okvir za reformu javne uprave, državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima, pružanje usluga i eksterna revizija.

**Partnerstvo za otvorenu vlast:** Ured je zajedno sa Ministarstvom pravde BiH nastavio pružati administrativno-tehničku podršku Savjetodavnom vijeću Partnerstva za otvorenu vlast, a u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o osnivanju Savjetodavnog vijeća inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16). U martu 2022. godine Ured je realizirao mjeru iz Akcionog plana 2021-2023. godine, a odnosi se na provedbu istraživanja o ispunjenosti standarda proaktivne transparentnosti. U maju 2022. godine predstavnici Ureda, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i Transparency International Bosne i Hercegovine održali su radionicu za službenike i službenice državnih institucija Bosne i Hercegovine iz oblasti proaktivne transparentnosti, na kojoj su objašnjeni koncept otvorene vlasti i prednosti koje nosi transparentan pristup u objavljivanju podataka. Ovom radionicom podržali su globalnu ideju o obilježavanju sedmice otvorene vlasti. U oktobru 2022. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo Informaciju Ureda o trećem online istraživanju o primjeni Politike i standarda proaktivne transparentnosti, te je donijelo više zaključaka s ciljem daljeg podizanja razine transparentnosti u institucijama na razini Bosne i Hercegovine.

---

### Prepreke u ispunjenju ciljeva

Usvajanjem SORJU i pratećeg Akcijskog plana za reformu javne uprave stvorene su pretpostavke za provedbu dogovorenih reformskih mjera i aktivnosti. Biće potrebno osigurati brzo prilagođavanje i nastavak rada struktura za koordinaciju reforme javne uprave, te osigurati deblokadu novca iz Fonda za reformu javne uprave na čijem se računu nalazi oko 10,5 miliona KM, kako bi provedba Akcijskog plana mogla početi. Koordinator za RJU su u maju 2021. donijeli zaključak da je aneksom Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda potrebno produžiti važenje Memoranduma do 31.12.2025. Koordinator su potpisali Zajedničku izjavu kojom su potvrdili značaj Fonda za implementaciju reforme javne uprave u prethodnom periodu, te iskazali nedvosmisleno opredjeljenje za reaktivaciju Fonda i korištenje sredstava koja se nalaze u njemu za provedbu planiranih reformskih aktivnosti. U izjavi je zatražena i dalja finansijska podrška donatora za Fond. Izjava je dostavljena DEU u Bosni i Hercegovini, svim donatorima Fonda, kao i drugim ambasadama u septembru 2021. Od donatora Fonda je u julu 2021. godine zatražena saglasnost da se preostala sredstva u Fondu utroše na namjene o kojima bi odluku donijeli Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te pisano izjašnjenje u vezi daljnjeg učešća u odlučivanju u Upravnom odboru Fonda. Ured je putem elektronske pošte saglasnost dobio od Britanske ambasade, kao i ranije od donatora Norveške, dok su Švedskoj i Danskoj vraćena sredstva u skladu sa njihovim zahtjevom i odlukom Upravnog odbora Fonda. Paralelno, u cilju ubrzanja procesa deblokade Fonda Ured je pripremio prijedlog Sporazuma o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond kojim je definisana namjena trošenja preostalih sredstava u Fondu

(10.580.469,08 KM) za implementaciju aktivnosti predviđenih Strateškim okvirom za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. i pratećim Akcionim planom. Predloženo je da ovaj sporazum potpišu predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, premijeri entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Sporazum omogućava dalje korištenje postojećih sredstava u Fondu, ali i osiguranje daljih ulaganja što zahtijeva dogovore sa donatorima koji su iskazali interes u procesu mapiranja za nastavak sufinansiranja Fonda.

---

### Naredni koraci

Provođenje Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave prema postavljenim rokovima, rješavanje zastoja u funkcioniranju Fonda za reformu javne uprave, finalizacija prvog izvještaja o implementaciji Strateškog okvira/AP za RJU, te nastavak procesa izvještavanja o napretku u implementaciji biće u fokusu kao prioritetni zadaci Ureda za 2023. godinu.

**II - IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIJSKOG PLANA PREDVIĐENOG GODIŠNIM PROGRAMOM RADA U REDU KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE**

Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta

Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% , broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program 1 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini</b>											
<b>Projekat 1.1. Razvijanje, operacionalizacija i podrška implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i koordinacija procesa RJU</b>											
1.1.1.Priprema analize provedbe strateškog okvira za reformu javne uprave	OJ (JDKFNE,JMF OP,PJ)	opisno	provedbeni dokumenti strateškog okvira za reformu javne uprave	uradena analiza provedbe strateškog okvira za reformu javne uprave sa preporukama	nije uradena analiza provedbe strateškog okvira za reformu javne uprave	budžet	100.000	0	IV	aktivnost nije realizirana	Aktivnost nije realizirana.

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
1.1.2.Priprema, provođenje nabavki i upravljanje projektima	OJ (JDKFNE,PJ,IM FOP)	broj	9	13	11	budžet	700.000	450.000	IV	IV	<p>Aktivnost je djelimično realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.</p> <p>Aktivnosti Ureda su bile usmjerene na implementaciju projekata iz IPA 2017 „Jačanje upravljanja ljudskim resursima u Bosni i Hercegovini“, na pripremu projekta „EU za efikasnu javnu upravu“ iz IPA 2019., na pripremu Akcionog dokumenta za IPA 2022 i na pripremu osam akcionih fiche-a (idejnih akcija) u okviru IPA III planiranja i programiranja (2023-2025).</p>
1.1.3.Monitoring i izvještavanje o provedbi strateškog okvira za reformu javne uprave/akcijskog plana za reformu javne uprave	JDKFNE (OJ)	opisno	Izveštaji iz prethodne godine	pripremljeni i dostavljeni izvještaji Vijeću ministara Bosne i Hercegovine	nisu pripremljeni i dostavljeni izvještaji Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.	budžet	100.000	50.000	IV	IV	<p>Aktivnost je djelimično realizirana. Priprema Izveštaja o napretku u implementaciji Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave je u toku. Izveštaj obuhvata period 2020-2022. U skladu sa zaključkom sa sastanka PAR koordinatora od 4.10.2022. priprema Izveštaja bi trebala biti završena do kraja februara 2023. godine. To uključuje i proces javnih konsultacija koji, u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa, traje minimalno 15 dana. Ured će nakon provedenih javnih konsultacija finalizirati izvještaj uz konsultacije sa entitetskim i koordinatore Brčko distrikta BiH u februaru 2023. godine, te u skladu sa propisanom procedurom dostaviti finalni nacrt Izveštaja na mišljenja nadležnim državnim institucijama, a nakon toga i Vijeću ministara BiH na usvajanje.</p>

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% , broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
1.1.4. Razvijanje sistema za upravljanje kvalitetom u organima javne uprave u Bosni i Hercegovini i ispitivanje zadovoljstva korisnika	OJ (PJ, JDKFNE, JMFOF)	broj	17	21	21	budžet	80.000	80.000	IV	IV	Aktivnost je realizirana. Ured je pružio stručnu podršku u implementiranju alata za upravljanje kvalitetom javnim institucijama u Bosni i Hercegovini.
1.1.5.Promocija Strateškog okvira za reformu javne uprave i AP/edukativna kampanja	JMFOF (PJ, JDKFNE, OJ)	opisno	Komunikacijska i digitalna strategija Ureda koordinatora za reformu javne uprave/istraživanje IPSOS o percepciji građana o reformi javne uprave iz 2020.	Provedena edukativna kampanja (RJU promovirana na društvenim mrežama posredstvom zvaničnog naloga Ureda koordinatora - Facebook i Twitter)	Provedena edukativna kampanja (RJU promovirana na društvenim mrežama posredstvom zvaničnog naloga Ureda koordinatora - Facebook i Twitter)	budžet	70.000	70.000	IV	IV	Aktivnost je realizirana.
1.1.6.Upravljanje Fondom za reformu javne uprave	JDKFNE	broj	1	1	Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave je dostavljen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.	budžet	80.000	80.000	II	IV	Aktivnost je realizirana.



Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% , broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
1.1.7.Srednjoročno i godišnje planiranje i izvještavanje o radu Ureda	OJ,PJ,JDKFNE, JMFOF	opisno	prethodni planovi i izvještaji	pripremljeni i dostavljeni planovi i izvještaji	Izvjestaj o radu Ureda za 2021. je pripremljen i dostavljen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Prijedlog Programa rada Ureda za 2023.godinu je pripremljen	budžet	40.000	100.000	IV	III IV	Aktivnost je realizirana.
1.1.8.Koordinacija procesa Reforme javne uprave	OJ,PJ,JDKFNE	broj	30	30	50	budžet	300.000	400.000	IV	IV	Aktivnost je realizirana.
1.1.9.Poboljšati i unaprijediti postojeće procedure i ostale akte Ureda koordinatora za reformu javne uprave	OJ,PJ,JDKFNE, JMFOF	opisno	Postojeće procedure i ostali akti	Ažurirane postojeće procedure i ostali akti	nisu ažurirane postojeće procedure i ostali akti	budžet	130.000	30.000	IV	aktivnost nije realizirana	Aktivnost nije realizirana. Interni akti doneseni u 2022. godini: Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Uredu za 2023.godinu; Plan integriteta Ureda 2023-2026

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
<b>Projekat 1.2. Izrada kataloga javnih registara u Bosni i Hercegovini</b>											
1.2.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (TOR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ, JDFKNE, JMFOP)	opisno	ugovor	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje	nisu stvoreni preduslovi						Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
		broj	0	8	0	donacije	482.625	0	IV	nisu stvoreni preduslovi za realizaciju	
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU	nisu stvoreni preduslovi						
<b>Projekat 1.3. Sistemi za upravljanje dokumentima</b>											
1.3.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (TOR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ, JDFKNE, JMFOP)	opisno	ugovor	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje	nisu stvoreni preduslovi						Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
		broj	0	8	0	donacije	658.909	0	IV	nisu stvoreni preduslovi za realizaciju	
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU	nisu stvoreni preduslovi						

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% , broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
<b>Projekat 1.4. Izrada softvera za podršku izradi zakona i drugih propisa</b>											
1.4.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (TOR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ, JDKFNE, JMFOP)	opisno	ugovor	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje	nisu stvoreni preduslovi						Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
		broj	0	8	0	donacije	259.600	0	IV	nisu stvoreni preduslovi za realizaciju	
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU	nisu stvoreni preduslovi						
<b>Projekat 1.5. Baza zakonskih propisa</b>											
1.5.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (TOR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ, JDKFNE, JMFOP)	opisno	ugovor	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje	nisu stvoreni preduslovi						Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
		broj	0	8	0	donacije	207.090	0	IV	nisu stvoreni preduslovi za realizaciju	
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU	nisu stvoreni preduslovi						

Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizaciona jedinica)	Pokazatelji				Izvori finansiranja i troškovi			Vrijeme provođenja		Komentar
		Jedinica mjerenja (% , broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ostvarena vrijednost na kraju godine (n+1)	Izvori finansiranja (budžet, krediti, donacije, ostalo)	Planirani troškovi	Ostvareni troškovi	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	
<b>Projekat 1.6. Podrška uspostavljanju integralnog Sistema za upravljanje odnosa sa korisnicima, Pilot CRM</b>											
1.6.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (TOR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ, JDFKNE, JMFOP)	opisno	ugovor	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje	nisu stvoreni preduslovi	donacije	125.000	0	IV	nisu stvoreni preduslovi za realizaciju	Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
		broj	0	8	0						
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU	nisu stvoreni preduslovi						
<b>Projekat 1.7. Centralni informacijski sistemi u turizmu</b>											
1.7.1. upravljanje realizacijom projekta i izvršenje na bazi ugovora (TOR je sastavni dio ugovora) i plana projektnih aktivnosti (LFM metodologija)	OJ (PJ, JDFKNE, JMFOP)	opisno	ugovor	verificirani izvještaji i upućeni UOFRJU na usvajanje	nisu stvoreni preduslovi	donacije	630.000	0	IV	nisu stvoreni preduslovi za realizaciju	Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
		broj	0	8	0						
		opisno	usvojen početni izvještaj projekta	pripremljeni i dostavljeni monitoring izvještaji projekta UOFRJU	nisu stvoreni preduslovi						

### III - IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM ZAKONIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta

Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta

Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave

Naziv zakona	Vrijeme provođenja		Status zakona zaključno sa 31.12.2022. godine				Komentar
	Planirani kvartal za provođenje aktivnosti	Kvartal kada je aktivnost provedena	Upućen VM BiH (DA/NE)	Usvojen na VM BiH (DA/NE)	Procedura u PS BiH (DA/NE)	Usvojen u PS BiH (DA/NE)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>1.1 (naziv programa)</b>							
<b>1.1.1 (naziv projekta)</b>							
1.1.1.1 (naziv zakona)	/	/	/	/	/	/	/

**IV - IZVJEŠTAJ O IZRAĐENIM PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE**

**Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta**

**Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta**

**Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave**

**Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave**

Naziv podzakonskog akta	Vrijeme provođenja		Status podzakonskog akta/ostalih akata zaključno sa 31.12.2022. godine				Komentar
	Planirani kvartal za provođenje aktivnosti	Kvartal kada je aktivnost provedena	Upućen rukovodiocu (DA/NE)	Usvojen od strane rukovodioca (DA/NE)	Upućen VM BiH (DA/NE)	Usvojen na VM BiH (DA/NE)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1. (naziv programa)</b>							
<b>1.1.1. (naziv projekta)</b>							
1.1.1.1. (naziv podzakonskog akta)	/	/	/	/	/	/	/

**V - IZVJEŠTAJ O IZRADENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE**

**Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta**

**Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta**

**Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave**

**Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave**

Naziv međunarodnog ugovora	Vrijeme provođenja		Status međunarodnog ugovora zaključno sa 31.12.2022. godine				Komentar
	Planirani kvartal za provođenje	Kvartal kada je aktivnost provedena	Upućen VM BiH (DA/NE)	Usvojen na VM BiH (DA/NE)	Procedura u Predsjedništvu BiH (DA/NE)	Usvojen u Predsjedništvu BiH (DA/NE)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>1.1. (naziv programa)</b>							
<b>1.1.1. (naziv projekta)</b>							
1.1.1.1 (naziv međunarodnog ugovora)	/	/	/	/	/	/	/

**VI - IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI JAVNIH INVESTICIJA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA UREDA  
KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE**

**Opći cilj/principi razvoja: Upravljanje u funkciji rasta**

**Strateški cilj: Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta**

**Srednjoročni cilj: Unapređenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave**

**Specifični cilj : Unapređenje koordinacije pripreme, praćenja, implementacije i evaluacije strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave uz razvoj institucionalnih kapaciteta i unapređenje korištenja sredstava Fonda za reformu javne uprave i drugih oblika donatorske podrške radi podrške implementaciji strateškog okvira reforme javne uprave**

Naziv projekta javnih investicija	Vrijeme realizacije		Status (ZAVRŠENO, U POSTUPKU, ODLOŽENO, PREKINUTO)	Komentar
	Očekivani period realizacije	Završen (DA/NE)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Program 1 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini</b>				
<b>1.2. Izrada kataloga javnih registara u Bosni i Hercegovini</b>				
1.2.1. IBIH-PARCO-30- Izrada kataloga javnih registara u Bosni i Hercegovini	decembar 2023.	NE	odloženo	Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.



**1.3. Sistemi za upravljanje dokumentima**

1.3.1. IBIH-PARCO-32- Sistemi za upravljanje dokumentima	decembar 2023.	NE	odloženo	Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
--	----------------	----	----------	--

**1.4. Izrada softvera za podršku izradi zakona i drugih propisa**

1.4.1. IBIH-PARCO-43- Izrada softvera za podršku izradi zakona i drugih propisa	decembar 2023.	NE	odloženo	Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
---	----------------	----	----------	--

**1.5. Baza zakonskih propisa**

1.5.1. IBIH-PARCO-44- Baza zakonskih propisa	decembar 2023.	NE	odloženo	Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
--	-------------------	----	----------	---

**1.6. Podrška uspostavljanju integralnog Sistema za upravljanje odnosa sa korisnicima, Pilot CRM**

1.6.1. IBIH-PARCO-69- Podrška uspostavljanju integralnog Sistema za upravljanje odnosa sa korisnicima, Pilot CRM	novembar 2023.	NE	odloženo	Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
--	-------------------	----	----------	---

### 1.7. Centralni informacijski sistemi u turizmu

1.7.1. IBIH-PARCO-70- Centralni informacijski sistemi u turizmu	novembar 2024.	NE	odloženo	Aktivnost nije realizirana. Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju, finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg, odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu javne uprave.
---	----------------	----	----------	--

### VII - IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KONSULTACIJAMA KOD IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU

Ured je u periodu od 17.02.2023. godine do 04.03.2023. godine proveo online konsultacije na Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2022. godinu putem platforme ekonsultacije. U navedenom periodu na predmetni Izvještaj nije bilo pristiglih prijedloga ni komentara. Ured je dobio mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u kojem su naveli da nemaju primjedbi na predmetni Izvještaj o radu. Takođe, Ured je dobio mišljenja Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u kojima su naveli da nemaju primjedbi na predmetni Izvještaj o radu.

**RUKOVODILAC**  
Doc.dr Dragan Čuzulan

