

PRILOG 1: TABELARNI PREGLED PROVEDBE AKCIONOG PLANA

Izveštaj: Polugodišnji izvještaj o implementaciji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018-2027

Izveštajni period: 1.1. do 30.6.2024.

SADRŽAJ

OBLAST 1 - IZRADA POLITIKA I KOORDINACIJA	3
Mjera 1.1:.....	3
Mjera 1.2:.....	7
Mjera 1.3:.....	14
Mjera 1.4:.....	23
Mjera 1.5:.....	30
OBLAST 2 - DRŽAVNA SLUŽBA I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA	34
Mjera 2.1:.....	34
Mjera 2.2:.....	48
Mjera 2.3:.....	54
Mjera 2.4:.....	64
Mjera 2.5:.....	69
Mjera 2.6:.....	74
OBLAST 3 - ODGOVORNOST	78
Mjera 3.1:.....	78
Mjera 3.2:.....	92
Mjera 3.3:.....	111
OBLAST 4 – PRUŽANJE USLUGA	129

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

Mjera 4.1:.....	129
Mjera 4.2:.....	138
Mjera 4.3:.....	182
OBLAST 5 – UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA.....	196

OBLAST 1 - IZRADA POLITIKA I KOORDINACIJA

CILJ: Jačanje koherentnosti, participatornosti, efikasnosti, kontrole i transparentnosti u sistemu upravljanja razvojem i procesu donošenja odluka u javnoj upravi

INDIKATORI CILJA		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA
1.	<i>Informacije o zakonima i propisima (% onih koji ukazuju potpuno povjerenje i ukazuju povjerenje)</i>	43,00	60,00	43
2.	<i>Djelotvornost vlasti (Percentilni rang)</i>	35,71	42,00	12,74
3.	<i>Regulatorni kvalitet (Percentilni rang)</i>	48,57	56,00	45,75

MJERA 1.1.1:

Jačanje kapaciteta donosilaca odluka na upravnim nivoima u Bosni i Hercegovini za razvoj kompetentnog i konzistentnog sistema donošenja odluka na svim upravnim nivoima

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA			
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA	
1.	Broj upravnih nivoa koji su uspostavili pravni i institucionalni okvir za koordinaciju sadržaja prijedloga politika koje se upućuju na usvajanje donosiocima odluka Bodovi	Bosna i Hercegovina	0/1	4/4	0/4
		<i>Institucije BiH</i>	0/1	1/1	0/1
		<i>FBiH</i>	0/1	1/1	0/1
		<i>RS</i>	0/1	1/1	0/1
		<i>BD BiH</i>	0/1	1/1	0/1
2.	Dosljednost centara vlade u postavljanju i provođenju procedura (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	1/4	4/4	2/4
		<i>Institucije BiH</i>	1/4	4/4	2/4

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

Bodovi	<i>FBiH</i>	1/4	4/4	3/4
	<i>RS</i>	1/4	4/4	1/4
	<i>BD BiH</i>	1/4	4/4	3/4

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.1.1	AKTIVNOST: Uspostaviti/unaprijediti funkciju koordinacije sadržaja prijedloga politika na svim upravnim nivoima: - Izrada analize pravnih okvira u pogledu uspostavljanja/unapređenja funkcije koordinacije sadržaja prijedloga politika i davanje preporuka u skladu sa SIGMA principima - Na osnovu preporuka iz analize pružiti podršku za razvoj novih ili unapređenje postojećih pravnih okvira za koordinaciju sadržaja prijedloga politika		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2027.				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Izrađena analiza s preporukama	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
				CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
				TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
				Uspostavljeni/unaprijeđeni pravni okviri za koordinaciju sadržaja prijedloga politika	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
				CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
				TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije bilo napretka u implementaciji aktivnosti. Realizacija ove aktivnosti je planirana kroz projekat EU za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (EU4PAR) koji se nalazi u implementaciji. Projekat se finansira iz IPA II sredstava. Projektni tim je započeo aktivnosti na izradi analitičkog izvještaja i preporuka za poboljšanje funkcije kontrole kvaliteta i koordinacije prijedloga politika.										
Rizici/Problemi	Nivo institucija BiH: Neutvrđeni resursi i kapaciteti. Upravljanje reformom. EU integracije.											
Naredni koraci	Nivo institucija BiH: Potvrditi reviziju aktivnosti u sklopu revizije akcijskog plana. Sastaviti implementacijski tim od nadležnih institucija i izaditi plan realizacije koraka na provođenju aktivnosti, te uz podršku EU4PAR projekta provesti korake predviđene za 2024. godinu.											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.1.1.2	AKTIVNOST: Napraviti i provesti plan obuka za provođenje funkcije koordinacije sadržaja prijedloga politika na svim upravnim nivoima		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027		
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:			●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:			<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Stepen realizacije plana obuka	POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%
					CILJANA	90%	90%	90%	90%	90%
				TREKUTNA	0%	0%	0%	0%	0%	
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije bilo napretka u implementaciji ove aktivnosti, jer nisu stvoreni preduslovi za njenu realizaciju. Realizacija ove aktivnosti je vezana za realizaciju aktivnosti 1.1.1.									
Rizici/Problemi	Neblagovremena implementacija aktivnosti 1.1.1., bez čije implementacije ne postoji osnov za izradu i provođenje plana obuka. Neutvrđeni resursi i kapaciteti. EU integracije.									
Naredni koraci	Potvrditi reviziju aktivnosti u sklopu revizije akcijskog plana, te uz podršku EU4PAR projekta i Agencija za državnu službu razviti održiv i ugradiv modularni program obuke provodeći prethodne korake aktivnosti analize potreba, obuke trenera i slično.									

MJERA 1.2:

Unapređenje sistema strateškog, srednjoročnog i godišnjeg planiranja u Bosni i Hercegovini na svakom upravnom nivou kroz međuinstitucionalnu saradnju i usaglašenost s procesom budžetiranja i dostupnim javnim finansijskim resursima te zahtjevima evropskih integracija, uvažavajući ustavno-pravno ustrojstvo Bosne i Hercegovine

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TREKUTNA
1. Adekvatnost pravnog okvira za planiranje politika na svakom upravnom nivou – SIGMA	Bosna i Hercegovina	3/7	7/7	6/7
	<i>Institucije BiH</i>	3/7	7/7	4/7
	<i>FBiH</i>	3/7	7/7	7/7
	<i>RS</i>	3/7	7/7	6/7
	<i>BD BiH</i>	3/7	7/7	7/7
2. Pravni okvir na svakom upravnom nivou omogućava dobro praćenje i izvještavanje – SIGMA	Bosna i Hercegovina	3/8	8/8	4/8
	<i>Institucije BiH</i>	3/8	8/8	3/8
	<i>FBiH</i>	3/8	8/8	4/8
	<i>RS</i>	3/8	8/8	5/8
	<i>BD BiH</i>	3/8	8/8	4/8

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.2.1	AKTIVNOST: Donijeti/unaprijediti pravni okvir za strateško, srednjoročno i godišnje planiranje, praćenje i izvještavanje na svim upravnim nivoima u BiH	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Federalno ministarstvo pravde, Federalni zavod za programiranje razvoja, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Izrađena analiza s preporukama	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TREKUTNA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		Uspostavljeni/unaprijeđeni pravni okviri	POČETNA	<i>0/1</i>	<i>1/1</i>	<i>0/1</i>	<i>0/1</i>	<i>1/4</i>
			CILJANA	<i>1/1</i>	<i>1/1</i>	<i>1/1</i>	<i>1/1</i>	<i>4/4</i>
			TREKUTNA	<i>0/1</i>	<i>1/1</i>	<i>1/1</i>	<i>1/1</i>	<i>3/4</i>
		Kvalitet izvještajnih dokumenata – SIGMA	POČETNA	<i>0/12</i>	<i>0/12</i>	<i>0/12</i>	<i>0/12</i>	<i>0/12</i>
CILJANA			<i>5/12</i>	<i>5/12</i>	<i>5/12</i>	<i>5/12</i>	<i>5/12</i>	
TREKUTNA			<i>0/12</i>	<i>2/12</i>	<i>0/12</i>	<i>2/12</i>	<i>1/12</i>	
Javna dostupnost vladinih izvještaja – SIGMA		POČETNA	<i>3/5</i>	<i>3/5</i>	<i>3/5</i>	<i>3/5</i>	<i>3/5</i>	
		CILJANA	<i>4/5</i>	<i>4/5</i>	<i>4/5</i>	<i>4/5</i>	<i>4/5</i>	
		TREKUTNA	<i>1/5</i>	<i>1/5</i>	<i>1/5</i>	<i>0/5</i>	<i>1/5</i>	
Opis postignuća	Na nivou institucija BiH, Vijeće ministara je na 49. sjednici 20.05.2024. godine usvojilo Odluku o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 48/24). U okviru projekta EU za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine pokrenute su aktivnosti kojim će se vršiti analiza i revizija postojećeg pravnog okvira strateškog planiranja radi izrade dugoročne metodologije, te revizija pravnog okvira za srednjoročno i godišnje planiranje, praćenje i izvještavanje. Plan je da se u prvoj fazi izvrši objedinjavanje srednjoročnog i godišnjeg planiranja kojeg će inicijativu voditi Ministarstvo finansija i trezora BiH u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH, Direkcijom za ekonomsko planiranje BiH i Generalnim sekretarijatom Vijeća ministara BiH.							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

	Nije bilo napretka na izradi zakonskog okvira za dugoročno, odnosno sektorsko planiranje. Za Federaciju BiH i Brčko distrikt BiH nisu dostavljene informacije o provedbi aktivnosti u izvještajnom periodu. U Republici Srpskoj nije bilo promjena u izvještajnom periodu u odnosu na prethodni izvještajni period.
Rizici/Problemi	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Neusklađenost sa Odlukom koja reguliše godišnje planiranje rada u institucijama BiH.</p> <p>Nedostatak resursa (usvajanje budžeta i kapaciteti za provođenje aktivnosti).</p> <p>Politička nestabilnost potrebna za donošenje propisa.</p> <p>Višeinstitucionalna saradnja.</p>
Naredni koraci	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Usklađivanje regulative o godišnjem planiranju sa novom regulativom o srednjoročnom planiranju rada u institucijama BiH.</p> <p>Implementirati inicijativu analize i revizije postojećeg pravnog okvira strateškog planiranja.</p> <p>Potvrditi prijedlog revizije akcijskog plana i uz podršku EU4PAR projekta provesti korake na realizaciji aktivnosti.</p>

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.2.2	AKTIVNOST: Osposobiti institucije za postupak planiranja, praćenja i izvještavanja – izraditi program i plan obuke, provesti program obuke, izvršiti ocjenu stepena zrelosti na kraju perioda	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Stepen zrelosti institucija za postupak planiranja, praćenja i izvještavanja	POČETNA	<i>1.faza</i>	<i>1.faza</i>	<i>1.faza</i>	<i>1.faza</i>	<i>1.faza</i>
			CILJANA	<i>2.faza</i>	<i>2.faza</i>	<i>2.faza</i>	<i>2.faza</i>	<i>2.faza</i>
Moguće vrijednosti: 1. faza – uspostavljanje (iniciranje i ad hoc); 2. faza – funkcije se obavljaju (struktura i proaktivnost); 3. faza – upravlja se (fokusirano upravljanje); 4. faza – vrši se optimiziranje i unapređivanje PV: 1. faza – uspostavljanje (kumulativno za sve nivoe – srednja vrijednost) CV: 2. faza – funkcije se obavljaju		TRENUTNA	<i>1.faza</i>	<i>2.faza</i>	<i>2.faza</i>	<i>2.faza</i>	<i>1.faza</i>	
Opis postignuća	<p>Na nivou institucija BiH su realizirane obuke na teme: 1. Strateško planiranje i izvještavanje (za rukovodeće državne službenike/ce); 2. Izrada Godišnjeg programa rada i Izveštaja o radu institucija Bosne i Hercegovine (webinar); 3. Strateško planiranje (e-kurs) dostupan na Learning Management Systemu.</p> <p>U FBiH je organizovana dvodnevna obuka za 26 polaznika na temu: "Praktična primjena Zakona o razvojnom planiranju I upravljanju razvojem u Federaciji BiH". Takođe, organizovana je dvodnevna obuka za 24 polaznika na temu: "Razvoj programskog budžeta u Federaciji BiH".</p> <p>U Republici Srpskoj 04. i 05. juna 2024. godine u Doboju, održan je deveti sastanak Mreže praktičara za strateško planiranje koju čine predstavnici svih ministarstava Republike Srpske. Razmijenjena su iskustva u ovoj oblasti, a poseban naglasak dat je srednjoročnom i godišnjem planiranju, izradi strategija te indikatorima, izvještavanju i evaluaciji strateških dokumenata. Sastanak je održan uz podršku UNDP-a.</p> <p>Za Brčko distrikt BiH nisu dostavljeni podaci za izvještajni period.</p>							
Rizici/Problemi	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Voljnost za pohađanjem obuke i ciljana publika.</p>							

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>Analitički kapaciteti, resursi i prepoznatost funkcije u institucijama.</p> <p>Mreža praktičara i sistemsko praćenje uspostavljanje funkcije.</p> <p>EU integracije.</p>
Naredni koraci	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Sastanak nadležnih institucije za funkciju planiranja, praćenja i upravljanja radi postizanja plana o razvoju ljudskih potencijala za funkciju upravljanja.</p> <p>Realizacija plana i programa obuke ADS BiH na navedenu temu.</p>

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.2.3	AKTIVNOST: Donijeti/unaprijediti metodologiju za dugoročno/sektorsko planiranje na svim upravnim nivoima u BiH		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Federalni zavod za programiranje razvoja, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.									
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:										●	●	●	●	●		
	INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:										<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			Usvojen dokument		POČETNA		0/1	1/1	0/1	0/1	1/4						
					CILJANA		1/1	1/1	1/1	1/1	4/4						
TRENUTNA					0/1	1/1	1/1	1/1	3/4								
Opis postignuća	Na nivou institucija BiH nije bilo napretka u izvještajnom periodu.																
Rizici/Problemi	/																
Naredni koraci	/																

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.2.4	AKTIVNOST: Razviti/unaprijediti IT podršku za planiranje, praćenje i izvještavanje na svim upravnim nivoima u BiH	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo finansija i trezora BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Federalni zavod za programiranje razvoja, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH, Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							●	●	●	●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>				
		Informacijski sistem operativan	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>				
CILJANA			<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>					
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>					
Opis postignuća	Informacije o provedbi aktivnosti na nivou institucija BiH, u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH za izvještajni period nisu dostavljene te nije bilo promjene vrijednosti indikatora.											
Rizici/Problemi	/											
Naredni koraci	/											

MJERA 1.3:

Jačanje sistema donošenja odluka na osnovu dokaza i jačanje analitičkih kapaciteta na svim upravnim nivoima kroz poboljšanu primjenu analitičkih alata za odlučivanje na osnovu argumenata i dokaza

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA
1. Procenat nacрта zakona, podzakonskih akata, javnih politika i propisa koji su prošli analizu procjene uticaja propisa	Bosna i Hercegovina	n/a	50%	0%
	<i>Institucije BiH</i>	<i>n/a</i>	<i>50%</i>	<i>0%</i>
	<i>FBiH</i>	<i>n/a</i>	<i>50%</i>	<i>0%</i>
	<i>RS</i>	<i>n/a</i>	<i>50%</i>	<i>77%</i>
	<i>BD BiH</i>	<i>n/a</i>	<i>50%</i>	<i>0%</i>
2. Upotreba procjena regulatornog uticaja – SIGMA	Bosna i Hercegovina	0/3	2/3	1/3
	<i>Institucije BiH</i>	<i>0/3</i>	<i>2/3</i>	<i>1/3</i>
	<i>FBiH</i>	<i>0/3</i>	<i>2/3</i>	<i>1/3</i>
	<i>RS</i>	<i>0/3</i>	<i>2/3</i>	<i>1/3</i>
	<i>BD BiH</i>	<i>0/3</i>	<i>2/3</i>	<i>1/3</i>

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.3.1	AKTIVNOST: Uspostaviti mehanizam za prikupljanje, evidentiranje i dostavljanje podataka o: - Broju pravnih akata dostavljenih donosiocima odluka na razmatranje (Vijeće ministara BiH/vlada Federacije BiH/vlada Republike Srpske/vlada Brčko distrikta BiH) za koje je, prilikom prvog dostavljanja, izrađena procjena uticaja u skladu s procedurama; - Ukupnom broju pravnih akata dostavljenih donosiocima odluka na razmatranje (Vijeće ministara BiH/vlada Federacije BiH/vlada Republike Srpske/vlada Brčko distrikta BiH) – napomena: pod ovim brojem podrazumijevaju se samo prva dostavljanja pravnih akata. Pravni akti koji su vraćeni na doradu pa ponovo dostavljeni na razmatranje, bez obzira na broj ponavljanja, računaju se kao jedan		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2026. + kontinuirano do kraja 2027.				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI	Dostupni podaci za utvrđivanje vrijednosti indikatora na nivou Mjere 3		POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>				
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>				
Opis postignuća	Za utvrđivanje vrijednosti predmetnog indikatora se u obzir uzimaju podaci za cijelu kalendarsku godinu, tako da nije bilo promjene vrijednosti ovog indikatora. U Republici Srpskoj, na sve zakone, sem na zakone po hitnom postupku, je izrađena procjena uticaja propisa (RIA) i dato mišljenje kontrolnog organa o RIA. Ukupno je razmatrano 17 zakona i za sve je izrađena RIA i dato mišljenje kontrolnog organa. U okviru perioda izvještavanja 12 zakona je razmatrano po hitnom postupku i na iste u skladu sa Odlukom o procjeni uticaja propisa ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 08/23) se ne sprovodi metodologija procjene uticaja propisa. U periodu izvještavanja, metodologija procjene uticaja propisa je sprovedena na 16 podzakonskih akata (uredba i pravilnik kojima se razrađuju formalnosti).											
Rizici/Problemi	/											
Naredni koraci	Republika Srpska: Praćenje primjene Odluke o procjeni uticaja u praksi.											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.3.2	AKTIVNOST: Razviti/unaprijediti metodološki okvir (metodologija, priručnik i smjernice) za procjenu uticaja propisa na svakom upravnom nivou		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, Zakonodavna kancelarija Kancelarije gradonačelnika Vlade Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI		Kompletiran set metodoloških dokumenata		POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
				CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>		
				TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
Opis postignuća		Na nivou institucija BiH, predmetna aktivnost je predložena za reviziju dinamike akcijskog plana reforme javne uprave do 2027. godine. Koraci na provođenju aktivnosti u izvještajnom razdoblju zbog nedostatka resursa (usvajanje budžeta, neaktivan fond reforme javne uprave) nisu poduzimani. U sklopu ReSPA mehanizma Shema mobilnosti Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH i Ministarstvo pravde BiH su obavili studijsku posjeta institutima Hrvatske i Slovenije za procjenu uticaja propisa koji će biti korišteni za provođenje aktivnosti. U Federaciji BiH aktivnost je završena. U Republici Srpskoj je donijet novi metodološki priručnik za procjenu uticaja propisa u martu 2024. godine. Isti je objavljen na portalu Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje, na stranici Procjena uticaja propisa. U izradi metodološkog priručnika su korišteni dokumenti Evropske komisije, kao što je Vodič za bolju regulativu, set alata za bolju regulativu, kao i niz drugih dokumenata koji su u prethodnom periodu donijeti u okviru ove oblasti, kako u zemljama u okruženju, tako i od strane međunarodnih organizacija. Prilikom izrade priručnika akcenat je takođe stavljen i na iskustva u primjeni procjene uticaja propisa u Republici Srpskoj iz prethodnog perioda, kao i iskustva i obuhvat primjene procjene uticaja propisa u zemljama u okruženju. Za Brčko distrikt BiH nisu dostavljeni podaci za izvještajni period.										
Rizici/Problemi		Nivo institucija BiH: Nedostatak resursa. Politička nestabilnost.										

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>Pokretanje procesa pregovaranja za pristupanje BiH u EU i provođenje Sporazuma o stabilizaciji i integraciji.</p> <p>Republika Srpska:</p> <p>Migracija kadra koji je prošao obuke o metodologiji procjene uticaja propisa.</p>
<p>Naredni koraci</p>	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Odrediti realan okvir za implementaciju aktivnosti kroz reviziju Akcijskog plana za reform javne uprave.</p> <p>Identificirati načine za prevladavanje rizika i izazova, te iskoristiti prilike za provođenje aktivnosti.</p> <p>Republika Srpska:</p> <p>Kontinuirano upoznavanje obađivače propisa (kroz pružanje stručne pomoći, obuke) sa postojanjem ažuriranog metodološkog priručnika koji može da bude od velike pomoći u sprovođenju metodologije procjene uticaja propisa.</p>

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.3.3	AKTIVNOST: Izraditi pravila za izradu javnih politika i drugih općih akata na svim upravnim nivoima u BiH		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2026.				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Usvojen dokument		POČETNA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/4	
						CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4	
				TRENUTNA	0/1	0/1	1/1	0/1	0/4			
Opis postignuća	<p>Na nivou institucija BiH, Ministarstvo pravde BiH u saradnji sa drugim relevantnim institucijama kroz projekt EU podrška reformi javne uprave Bosne i Hercegovine je razmatrao realizaciju aktivnosti za koju je prvo potrebno provesti analizu pravnog okvira, donošenje preporuka i implementaciju istih shodno tome da pravni sistemi BiH nemaju određenu definiciju termina javne politike.</p> <p>U Republici Srpskoj je aktivnost završena.</p> <p>Za Federaciju BiH i Brčko distrikt BiH nisu dostavljene informacije o provedbi aktivnosti u izvještajnom periodu.</p>											
Rizici/Problemi	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Heterogeno okruženje i veliki broj institucija.</p> <p>Politička nestabilnost.</p> <p>Nedostatak resursa.</p> <p>EU integracije (Pokretanje procesa pregovaranja i provođenje programa integriranja, kao i provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju).</p>											
Naredni koraci	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Analizirati rizike i poduzeti mjere na otklanjanju shodno kojim treba revidirati aktivnost u akcijskom planu za reformu javne uprave uz realnu dinamiku za provođenje kroz podršku projekta EU podrška reformi javne uprave Bosne i Hercegovine.</p>											

AKTIVNOST 1.3.4	AKTIVNOST: Napraviti plan obuka i organizirati obuke za državne službenike koji provode procjenu uticaja i državne službenike koji vrše kontrolu provedenog postupka procjene uticaja propisa	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026. + kontinuirano do kraja 2027.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Stepen realizacije plana obuka	POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%
CILJANA			90%	90%	90%	90%	90%	
		TRENUTNA	100%	0%	100%	0%	50%	
Opis postignuća	<p>Podaci o planiranim obukama iz oblasti procjene uticaja propisa nisu dostavljeni za izvještajni period za nivo institucija BiH, Federaciju BiH i Brčko distrikt BiH. Iz tog razloga ocjena vrijednosti indikatora je nula za ove nivoe.</p> <p>Na nivou institucija BiH, obuka iz procjene učinaka dijelom je programa i kataloga obuka Agencije za državnu službu BiH. Obuku je moguće pohađati i na zahtjev kao modul učenja na daljinu. U izvještajnom periodu je realizovana jedna obuka za 5 polaznika na temu: "Procjena uticaja propisa (e-kurs). CEF uz podršku EU pored ostalih pruža obuke na temu procjene učinaka. U izvještajnom razdoblju predstavnici Ministarstva pravde BiH su pohađali obuku na temu Priručnik procjene učinaka. Predstavnici kontrolnih institucija postupka procjene učinaka u izvještajnom razdoblju (6. i 7. 3. - Slovenija; 21. i 22. 3.-Hrvatska) su obavili studijsku posjetu sustavima procjene učinaka Slovenije i Hrvatske.</p> <p>U Federaciji BiH je organizovana jednodnevna obuka za 7 polaznika na temu: "Fiskalna procjena propisa i izjava o fiskalnoj odgovornosti". Takođe, je organizovana dvodnevna obuka za 18 polaznika na temu: "Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU".</p> <p>U Republici Srpskoj je plan obuka realizovan. Službenici kontrolnog organa za PUP su čestvovali u studijskoj posjeti Ministarstvu za javnu upravu Republike Slovenije, na temu "procjena uticaja propisa" , u organizaciji RESPA, a koja se realizovala 06-07.03.2024. godine, kao i institucijama</p>							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

	<p>Hrvatske istim povodom, a koja je realizovana dana 21-22.03.2024. godine. Cilj posjete je bio razmjena iskustava i informacija, kao i primjera dobre prakse koji bi se mogli preduzeti i u Republici Srpskoj sa ciljem unaprjeđenja procesa i kvaliteta sprovođenja procjene uticaja propisa.</p> <p>Za državne službenike (obrađivače propisa) koji rade na procjeni uticaja propisa po drugim republičkim organima uprave, Ministarstvo privrede i preduzetništva u saradnji sa Agencijom za državnu upravu je organizovalo obuke o procjeni uticaja propisa. Obuka je održana dana 20-21.06.2024. godine, gdje je obrađivačima predstavljena metodologija procjene uticaja propisa, uz praktične primjere i vježbe za popunjavanje PUP obrazaca (obrazac 1. i 2).</p> <p>Za Brčko distrikt BiH nisu dostavljeni podaci za izvještajni period.</p>
Rizici/Problemi	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Nedostatna sredstva i resursi.</p> <p>Sistem upravljanja ljudskim potencijalima.</p> <p>Analitički kapaciteti.</p> <p>Sistem razvoja bolje regulative.</p>
Naredni koraci	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Izvršiti reviziju koraka na provedbi aktivnosti i identificirati način podrške realizaciji aktivnosti.</p> <p>Republika Srpska:</p> <p>Organizovati kontinuirane obuke za sve službenike institucija Republike Srpske koji su obrađivači propisa, a za kontrolni organ osigurati kontinuirano praćenje i obuke po pitanju SIGMA, OECD principa i iskustava iz okruženja i EU.</p>

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.3.5	AKTIVNOST: Uspostaviti javno dostupnu bazu svih pravnih propisa usvojenih od strane organa vlasti na svim upravnim nivoima u BiH (napomena: ova aktivnost povezana sa aktivnosti 4.2.25 iz oblasti)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Ured Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Zakonodavna kancelarija Kancelarije gradonačelnika Vlade Brčko distrikta BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●
	INDIKATORI			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>		
		Baza propisa operativna i javno dostupna		POČETNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
				CILJANA		<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>		
TRENUTNA				<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>				
Opis postignuća	Nije bilo napretka u izvještajnom periodu.											
Rizici/Problemi	Dostupnost finansijskih sredstava za implementaciju aktivnosti.											
Naredni koraci	/											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.3.6	AKTIVNOST: Izraditi softver za podršku izradi nacrtu propisa	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Ured Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Zakonodavna kancelarija Kancelarije gradonačelnika Vlade Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Informacijski sistem operativan	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
TRENUTNA			<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	Nije bilo napretka u izvještajnom periodu.							
Rizici/Problemi	Dostupnost finansijskih sredstava za implementaciju aktivnosti.							
Naredni koraci	/							

MJERA 1.4:

Osiguranje inkluzivnog pristupa i uključenosti javnosti u fazi kreiranja, provođenja i praćenja strateških planova, javnih politika i propisa

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA
1. Procenat strateških planova, javnih politika i propisa kod kojih su u postupku javnih konsultacija u potpunosti ispoštovana pravila učešća javnosti	Bosna i Hercegovina	n/a	50%	0%
	<i>Institucije BiH</i>	<i>n/a</i>	<i>50%</i>	<i>0%</i>
	<i>FBiH</i>	<i>n/a</i>	<i>50%</i>	<i>0%</i>
	<i>RS</i>	<i>n/a</i>	<i>50%</i>	<i>0%</i>
	<i>BD BiH</i>	<i>n/a</i>	<i>50%</i>	<i>0%</i>
2. Osiguranje kvaliteta procesa javnih konsultacija – SIGMA	Bosna i Hercegovina	0/3	3/3	0/3
	<i>Institucije BiH</i>	<i>0/3</i>	<i>3/3</i>	<i>0/3</i>
	<i>FBiH</i>	<i>0/3</i>	<i>3/3</i>	<i>1/3</i>
	<i>RS</i>	<i>0/3</i>	<i>3/3</i>	<i>0/3</i>
	<i>BD BiH</i>	<i>0/3</i>	<i>3/3</i>	<i>0/3</i>

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.4.1	<p>AKTIVNOST:</p> <p>Unaprijediti proces javnih konsultacija u izradi javnih politika i drugih općih akata (pravovremenost i proaktivnost objavljivanja javnih konsultacija i javnih rasprava, organizirati konsultacije sa civilnim društvom i javnosti u fazi formuliranja politike, osigurati dodatne konsultacije kada se raspravlja o važnim pitanjima za civilno društvo i javnost, objavljivati izvještaje o javnim konsultacijama)</p>		<p>ODGOVORNE INSTITUCIJE:</p> <p>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH</p>					<p>ROK ZA REALIZACIJU:</p> <p>II kvartal 2026.</p>				
	<p>Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:</p>							●	●	●	●	●
	<p>INDIKATORI</p>		<p>VRIJEDNOSTI INDIKATORA:</p>					Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH
			<p>Adekvatnost regulatornog okvira za učinkovitost procesa javnih konsultacija – SIGMA</p>		POČETNA	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10		
CILJANA					10/10	10/10	10/10	10/10	10/10			
TREKUTNA					5/10	5/10	4/10	9/10	5/10			
<p>Opis postignuća</p>		<p>Na nivou institucija BiH, aktivnost je povezana uz realizaciju aktivnosti prethodne mjere (1.3). Zajedno s tim aktivnostima je razmatrana njena realizacija uz podršku projekta EU podrška reformi javne uprave Bosne I Hercegovine.</p> <p>Za Federaciju BiH i Brčko distrikt nisu dostavljeni podaci za izvještajni period.</p> <p>U Republici Srpskoj, nakon što je Vlada Republike Srpske usvojila Smjernice za konsultacije u izradi propisa i drugih općih akata ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 86/22) na osnovu kojih je predviđeno sprovođenje konsultacija kroz portal e-konsultacije, pristupilo se izradi ovog portala. Sredinom jula 2024. godine, portal je izrađen i održana je prva obuka za njegovu primjenu. Ovim putem će se omogućiti transparentnije konsultacije i učešće javnosti u izradi propisa.</p>										
<p>Rizici/Problemi</p>		<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Nerazvijen pravni okvir i sistemska uređenost organizacija civilnog društva koje bi sarađivale po istom pitanju.</p> <p>Sporazum o suradnji Vijeća ministara i Civilnog društva - Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva radi na provođenju Sporazuma i izradi Strategije razvoja civilnog društva.</p> <p>EU integracije.</p> <p>Nedostatak resursa.</p> <p>Republika Srpska:</p> <p>Nedovoljna obučenosn službenika za upotrebu portala.</p>										

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	Nedovoljna zainteresovanost javnosti za učešće u e-konsultacijama.
Naredni koraci	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Revidirati aktivnost u okviru akcijskog plana i utvrditi realni okvir za provođenje identificirajući resurse i koristeći prilike za realizaciju.</p> <p>U aktivnost ugraditi korake na promociji, te uključiti i propise, razvoj smjernica za učestvovanje u procesu javnih konsultacija, koristeći digitalno prvo pristup.</p> <p>Republika Srpska:</p> <p>Dalja obuka službenika koji će raditi na unošenju podataka u portal i promocija portala široj javnosti.</p>

AKTIVNOST 1.4.2	AKTIVNOST: Unaprijediti proces javnih konsultacija u izradi propisa (pravovremenost i proaktivnost objavljivanja javnih konsultacija i javnih rasprava, organizirati konsultacije s civilnim društvom i javnosti u fazi formuliranja politike, osigurati dodatne konsultacije kada se raspravlja o važnim pitanjima za civilno društvo i javnost, objavljivati izvještaje o javnim konsultacijama)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			INDIKATORI					VRIJEDNOSTI INDIKATORA:				
								<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Adekvatnost regulatornog okvira za učinkovitost procesa javnih konsultacija – SIGMA		POČETNA	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10	3/10		
				CILJANA	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10		
				TREKUTNA	5/10	5/10	4/10	9/10	5/10			
Opis postignuća	<p>Na nivou institucija BiH, o realizaciji predmetne aktivnosti razmatrano je u okviru podrške projekta EU podrška reformi javnoj upravi Bosne i Hercegovine. Kroz postupak revizije akcijskog plana za reformu javne uprave predloženo je spajanje aktivnosti sa istom vezano za javne politike.</p> <p>Za Federaciju BiH i Brčko distrikt BiH nisu dostavljeni podaci za izvještajni period.</p> <p>U Republici Srpskoj, u skladu sa Smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 86/22) predviđena je obaveza za Vladu Republike Srpske i druge republičke organe uprave da prilikom izrade propisa i drugih opštih akata sprovede konsultacije sa javnošću. Na taj način se obezbjeđuje učešće zainteresovane javnosti u procesu izrade propisa i drugih opštih akata. Takođe, Smjernicama je predviđena obaveza primjene ovih smjernica u smislu učešća javnosti prilikom izrade pravnih propisa i opštih akata i za organe jedinica lokalne samouprave, ustanove, privredna sduštva, javna preduzeća, organizacije civilnog društva i druge pravne subjekte, čime je obezbjeđeno učešće javnosti za najširi mogući krug subjekata koji donose propise u svim oblastima. Smjernice predviđaju praćenje procesa javnih konsultacija u izradi propisa i kroz web aplikaciju e-konsultacije. Web aplikacija odnosno portal E konsultacije je izrađen i provedena je obuka za njegovu primjenu. Ovim su ostvarene pretpostavke za transparentnije provođenje procesa konsultacija u izradi zakona i drugih propisa.</p>											
Rizici/Problemi	<p>Nivo institucija BiH:</p> <p>Stepen razvijenosti i sistematične uređenosti organizacija civilnog društva.</p> <p>Sporazum o saradnji Vijeća ministara i nevladinih organizacija - Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva u sklopu realizacije Sporazuma radi na izradi Strategije razvoja civilnog društva.</p> <p>EU integracije.</p>											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>Republika Srpska: Nedovoljna zainteresovanost javnosti. Nedovoljna obučenost službenika.</p>
<p>Naredni koraci</p>	<p>Nivo institucija BiH: Kroz reviziju akcijskog plana za reformu javne uprave aktivnost objediniti sa srodnom aktivnosti za javne politike.</p> <p>Republika Srpska: Promocija e-konsultacija i sprovođenje obuke službenika.</p>

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.4.3	AKTIVNOST: Unaprijediti/uspostaviti portal za e-konsultacije na svakom upravnom nivou		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2026.					
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●	
			INDIKATORI					VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					
			Portal za e-konsultacije operativan na svim upravnim nivoima					POČETNA	Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH
								CILJANA	ne	ne	ne	ne	ne
							TRENUTNA	da	da	da	da	da	
Opis postignuća	Na nivou institucija BiH, aktivnosti na realizaciji nisu poduzimane zbog ograničenih ljudskih potencijala i resursa. Za Federaciju BiH i Brčko distrikt BiH nisu dostavljeni podaci za izvještajni period. U Republici Srpskoj je uspostavljen portal za e-konsultacije. Održana je obuka službenika Vlade Republike Srpske za njegovu primjenu.												
Rizici/Problemi	Nivo institucija BiH: Ograničeni resursi i ljudski potencijali. EU integracije. Republika Srpska: Nedovoljna obučenosn službenika i nedovoljna zainteresovanost javnosti.												
Naredni koraci	Nivo institucija BiH: Revidirati dinamiku realizacije aktivnosti u akcijskom planu i identificirati podršku za realizaciju, te sačiniti plan za provođenje. Republika Srpska: Praćenje implementacije i potrebe dorade portala.												

AKTIVNOST 1.4.4	AKTIVNOST: Uspostaviti mehanizam za prikupljanje, evidentiranje i dostavljanje podataka o: - Broju strateških planova, javnih politika i propisa dostavljenih donosiocima odluka na razmatranje (Vijeće ministara BiH/vlada Federacije BiH/Republike Srpske/Brčko distrikta BiH) za koje su, prilikom prvog dostavljanja, priloženi potrebni dokazi o javnim konsultacijama - Ukupnom broju strateških planova, javnih politika i propisa dostavljenih donosiocima odluka na razmatranje (Vijeće ministara BiH/vlada Federacije BiH/vlada Republike Srpske/vlada Brčko distrikta BiH) – napomena: pod ovim brojem podrazumijevaju se samo prva dostavljanja materijala; materijali koji su vraćeni na doradu pa ponovo dostavljeni na razmatranje, bez obzira na broj ponavljanja, računaju se kao jedan; (Napomena za sve podatke: Mjerenjem će biti obuhvaćeni strateški, planski, programski dokumenti i pravni akti koji se dostavljaju donosiocima odluka na razmatranje.)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH			ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2026. + kontinuirano do kraja 2027																											
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI: ● ● ● ● ●																														
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Inst.BiH</th> <th>FBiH</th> <th>RS</th> <th>BD</th> <th>BiH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> INDIKATORI Dostupni podaci za utvrđivanje vrijednosti indikatora na nivou Mjere 4 </td> <td>POČETNA</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>CILJANA</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>TRENUTNA</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> </tr> </tbody> </table>				Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH	INDIKATORI Dostupni podaci za utvrđivanje vrijednosti indikatora na nivou Mjere 4	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	CILJANA	da	da	da	da	da	TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne
		Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH																											
INDIKATORI Dostupni podaci za utvrđivanje vrijednosti indikatora na nivou Mjere 4	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne																											
	CILJANA	da	da	da	da	da																											
	TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne																											
Opis postignuća	Za utvrđivanje vrijednosti predmetnog indikatora se u obzir uzimaju podaci za cijelu kalendarsku godinu, tako da nije bilo promjene vrijednosti ovog indikatora.																																
Rizici/Problemi	/																																
Naredni koraci	/																																

MJERA 1.5:

Povećanje efikasnosti i konzistentnosti kroz međuinstitucionalno funkcionalno povezivanje unutar upravnih nivoa i usklađeno djelovanje u izradi i provođenju javnih politika između ministarstava, između „centara vlade“ i ministarstava te između izvršnih i zakonodavnih organa

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA
1. Testiranje praksi konsultacija među ministarstvima – SIGMA	Bosna i Hercegovina	0/12	8/12	4/12
	<i>Institucije BiH</i>	0/12	8/12	5/12
	<i>FBiH</i>	0/12	8/12	4/12
	<i>RS</i>	0/12	8/12	4/12
	<i>BD BiH</i>	0/12	8/12	9/12
2. Procenat nacrtu politika, planova i/ili propisa vraćenih s odlučivanja vlade zbog nepotpuno provedenih međuinstitucionalnih konsultacija	Bosna i Hercegovina	n/a	20%	0%
	<i>Institucije BiH</i>	n/a	20%	0%
	<i>FBiH</i>	n/a	20%	0%
	<i>RS</i>	n/a	20%	0%
	<i>BD BiH</i>	n/a	20%	0%

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.5.1	AKTIVNOST: Unaprijediti koordinaciju rada između izvršnih i zakonodavnih organa na svim upravnim nivoima kroz sprovođenje konsultacija i razmjenu planova/programa u donošenju javnih politika, drugih općih akata i propisa		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Parlamentarna skupština BiH, Parlament Federacije BiH, Narodna skupština Republike Srpske, Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2027.				
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							●	●	●	●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:						<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Koordinacija vladinih i parlamentarnih procesa donošenja odluka – SIGMA		POČETNA		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
CILJANA				2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2			
		TREKUTNA		0/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2			
Opis postignuća	<p>Prije izrade godišnjeg radnog plana domovi Parlamentarne skupštine BiH (u daljnjem tekstu: PS BiH) traže od Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH da iznesu prijedloge i mišljenja, a domovi nakon usvajanja radnih planova iste dostavljaju navedenim institucijama.</p> <p>Vijeće ministara BiH dostavlja PS BiH godišnji program rada sa predviđenim rokovima upućivanja prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru.</p> <p>Ako Vijeće ministara nije predlagač zakona, PS BiH taj prijedlog upućuje Vijeću ministara BiH koje je dužno dostaviti mišljenje u roku od 20 dana od dana prijema. Amandmane na prijedloge zakona PS BiH dostavlja Vijeću ministara BiH.</p> <p>Ukoliko je predlagač zakona poslanik ili delegat, mišljenje Direkcije za evropske integracije o usklađenosti zakona sa zakonodavstvom EU pribavljaju kolegiji domova PS BiH.</p> <p>Za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH nisu dostavljeni podaci za izvještajni period.</p>											
Rizici/Problemi	<p>Neblagovremeno dostavljanje plana Vijeća ministara BiH.</p> <p>Neizvršavanje godišnjeg plana Vijeća ministara BiH - Vijeće ministara BiH upućuje znatno manji broj prijedloga zakona od broja predviđenog planom.</p> <p>Neblagovremeno dostavljanje mišljenja od strane Vijeća ministara BiH za one prijedloge zakona kojima nisu predlagači.</p> <p>Nepoštovanje rokova za dostavljanje prijedloga zakona od strane Vijeća ministara BiH shodno njihovom planu.</p>											
Naredni koraci	<p>Unaprijediti saradnju Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH i Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.</p> <p>Priprema godišnjeg plana zasjedanja domova Parlamentarne skupštine BiH.</p>											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 1.5.2	AKTIVNOST: Unaprijediti mehanizam saradnje između izvršnih i zakonodavnih organa na svim upravnim nivoima u BiH kako bi se smanjila upotreba hitnog postupka za usvajanje zakona i osiguralo redovno praćenje i izvještavanje o njegovoj upotrebi		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Parlamentarna skupština BiH, Parlament Federacije BiH, Narodna skupština Republike Srpske, Skupština Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2027.				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			Vrijednosti indikatora:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	POČETNA	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	
			Upotreba hitnih postupaka za usvajanje zakona koje predlaže vlada – SIGMA	CILJANA	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	
				TREKUTNA	0/5	0/5	0/5	2/5	0/5	0/5		
Opis postignuća	Poslovnica oba doma PS BiH (Poslovnik Predstavničkog doma, član 133., Poslovnik Doma naroda, član 124.) predviđeno je da domovi odlučuju o zahtjevu predlagača, u ovom slučaju Vijeća ministara BiH, da se prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku. Ukoliko domovi ne podrže prijedlog Vijeća ministara BiH za razmatranje po hitnom postupku, prijedlog zakona se razmatra po skraćenom ili redovnom zakonodavnom postupku. U izvještajnom periodu, Vijeće ministara BiH je uputilo osam prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru, od čega su dva prijedloga zakona razmatrana po hitnom postupku. Za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH nisu dostavljeni podaci za izvještajni period.											
Rizici/Problemi	Neblagovremeno dostavljanje plana Vijeća ministara BiH. Neizvršavanje godišnjeg plana Vijeća ministara BiH- Vijeće ministara BiH upućuje znatno manji broj prijedloga zakona od broja predviđenog planom. Neblagovremeno dostavljanje mišljenja od strane Vijeća ministara BiH za one prijedloge zakona kojima nisu predlagači. Nepoštovanje rokova za dostavljanje prijedloga zakona od strane Vijeća ministara BiH shodno njihovom planu..											
Naredni koraci	Unaprijediti saradnju Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH i Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH. Priprema godišnjeg plana zasjedanja domova Parlamentarne skupštine BiH.											

AKTIVNOST 1.5.3	AKTIVNOST:		ODGOVORNE INSTITUCIJE:					ROK ZA REALIZACIJU:																												
	<p>Uspostaviti mehanizam za prikupljanje, evidentiranje i dostavljanje podataka o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Broju nacrtu politika, planova i/ili propisa dostavljenih donosiocima odluka na razmatranje (Vijeće ministara BiH/vlada Federacije BiH/vlada Republike Srpske/vlada Brčko distrikta BiH) za koje, prilikom prvog dostavljanja, nisu dostavljeni potrebni dokazi o provedenim međuinstitucionalnim konsultacijama (mišljenja nadležnih institucija), a koje je sekretarijat vlade vratio predlagачu na dopunu; - Broju nacrtu politika, planova i/ili propisa dostavljenih donosiocima odluka na razmatranje (Vijeće ministara BiH/vlada Federacije BiH/vlada Republike Srpske/vlada Brčko distrikta BiH) za koje, prilikom prvog dostavljanja, nisu dostavljeni potrebni dokazi o međuinstitucionalnim konsultacijama (mišljenja nadležnih institucija), a koje su odbori ili komiteti koji ih razmatraju prije sjednica vlada vratili predlagачu na dopunu. - Ukupnom broju nacrtu politika, planova i/ili propisa dostavljenih donosiocima odluka na razmatranje (Vijeće ministara BiH/vlada Federacije BiH/vlada Republike Srpske/vlada Brčko distrikta BiH) – napomena: pod ovim brojem podrazumijevaju se samo prva dostavljanja materijala. Materijali koji su vraćeni na doradu pa ponovo dostavljeni na razmatranje, bez obzira na broj ponavljanja, računaju se kao jedan; <p>(Napomena za sve podatke: Mjerenjem će biti obuhvaćeni strateški, planski, programski dokumenti i pravni akti koji se dostavljaju donosiocima odluka na razmatranje.)</p>		<p>Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Republički sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH</p>					<p>I kvartal 2026. + kontinuirano do kraja 2027</p>																												
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:																																	
			<p>VRIJEDNOSTI INDIKATORA:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Inst.BiH</th> <th>FBiH</th> <th>RS</th> <th>BD</th> <th>BiH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POČETNA</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>CILJANA</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>TRENUTNA</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> </tr> </tbody> </table>						Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	CILJANA	da	da	da	da	da	TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne					
		Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH																														
POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne																															
CILJANA	da	da	da	da	da																															
TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne																															
		<p>INDIKATOR</p> <p><i>INDIKATOR: Dostupni podaci za utvrđivanje vrijednosti indikatora na nivou Mjere 5</i></p>																																		
Opis postignuća		Za utvrđivanje vrijednosti predmetnog indikatora se u obzir uzimaju podaci za cijelu kalendarsku godinu, tako da nije bilo promjene vrijednosti ovog indikatora.																																		
Rizici/Problemi		/																																		
Naredni koraci		/																																		

OBLAST 2 - DRŽAVNA SLUŽBA I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

CILJ: Uspostavljen pravni okvir i izgrađeni kapaciteti za razvoj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima zasnovane na principima profesionalizma, meritornosti i efikasnosti

INDIKATORI CILJA		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TREKUTNA
1.	<i>Jasnoća u zakonodavnom okviru o obimu državne službe (bodovi) – SIGMA</i>	1/2	2/2	2/2
2.	<i>Adekvatnost horizontalnog obima državne službe u oblasti ULJP-a na svim upravnim nivoima (bodovi) – SIGMA</i>	0/6	3/6	3/6

MJERA 2.1:

Unapređenje politika i pravnog okvira za upravljanje ljudskim potencijalima i izgradnja kapaciteta za njihovo efikasno provođenje

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA			
		POČETNA	CILJANA	TREKUTNA	
1.	Procenat organa uprave/institucija na svim nivoima koji imaju samostalno utvrđenu funkciju ULJP-a	<i>Bosna i Hercegovina</i>	n/a	80%	51.5%
		<i>Institucije BiH</i>	n/a	80%	66% ¹
		<i>FBiH</i>	n/a	80%	3.3%
		<i>RS</i>	n/a	80%	90.3% ²

¹ Izračunato na osnovu odgovora 47 institucija od ukupno 66 koliko je obuhvaćeno metodologijom utvrđenom pripadajućim pasošem indikatora. Od toga, 31 institucija navodi da ima samostalno utvrđenu funkciju ULJP (odjel ili radno mjesto), što bi ukazivalo na to da na nivou institucija BiH 65.96% institucija ima adekvatno utvrđenu ovu funkciju.

² Izračunato na osnovu odgovora 31 organa uprave od ukupno 45 obuhvaćenih metodologijom. Od toga 28 organa je dostavilo podatke da imaju službenika/odjeljenje/sector koji se bavi poslova upravljanja ljudskim potencijalima.

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<i>BD BiH</i>	<i>n/a</i>	80%	<i>100%</i>
2. Procenat organa uprave/institucija koje dosljedno primjenjuju politiku ULJP-a u svim oblastima ULJP-a	<i>Bosna i Hercegovina</i>	<i>n/a</i>	70%	<i>0%</i>
	<i>Institucije BiH</i>	<i>n/a</i>	70%	<i>0%³</i>
	<i>FBiH</i>	<i>n/a</i>	70%	<i>0%⁴</i>
	<i>RS</i>	<i>n/a</i>	70%	<i>0%⁵</i>
	<i>BD BiH</i>	<i>n/a</i>	70%	<i>0%</i>

³ Izračunato na osnovu odgovora 45 institucija koje su dostavile podatke. Od toga, 12 institucija ima neku vrstu planova iz domena ULJP (plan zapošljavanja, plan obuke i sl.), dok samo 5 institucija navode da imaju zaseban plan ili strategiju ULJP ili plan ULJP integrisan u godišnji program rada (što nije bilo moguće potvrditi kroz izvore verifikacije). 4 institucije navode da sačinjavaju izvještaje iz domena ULJP (uglavnom izvještaj o ocjenjivanju), dok samo jedna institucija navodi da sačinjava redovne izvještaje o provedbi plana ULJP (nije dostavila izvještaj na verifikaciju). S obzirom na metodologiju utvrđenu pasošem indikatora, dodijeljena vrijednost je 0%.

⁴ Nositelj prikupljanja podataka (ADS FBiH) nema podataka za ovaj indikator.

⁵ Nisu dostavljeni podaci.

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.1.1	AKTIVNOST: Usvojiti okvir politika za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH na nivou Republike Srpske i Brčko distrikta BiH	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH			ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2025		
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:						
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					
			<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Usvojen usaglašeni okvir politika	POČETNA	/	/	ne	ne
		CILJANA	/	/	da	da	da
	TRENUTNA	/	/	da	da	da	
Opis postignuća	Realizirano na nivoima zaduženim za implementaciju ove aktivnosti.						
Rizici/Problemi							
Naredni koraci							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.1.2	AKTIVNOST: Formirati interresorne radne grupe (IRG) za izradu neophodnih reformskih propisa za svaku strukturu državne službe u BiH i osigurati koordinaciju u radu IRG-a kroz dijeljenje informacija i konkretnih rješenja	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Vijeće ministara BiH/vlade, ključne institucije za ULJP, PARCO	ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2026.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Formirane IRG	POČETNA	1	1	1	1	3/4
			CILJANA	1	1	1	1	4/4
			TRENUTNA	1	0	1	1	3/4
		Usaglašen način koordinacije i primjenjuje se u praksi	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Opis postignuća	Nije bilo izmjena u odnosu na prethodni izvještajni period. Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2024. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/24) predviđeno je donošenje novog Zakona o državnim službenicima.						
Rizici/Problemi	Rad Narodne skupštine prilagođen aktivnostima u vezi sa provođenjem lokalnih izbora.							
Naredni koraci								

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.1.3	<p>AKTIVNOST:</p> <p>Analizirati zakonodavstvo o državnoj službi na pojedinačnim upravnim nivoima, dati preporuke kako bi se postigla njegova usklađenost s Principima javne uprave i predložiti područja u kojima je neophodno usklađivanje među različitim upravnim nivoima</p>	<p>ODGOVORNE INSTITUCIJE:</p> <p>Ključne institucije za ULJP, IRG</p>	<p>ROK ZA REALIZACIJU:</p> <p>III kvartal 2025.</p>					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Izrađena analiza s preporukama	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
TRENUTNA			<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
Opis postignuća	<p>Aktivnost prethodno realizirana na svim upravnim nivoima (u okviru projekta "Jačanje upravljanja ljudskim resursima u BiH").</p> <p>Federalno ministarstvo pravde je zajedno sa ADS FBiH održalo 07.05.2024. godine zajednički sastanak sa resornim kantonalnim ministarstvima na kojem je postignuta saglasnost u pogledu pokretanja procesa usaglašavanja propisa o državnoj službi u FBiH.</p>							
Rizici/Problemi	<p>Nedovoljna posvećenost nadležnih tijela za prihvatanje preporuka iz analize.</p> <p>Nepovoljan politički ambijent za realizaciju preporuka.</p>							
Naredni koraci	<p>Ugraditi preporuke iz predmetne Analize u nove zakone o državnoj službi.</p>							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.4	AKTIVNOST: Pripremiti nacрте potrebnih propisa u skladu s Principima javne uprave, Okvirom politika za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH i važećim zakonodavstvom u BiH (Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova, zakoni o radu i dr.)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ključne institucije za ULJP, IRG					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI		Izrađeni nacrti propisa (zakoni o državnoj službi i podzakonski akti)		POČETNA	0	0	0	0	0	0/4	
				CILJANA	1	1	1	1	1	4/4		
				TRENUTNA	1	0	1 ⁶	1	1	3/4		
Opis postignuća		<p>Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine usvojen je na 12. hitnoj sjednici Zastupničkog doma PSBiH i 3. hitnoj sjednici Doma naroda PSBiH 08. 03. 2024. godine („Službeni glasnik BiH“, 18/24 od 15.03.2024. godine). Razlozi za donošenje ovog zakona su usklađivanje odredbi sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH koji je stavio izvan snage pojedine odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama BiH. Ovim zakonom uvodi se nova kategorija državnih službenika – inspektor, nastoji se omogućiti većem broju zainteresiranih osoba prijavu na konkurse tako što bi im se olakšao proces predaje dokumentacije, pristup listi eksperata te ubrzao proces zapošljavanja. Određenim državnim službenicima olakšava se napredovanje time što nema potrebe da ponovno prolaze kroz razdoblje probnog rada, a olakšava se i napredovanje u viši platni razred na temelju pozitivnih ocjena u slučaju da određeno razdoblje nisu radili zbog pobrojanih opravdanih okolnosti. Istovremeno, donošenje ovog zakona ispunjava obvezu izvršavanja zaključka PSBiH kojim je naloženo Vijeću ministara BiH da poduzme mjere kako bi se uspostavio registar zaposlenih u institucijama BiH.</p> <p>Nije bilo napretka na nivou FBiH na kojem je ova aktivnost i dalje nerealizirana. Kao pripremnu aktivnost, Federalno ministarstvo pravde je zajedno sa ADS FBiH održalo 07.05.2024. godine zajednički sastanak sa resornim kantonalnim ministarstvima na kojem je postignuta saglasnost u pogledu pokretanja procesa usaglašavanja propisa o državnoj službi u FBiH.</p>										

⁶ Indikator izmijenjen u prethodnom periodu na osnovu informacija nadležnih organa Republike Srpske da je Radna grupa za izradu Zakona o državnim službenicima Republike Srpske izradila radnu verziju Zakona o državnim službenicima u aprilu 2023.godine i isti dostavila ministru Ministarstva uprave i lokalne samouprave radi upućivanja u proceduru donošenja. Međutim, Ured koordinatora za reformu javne uprave nije imao uvid u gore navedeni nacrt, pa nije bilo mogućnosti ocijeniti da li je isti u skladu sa Principima javne uprave.

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

Rizici/Problemi	
Naredni koraci	

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.5	AKTIVNOST: Propisima jasno definirati uloge i odgovornosti institucija zaduženih za državnu službu i razvoj politika ULJP-a, njihovo provođenje i nadzor nad njima (veza s aktivnošću 2.1.4)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ključne institucije za ULJP, IRG	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		POČETNA		0	0	0	0	0/4
		CILJANA		1	1	1	1	4/4
TREKUTNA		1	0	1	1	3/4		
Opis postignuća	Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, 18/24 od 15.03.2024. godine) regulisana je nadležnost ADS BiH u pogledu uspostave i vođenja registra zaposlenih u institucijama BiH. Na nivou FBiH nije bilo napretka u ovom izvještajnom periodu.							
Rizici/Problemi	Neharmoniziranost propisa na nivou FBiH vezano za funkciju ULJP, nedovoljna politička usaglašenost i volja za uvođenje smjernica za ULJP.							
Naredni koraci	Razviti jedinstvene principe za pravni okvir za ULJP u FBiH.							

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.1.6	AKTIVNOST: Izgraditi (unaprijediti) kapacitete ključnih institucija kako bi se pružila podrška drugim organima uprave/institucijama za efikasno provođenje politika i pravnog okvira za ULJP	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Vijeće ministara BiH/vlade, ključne institucije za ULJP					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.									
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:										●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:										<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Realiziran program izgradnje kapaciteta ključnih institucija za ULJP	POČETNA	0	0	0	0	0/4								
			CILJANA	1	1	1	1	4/4								
		TRENUTNA	1	1	1	1	4/4									
Opis postignuća	Aktivnost realizovana u prethodnom periodu.															
Rizici/Problemi																
Naredni koraci																

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.7	AKTIVNOST: Osigurati javnu dostupnost službenih podataka i izvještaja o državnoj službi (uključujući broj državnih službenika, njihovu podjelu po kategorijama, starosnoj dobi, spolu i etničkoj strukturi, podatke o provedenim obukama, postupcima zapošljavanja, ocjenjivanju, planiranju, i sl.)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2026.		
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:			●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:			<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Izveštaji centralnih ULJP institucija se redovno (godišnje) objavljuju na službenim web-stranicama	POČETNA	1	1	0	0	2/4
				CILJANA	1	1	1	1	4/4	
		TRENUTNA		1	1	0	0	2/4		
Opis postignuća	<p>Nakon sastanka Foruma direktora, Agencija za državnu upravu Republike Srpske otpočela aktivnosti na izradi Metodologije za prikupljanje i objavljivanje podataka o ULJP. U okviru ove aktivnosti upućen zahtjev ReSPA-i za tehničku pomoć u izradi navedene Metodologije.</p> <p>Nanivou BD BiH nije bilo napretka u ovom izvještajnom periodu.</p>									
Rizici/Problemi	Kašnjenje u odabiru eksperta za tehničku pomoć u izradi Metodologije.									
Naredni koraci	Izrađena i implementirana predmetna Metodologija.									

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.1.8	AKTIVNOST: Utvrđiti instrumente za bolju saradnju i koordinaciju između agencija za državnu službu u razvoju i primjeni djelotvorne prakse ULJP-a te standardizaciji alata za ULJP	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH, PARCO					ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2025, nakon toga kontinuirano						
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Broj održanih sastanaka godišnje	POČETNA					0	0	0	0	0	
			CILJANA					2	2	2	2	2	
TRENUTNA					1	1	1	1	1				
Opis postignuća	U izvještajnom periodu održana dva sastanka Foruma direktora (29.02.2024. godine u Sarajevu i 12.06.2024. godine u Banjaluci).												
Rizici/Problemi													
Naredni koraci	Sljedeći sastanak Foruma direktora predviđen u 12. mjesecu tekuće godine.												

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.1.9	AKTIVNOST: Uspostaviti adekvatnu samostalno utvrđenu funkciju ULJP-a u organima uprave/institucijama tako da u opisima radnih mjesta zaposlenih u ULJP jedinicama budu zastupljeni ključni ULJP poslovi i kompetencije		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ključne institucije za ULJP, Pojedinačne institucije					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●
	INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>			
			Udio organa uprave/institucija koje imaju adekvatnu samostalno utvrđenu funkciju		POČETNA	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>		
					CILJANA	80%	80%	80%	80%	80%		
			TRENUTNA	66%	3.3%	90.3%	100%	51.5%				
Opis postignuća	Nije evidentiran napredak u ovom izvještajnom periodu. Aktivnost je ranije realizovana na nivou RS i BD BiH.											
Rizici/Problemi	<p>Kapaciteti i resursi (nedostatak finansijskih sredstava za uvođenje novih radnih mjesta, nepopunjena radna mjesta, nedovoljno razumijevanje rukovodilaca o potrebi adekvatnijeg utvrđivanja funkcije ULJP)</p> <p>Izmjena i donošenje podzakonskih akata o sistematizaciji (sporo usvajanje)</p> <p>Nepreciznosti u opisima poslova zaposlenih u jedinicama ULJP vezano za ključne poslove i kompetencije ULJP</p>											
Naredni koraci	Razvoj kataloga radnih mjesta za opće zajedničke poslove u državnoj službi.											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.1.1.10	AKTIVNOST: Pratiti i unapređivati dosljednost primjene politike ULJP-a u institucijama: - Pojačati angažman na razvoju politika i planova ULJP-a - Pružiti stručnu pomoć pojedinačnim institucijama u izradi planova ULJP-a - Svaka institucija treba usvojiti svoj plan ULJP-a i sačinjavati izvještaj o njegovom provođenju		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH, Pojedinačne institucije					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:						<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
		Udio organa uprave/institucija koje imaju izrađen plan ULJP-a						POČETNA	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
								CILJANA	70%	70%	70%	70%	70%
						TRENUTNA	11%	0	0	0	0%		
Opis postignuća	<p>Predana je aplikacija Regionalnoj školi za reformu javne uprave (ReSPA) za izradu strategije upravljanja ljudskim potencijalima na nivou institucija BiH, u RS, te BDBiH.</p> <p>Agencija za državnu upravu RS je pokrenula aktivnosti vezane za izradu Strategije upravljanja ljudskim potencijalima, u skladu sa dogovorom sa sastanka Foruma direktora. Vlada Republike Srpske Zaključkom je odobrila izradu predmetne Strategije.</p>												
Rizici/Problemi	Kapaciteti i resursi (nedostatak i obučenosť ljudskih potencijala, problemi u pogledu uspostavljanja funkcije ULJP u pojedinačnim institucijama)												
Naredni koraci	Izrađena predmetna Strategija.												

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana






AKTIVNOST 2.1.1.11	AKTIVNOST: Uspostaviti i pružiti kontinuiranu podršku radu mreže profesionalaca u oblasti ULJP-a koja će obuhvatiti sve četiri upravne strukture u BiH	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026, nakon toga kontinuirano					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Broj godišnje održanih sastanka mreže ULJP profesionalaca	POČETNA	0	0	0	0	0
CILJANA			2	2	2	2	2	
TRENUTNA		0	0	0	0	0		
Opis postignuća	Nije bilo napretka u ovom izvještajnom periodu.							
Rizici/Problemi								
Naredni koraci								

MJERA 2.2:

Osiguranje sveobuhvatnog poštivanja principa meritornosti, jednakog tretmana, transparentnosti i političke neutralnosti u svim oblastima upravljanja ljudskim potencijalima

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TREUTNA
1. Adekvatnost pravnog okvira za meritorno zapošljavanje na pozicije u državnoj službi (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	11/18	16/18	11/18
	<i>Institucije BiH</i>			15/18
	<i>FBiH</i>			11/18
	<i>RS</i>			6/18
	<i>BD BiH</i>			6/18
2. Primjena procedura zapošljavanja za pozicije u državnoj službi (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	3/18	8/18	11/18
	<i>Institucije BiH</i>			10/18
	<i>FBiH</i>			13/18
	<i>RS</i>			10/18
	<i>BD BiH</i>			2/8
3. Primjena procedura zapošljavanja za pozicije viših državnih službenika – SIGMA	Bosna i Hercegovina	1,5/9	5/9	4/9
	<i>Institucije BiH</i>			3.5/9
	<i>FBiH</i>			5.5/9
	<i>RS</i>			3.5/9
	<i>BD BiH</i>			2.5/9

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.2.1	AKTIVNOST: Izmjene i dopune važećih propisa u oblasti državne službe, a kojima će se osigurati dosljedna primjena principa meritornosti (odabira najboljeg kandidata), jednakog tretmana i transparentnosti u svim fazama postupka zapošljavanja (na određeno i neodređeno vrijeme), ocjenjivanja radnog učinka državnih službenika, njihovog unapređenja i raspoređivanja na niže rangirano radno mjesto (veza s aktivnošću 2.1.4) za sve kategorije zaposlenih	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ključne institucije za ULJP	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Zakonodavstvom utvrđeni i pisani i usmeni elementi za ocjenu kandidata koji učestvuju u konkursnim procedurama – SIGMA	POČETNA	/	/	/	/	0/1
			CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
			TRENUTNA	1/1	0/1	0/1	1/1	0 ⁷ /1
		Najbolje rangirani kandidat se imenuje na poziciju – SIGMA	POČETNA	/	/	/	/	0/2
			CILJANA	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
			TRENUTNA	2/2	0/2	- ⁸	0/2	1 ⁹ /2
	Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije bilo napretka u odnosu na indikatore.						
Rizici/Problemi	Nedonošenje pripremljenih nacrt propisa							
Naredni koraci	Ojačati kapacitete institucija koji rade na primjeni i praćenju primjene Zakona o državnoj službi							

⁷ Uzimajući u obzir SIGMA metodologiju, ovaj indikator je računat kao prosjek nivoa institucija BiH, FBiH i RS.

⁸ Prema SIGMA metodologiji, 2 boda se dodjeljuju ukoliko je u svim analiziranim slučajevima imenovan prvorangirani kandidat. Tokom SIGMA-ine analize, pokazalo se da je ovo bio slučaj u 7 analiziranih predmeta. U jednom slučaju najbolji kandidat nije imenovan, na osnovu čl. 40.stav 1.g) Zakona o državnim službenicima – institucija nadležna za imenovanje nije imenovala odabranog kandidata u roku od 15 dana. Ovo se odnosilo na poziciju inspektora za poljoprivredu u Inspektoratu RS. Analiza je obuhvatala 8 konkursnih procedura iz Ministarstva privrede i preduzetništva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Inspektorata RS. Zbog neslaganja predstavnika Republike Srpske sa ocjenom 0/2 koju je dodijelila SIGMA, indikator je ostao neocijenjen u ovom izvještaju

⁹ Uzimajući u obzir SIGMA metodologiju, ovaj indikator je računat kao prosjek nivoa institucija BiH, FBiH i RS.

AKTIVNOST 2.2.2	AKTIVNOST:	ODGOVORNE INSTITUCIJE:	ROK ZA REALIZACIJU:								
		<p>Ojačati mehanizme za izbor najkompetentnijeg kandidata za posao:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernizirati procedure pismenog testiranja - Obezbijediti obuku članovima komisija za vođenje kompetencijskih intervjua - Povećati stepen transparentnosti u radu komisija za prijem - Ograničiti mogućnost manipulacija pitanjima za testiranja - Uspostaviti mehanizme za ispravljanje testova na osnovu anonimnih i šifriranih prijava - Povećati upotrebu online alata za zapošljavanje - Osigurati odabir najbolje rangiranog kandidata 	<p>Ključne institucije za ULJP</p> <p>Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH</p>	IV kvartal 2027.							
		OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH
	INDIKATORI	Broj potencijalnih članova komisija koji su prošli obuku	POČETNA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			CILJANA	70%	70%	70%	70%	70%			
			TRENUTNA	11%	0.8%	40%	0%	n/a ¹⁰			
			Pisani testovi su anonimni – SIGMA	POČETNA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
				CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		
				TRENUTNA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		
		Web-stranica na kojoj se objavljuju konkursi je laka za upotrebu, omogućava filtriranje konkursa ili prijave na nove oglase – SIGMA	POČETNA	/	/	/	/	0/1			
			CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1			
			TRENUTNA	1/1	1/1	0/1	0/1	1 ¹¹ /1			

¹⁰ Vrijednost indikatora izračunata s obzirom na propisani sastav komisija po nivoima uprave i raspoložive podatke dostavljene od upravnih nivoa. S obzirom na različite propise o sastavu komisija na različitim nivoima i nekompletne podatke, nije moguće izračunati tačnu zbirnu vrijednost za cijelu BiH.

¹¹ Uzimajući u obzir SIGMA metodologiju, ovaj indikator je računat kao prosjek nivoa institucija BiH, FBiH i RS.

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

Opis postignuća	Nije bilo izmjena u odnosu na prethodni izvještajni period.
Rizici/Problemi	Nezainteresovanost donosilaca odluka za uvođenje izmjena Nedovoljna finansijska sredstva za obuke članova komisija i razvoj online alata
Naredni koraci	

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.2.3	AKTIVNOST: Unaprijediti kapacitete odbora za odlučivanje po žalbama kroz dodatno zapošljavanje i obuke	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Vijeće ministara BiH/vlade, odbori državnih službi za žalbe, Apelaciona komisija Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026						
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Realiziran program jačanja kapaciteta odbora za žalbe	POČETNA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/4					
			CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	2/4					
TRENUTNA			0/1	0/1	0/1	0/1	0/4						
Opis postignuća	Nije bilo informacija o aktivnostima u ovom izvještajnom periodu te nije evidentiran napredak.												
Rizici/Problemi													
Naredni koraci													

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.2.4	AKTIVNOST: Osigurati pravni okvir za poštivanje principa političke neutralnosti u radu državnih službenika, naročito onih s rukovodnim ovlastima: - revidirati odredbe propisa koji reguliraju zapošljavanje i otpuštanje rukovodećih službenika u cilju ograničavanja političkog uticaja (veza s aktivnošću 2.1.4) - organizirati seminare/diskusije na temu zaštite principa političke neutralnosti državne službe i zaštite prava pojedinca od arbitrarnih odluka rukovodilaca - spriječiti izuzimanja viših rukovodećih pozicija iz opsega državne službe	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ključne institucije za ULJP	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Revidirani propisi	POČETNA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/4
			CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4
			TRENUTNA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/4
		Održana minimalno tri seminarara na temu političke neutralnosti	POČETNA	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3
			CILJANA	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
			TRENUTNA	2/3	0/3	0/3	2/3	1/3
	Opis postignuća	Nije bilo promjena u odnosu na prethodni izvještajni period.						
Rizici/Problemi								
Naredni koraci								

MJERA 2.3:

Uspostavljanje modernog planiranja kadrova i profesionalnog razvoja zaposlenih

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TREKUTNA
1. Procenat institucija koje djelotvorno uspostavljaju i koriste jednogodišnje kadrovske planove u odnosu na ukupan broj institucija na svim upravnim nivoima	Bosna i Hercegovina	n/a	70%	24,1%
	<i>Institucije BiH</i>	<i>n/a</i>	<i>70%</i>	<i>0%</i>
	<i>FBiH</i>	<i>n/a</i>	<i>70%</i>	<i>0%¹²</i>
	<i>RS</i>	<i>n/a</i>	<i>70%</i>	<i>100%</i>
	<i>BD BiH</i>	<i>n/a</i>	<i>70%</i>	<i>0%</i>
2. Razvoj, provođenje i praćenje planova za obuku/kroz strateške planove obuka (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	1/3	3/3	2/3
	<i>Institucije BiH</i>			<i>3/3</i>
	<i>FBiH</i>			<i>3/3</i>
	<i>RS</i>			<i>2/3</i>
	<i>BD BiH</i>			<i>0/3</i>
3. Troškovi obuka u odnosu na godišnji budžet za plate (%) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	0/4	2/4	0/4
	<i>Institucije BiH</i>			<i>0/4</i>
	<i>FBiH</i>			<i>0/4</i>
	<i>RS</i>			<i>0/4</i>
	<i>BD BiH</i>			<i>0/4</i>
4. Postojanje funkcionalnih baza podataka ljudskih potencijala s podacima o državnoj službi (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	0/4	3/4	1.5/4
	<i>Institucije BiH</i>			<i>0.5/4</i>

¹² Nivo FBiH naveo da nema podataka.

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

	<i>FBiH</i>			<i>2/4</i>
	<i>RS</i>			<i>1.5/4</i>
	<i>BD BiH</i>			<i>0.5/4</i>

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.3.1	AKTIVNOST: Izmjene i dopune propisa koje određuju nadležnosti institucija koje će biti odgovorne za proces kadrovskog planiranja na nivou BiH i FBiH		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●			●
	INDIKATORI			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>		
		Utvrđena nadležnost institucija za kadrovsko planiranje		POČETNA		0/1	0/1	/	/	2/4		
				CILJANA		1/1	1/1	/	/	4/4		
		TRENUTNA		0/1	0/1	/	/	2/4				
Opis postignuća	Nije bilo napretka u ovom izvještajnom periodu u odnosu na indikatore.											
Rizici/Problemi												
Naredni koraci												

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.3.2	AKTIVNOST: Standardizirati proces kadrovskog planiranja (za svaki nivo posebno i to kroz donošenje novih ili dopunu postojećih propisa vodeći računa o optimizaciji potrebnih resursa) i obezbijediti obuku za ULJP osoblje iz pojedinačnih institucija (ova aktivnost u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH treba biti fokusirana na unapređenje postojećeg procesa planiranja)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Institucije zadužene za kadrovsko planiranje					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2027.										
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:										●	●	●	●	●			
	INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:										<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
			Poboljšano planiranje ljudskih potencijala kroz upotrebu kadrovskih planova										POČETNA	0/1	0/1	1/1	1/1	2/4
													CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4
										TRENUTNA	0/1	0/1	1/1	0/1	1/4			
Opis postignuća	Na nivou institucija BiH realizirane su obuke na temu „Upravljanje ljudskim potencijalima“ (za rukovodeće državne službenike/ce); te modul „Upravljanje ljudskim potencijalima“ u okviru obavezujuće obuke za novouposlene državne službenike/ce. Nije bilo napretka u ovom izvještajnom periodu u odnosu na indikatore.																	
Rizici/Problemi																		
Naredni koraci	Usvojiti adekvatna zakonska rješenja i provedbene akte																	

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.3.3	AKTIVNOST: Povezati sistem kadrovskog planiranja s budžetskim planovima i sistemom programskog budžetiranja, kao i s općim nastojanjem da se optimizira broj zaposlenih u upravnim strukturama	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Institucije zadužene za kadrovsko planiranje, ministarstva finansija					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:						●	●	●	●	●
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:						<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI										
	Kadrovsko planiranje usklađeno s vremenskim okvirom pripreme zakona o budžetu						POČETNA	0	0	1	1
						CILJANA	1	1	1	1	4/4
						TRENUTNA	0	0	1	0	1/4
Opis postignuća	Aktivnost je vezana uz prethodnu, te stoga nije bilo napretka u njenoj realizaciji.										
Rizici/Problemi											
Naredni koraci											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.3.4	AKTIVNOST: Uspostaviti funkcionalne i pouzdane softverske sisteme iz domena ULJP-a i osigurati njihovu interoperabilnost	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.						
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Procenat organa uprave/institucija koje redovno (na mjesečnom nivou) unose podatke u informacijski sistem za ULJP u odnosu na ukupan broj organa uprave/institucija	POČETNA	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>					
			CILJANA	70%	70%	70%	70%	70%					
TRENUTNA			0%	90%¹³	100%	100%	58.1%						
Opis postignuća	Aktivnost je prethodno realizirana na tri upravna nivoa (FBiH, RS i BD BiH), dok je na nivou institucija BiH usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH omogućeno pokretanje aktivnosti na uspostavi registra zaposlenih i na ovom upravnom nivou.												
Rizici/Problemi													
Naredni koraci													

¹³ Podatak predstavlja procjenu ADS FBiH procenta organa koji redovno dostavljaju ažurne podatke, s obzirom da u skladu sa Uredbom o sadržaju i načinu vođenja Registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH "Službene novine Federacije BiH" 51/20 (član 3.) ADS FBiH vrši unos te dalju obradu i kontrolu podataka, dok organi državne službe imaju ovlaštenu pristup Registru. Podaci se dostavljaju na svakodnevnom nivou. Svi organi na federalnom nivou imaju pristup registru, a postoje planovi i da im se omogući direktan unos podataka u budućnosti.

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.3.5	AKTIVNOST: Revidirati postojeće/pripremiti nove strateške dokumente stručnog usavršavanja i osigurati sredstva u budžetu za podršku implementaciji strateških dokumenata (osigurati objedinjene podatke o obukama koje se finansiraju iz budžeta centralnih jedinica za ULJP i pojedinačnih institucija na svakom upravnom nivou)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: Zavisno od perioda postojećih strateških dokumenata					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					
			<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	Kontinuirano postoje važeći strateški dokumenti stručnog usavršavanja		POČETNA	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4
			CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4
			TRENUTNA	1/1	1/1	1/1	0/1	3/4
	Uspostavljene evidencije obuka koje se finansiraju iz budžeta		POČETNA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/4
			CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4
			TRENUTNA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/4
Opis postignuća	Na nivou institucija BiH započete su aktivnosti na izradi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine. Važeća Strategija obuke zaposlenih u republičkim organima uprave Republike Srpske za period od 2023. do 2029. godine je usvojena od strane Vlade Republike Srpske (Odluka broj 04/1-012-2-318/23 od 26.01.2023. godine).							
Rizici/Problemi	Nedovoljna finansijska sredstva za realizaciju programa obuka i stručnog usavršavanja.							
Naredni koraci	Provođenje obuka u skladu sa predmetnom Strategijom. Povećati sredstva iz budžeta za obuke.							

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.3.6	AKTIVNOST: Intenzivirati inspekcijski i druge vrste nadzora nad provođenjem propisa o ocjenjivanju rada državnih službenika	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove BD BiH	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Ocjena rada provedena za barem 70% službenika – SIGMA	POČETNA					0/1
			CILJANA					1/1
		TRENUTNA	0	1	1	1	1¹⁴/1	
Opis postignuća	<p>Na nivou institucija BiH je došlo do izmjene Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, 18/24 od 15.03.2024. godine) u skladu s kojom se ocjenjivanje državnih službenika vrši jednom godišnje, a ne dva puta kao što je ranije bilo predviđeno. VMBiH je na 53. sjednici održanoj 27.6.2024 usvojilo Zbirni izvještaj o ocjenjivanju državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2023. godine i juli - decembar 2023. godine, čiji je predlagatelj Agencija za državnu službu BiH. Zaključkom VMBiH institucije su zadužene da u narednom periodu ocjenjivanja pravovremeno izvrše ocjenjivanje državnih službenika i dostave izvještaje ADSBiH, u skladu s Pravilnikom o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 59/11, 24/21 i 79/22).</p> <p>U ovom izvještajnom periodu Federalna upravna inspekcija koja je u sastavu Federalnog ministarstva pravde je vršila upravni nadzor po dostavljenim prijavama, i obavljen je manji broj nadzora bez podnošenja prijave od strane građana.</p> <p>Na nivou republičke uprave Republike Srpske ocjena rada u 2023. godini provedena je ukupno za 93% državnih službenika i namještenika o čemu su sačinjeni Zbirni izvještaji o sprovedenom ocjenjivanju državnih službenika i namještenika zaposlenih u republičkim organima uprave Republike Srpske za period 1.1.-30.6.2023. godine i period 1.7.-31.12.2023. godine koji su usvojeni Zaključcima Vlade Republike Srpske. Izvještaji su objavljeni na službenoj internet stranici ADURS.</p>							
Rizici/Problemi	Federalna upravna inspekcija nema potrebnih kadrovskih kapaciteta.							
Naredni koraci	Nastavak ocjenjivanja za naredni period. Potrebno je izvršiti popunu sistematizovanih radnih mjesta upravnog inspektorata u FBiH.							

¹⁴ Uzimajući u obzir SIGMA metodologiju, ovaj indikator je računat kao prosjek nivoa institucija BiH, FBiH i RS.

AKTIVNOST 2.3.7	AKTIVNOST: Provesti obuke za rukovodioce (ocjenjivače) o praćenju i ocjenjivanju rada (s naglaskom na formuliranju radnih ciljeva)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Ocjena rada provedena za barem 70% službenika – SIGMA	POČETNA					0/1
			CILJANA					1/1
	TRENUTNA	0/1	1/1	1/1	1/1	1¹⁵/1		
Opis postignuća	Nije evidentiran napredak u odnosu na polugodišnji izvještaj.							
Rizici/Problemi								
Naredni koraci								

¹⁵ Uzimajući u obzir SIGMA metodologiju, ovaj indikator je računat kao prosjek nivoa institucija BiH, FBiH i RS.

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.3.8	AKTIVNOST: Osigurati primjenu unaprijeđenog procesa analize potreba za obukom povezanog s ocjenom rada i uvesti redovnu evaluaciju efekata obuke na radni učinak		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2027.				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH
			INDIKATORI Veza između ocjenjivanja učinka i mjera za unapređenje profesionalnih postignuća – SIGMA		POČETNA		0/4					
					CILJANA		2/4					
				TRENUTNA		0/4	4/4	4/4	4/4	3 ¹⁶ /4		
Opis postignuća		Aktivnost je zbirno za BiH označena kao realizovana u prethodnom periodu, iako na nivou institucija BiH nije bilo napretka u odnosu na indikator. I na ovom upravnom nivou je veza između ocjenjivanja i obuka formalno uspostavljena i uvrštena u proces TNA, ali ADS BiH i dalje ne raspolaže potpunim podacima o provođenju ocjenjivanja u svim pojedinačnim institucijama, te nije moguće ocijeniti koliko državnih službenika u praksi prolazi kroz proces ocjenjivanja. U procesu postupka ocjenjivanja utvrđuju se prijedlozi za obuke u narednom periodu koje analizira Agencija za državnu upravu RS te ih uvrštava u planove obuke za naredni period.										
Rizici/Problemi												
Naredni koraci		Izrađen plan obuka u skladu sa utvrđenim potrebama za obuke.										

¹⁶ Uzimajući u obzir SIGMA metodologiju, ovaj indikator je računat kao prosjek nivoa institucija BiH, FBiH i RS.

MJERA 2.4:

Uspostavljanje pravičnog i transparentnog sistema plata i naknada za rad

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TREKUTNA
1. Pravičnost utvrđivanja osnovne plate u sistemu klasifikacije poslova (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	1/4	3/4	1/4
	<i>Institucije BiH</i>			1/4
	<i>FBiH</i>			0/4
	<i>RS</i>			1/4
	<i>BD BiH</i>			1/4
2. Dostupnost podataka o platama (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	0/3	2/3	1/3
	<i>Institucije BiH</i>			1/3
	<i>FBiH</i>			1/3
	<i>RS</i>			0/3
	<i>BD BiH</i>			3/3

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.4.1	AKTIVNOST: Propisima predvidjeti obavezu analize poslova i analitičke procjene radnih mjesta, te metodologiju za analitičku procjenu, klasifikaciju i gradaciju radnih mjesta (na nivou BiH evaluirati i po potrebi revidirati postojeće propise)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove BD BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Propisana obaveza analize poslova i metodologija za analitičku procjenu, klasifikaciju i gradaciju radnih mjesta		POČETNA	1/1	0/1	0/1	0/1	1/4	
				CILJANA	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4			
		TRENUTNA		1/1	0/1	0/1	0/1	1/4				
Opis postignuća	Nije bilo napretka u ovom izvještajnom periodu.											
Rizici/Problemi	Nedovoljni kadrovski kapaciteti za realizaciju aktivnosti u FBiH.											
Naredni koraci	Potrebno je osigurati pomoć za realizaciju aktivnosti na nivou FBiH, te donijeti odgovarajuće propise koji će regulisati ovu oblast.											

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.4.2	AKTIVNOST: Provesti analitičku procjenu i klasifikaciju radnih mjesta kao osnova za novi sistem plata i nadoknada te izmijeniti akte o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Pojedinačne institucije, Ključne institucije za ULJP</i>					ROK ZA REALIZACIJU: <i>II kvartal 2027.</i>									
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:															
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:															
	INDIKATORI											<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Procenat organa uprave koji su proveli analizu posla i izradili opise poslova u skladu s unaprijeđenom metodologijom analize radnih mjesta i izrade opisa posla										POČETNA	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
										CILJANA	50%	50%	50%	50%	50%	
										TRENUTNA	48.8%¹⁷	0%	0%	0%	19.2%¹⁸	
Opis postignuća	Nije bilo napretka u realizaciji ove aktivnosti u ovom izvještajnom periodu.															
Rizici/Problemi																
Naredni koraci																






¹⁷ Izračunato na osnovu odgovora 43 institucija, što predstavlja uzorak od oko 57% institucija na nivou BiH. Prema dostavljenim odgovorima, 21 institucija je provela analizu poslova i izradila opise poslova u skladu sa važećim odlukama Vijeća ministara BiH, iz čega proizilazi da je oko 48% institucija na BiH nivou izvršilo ovu obavezu.

¹⁸ Izračunato na osnovu procijenjenih podataka za nivo BiH.

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.4.3	AKTIVNOST: Izmjenom propisa uspostaviti sistem plata i naknada na osnovu provedene analitičke procjene i klasifikacije radnih mjesta	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH, Ministarstva finansija	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2027.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Procedure za dodjelu osnovne plate osiguravaju principe meritornosti, pravičnosti i jednakog tretmana – SIGMA		POČETNA		0/1		
				CILJANA		1/1		
		TREKUTNA		1/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Opis postignuća	Nije ostvaren napredak u provođenju ove aktivnosti jer nije provedena analitička procjena i kvalifikacija radnih mjesta.							
Rizici/Problemi								
Naredni koraci								

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.4.4	AKTIVNOST: Osigurati dostupnost podataka o sistemu plata i naknada		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.																																																														
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:																																																																					
	    																																																																					
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 10%;">Inst. BiH</th> <th style="width: 10%;">FBiH</th> <th style="width: 10%;">RS</th> <th style="width: 10%;">BD</th> <th style="width: 10%;">BiH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">INDIKATORI</td> <td colspan="5">Informacija o pripadajućoj plati dostupna u oglasu za posao – SIGMA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">POČETNA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">CILJANA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TRENUTNA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1/1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">INDIKATORI</td> <td colspan="5">Opće informacije o platnim razredima su lako dostupne na službenoj web-stranici – SIGMA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">POČETNA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">CILJANA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TRENUTNA</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0/1</td> </tr> </tbody> </table>													Inst. BiH	FBiH	RS	BD	BiH	INDIKATORI	Informacija o pripadajućoj plati dostupna u oglasu za posao – SIGMA					POČETNA					CILJANA					TRENUTNA					1	1	0	1	1/1	INDIKATORI	Opće informacije o platnim razredima su lako dostupne na službenoj web-stranici – SIGMA					POČETNA					CILJANA					TRENUTNA					0	0	0	1	0/1
		Inst. BiH	FBiH	RS	BD	BiH																																																																
	INDIKATORI	Informacija o pripadajućoj plati dostupna u oglasu za posao – SIGMA																																																																				
		POČETNA																																																																				
		CILJANA																																																																				
	TRENUTNA					1	1	0	1	1/1																																																												
INDIKATORI	Opće informacije o platnim razredima su lako dostupne na službenoj web-stranici – SIGMA																																																																					
	POČETNA																																																																					
	CILJANA																																																																					
TRENUTNA					0	0	0	1	0/1																																																													
Opis postignuća	Na nivou RS od 1.2.2024. godine prilikom objave konkursa dostavljaju se i podaci o visini plate za radno mjesto na koje se odnosi predmetni konkurs.																																																																					
Rizici/Problemi																																																																						
Naredni koraci	Redovno objavljivanje podataka u svim objavljenim konkursima.																																																																					

MJERA 2.5:

Osiguranje poštivanja normi etičkog ponašanja zaposlenika u upravnim strukturama

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TREKUTNA
1. Disciplinske mjere koje je potvrdio sud (%) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	0/4	2/4	4/4
	<i>Institucije BiH</i>			4/4
	<i>FBiH</i>			4/4
	<i>RS</i>			4/4
	<i>BD BiH</i>			4/4
2. Postojanje pravnih okvira za integritet u državnoj službi (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	0/5	3/5	0/5
	<i>Institucije BiH</i>			1/5
	<i>FBiH</i>			0/5
	<i>RS</i>			0/5
	<i>BD BiH</i>			0/5
3. Uspostavljeni planovi integriteta u državnoj službi (bodovi)	Bosna i Hercegovina	0/4	4/4	1/4
	<i>Institucije BiH</i>	0/4	1/4	0/4
	<i>FBiH</i>	0/4	1/4	0/4
	<i>RS</i>	0/4	1/4	1/4
	<i>BD BiH</i>	0/4	1/4	0/4

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.5.1	AKTIVNOST: Jačati svijest rukovodećeg kadra o potrebi da se propusti u radu sankcioniraju na pravičan i pravovremen način	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:											
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:						<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Održane minimalno dvije radionice	POČETNA	0	0	0	0	0	0/2			
			CILJANA	2	2	2	2	2	2/2			
TREKUTNA			1	1	1	0	1/2					
Opis postignuća	Nije bilo napretka u odnosu na prethodni period.											
Rizici/Problemi												
Naredni koraci												

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.5.2	AKTIVNOST: Unaprijediti provođenje disciplinskih postupaka i osigurati primjenu kodeksa etičkog ponašanja zaposlenih (kroz izmjene propisa i obuke)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ključne institucije za ULJP	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026						
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●		
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
		Udio članova disciplinskih komisija koji su prošli specijaliziranu obuku o provođenju disciplinskog postupka		POČETNA	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
				CILJANA	50%	50%	50%	50%	50%
		TREKUTNA	20%	84.6¹⁹%	0%	0%	n/a²⁰		
Opis postignuća	Na nivou institucija BiH realizirane obuke na teme: 1. Etika u javnoj upravi (za rukovodeće državne službenike/ce); 2. Etika u javnoj upravi i kodeks državnih službenika; 3. Disciplinski postupak u organima uprave; te moduli „Etika u javnoj upravi“ i „Kodeks državnih službenika i Disciplinska odgovornost“ u okviru obavezujuće obuke za novouposlene državne službenike/ce. Na nivou RS kroz prijedloge rješenja koje će obuhvatiti novi Zakon o državnim službenicima planirano je da disciplinski postupak provode nezavisna tijela za sve organe uprave.								
Rizici/Problemi	Nedonošenje predmetnog Zakona na nivou RS.								
Naredni koraci	Usvajanje predloženih zakonskih rješenja na nivou RS.								

¹⁹ Vrijednost indikatora preuzeta iz prethodnog izvještajnog perioda s obzirom da za obuke održane u ovom izvještajnom periodu nije dostavljen broj učesnika ni da li se oni nalaze na Listi eksperata sa koje se imenuju članovi disciplinskih komisija.

²⁰ Zbog nedostatka podataka nije moguće utvrditi zbirnu vrijednost za BiH.

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.5.3	AKTIVNOST: Osigurati pravni osnov za donošenje planova integriteta (kroz propise ili strateške dokumente) i ojačati kapacitete na nivou pojedinačnih institucija za njihovu izradu	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:						●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:						<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Procenat institucija koje su donijele planove integriteta na svakom upravnom nivou	POČETNA					<i>n/a</i>				
			CILJANA					80%				
	TREKUTNA					34.8%	60%	98%	0%	58.3%		
Opis postignuća	Vijeće ministara BiH je na 52. sjednici održanoj 18.06. 2024. godine usvojilo Strategiju za borbu protiv korupcije 2024.-2028. i Akcioni plan za njenu implementaciju.											
Rizici/Problemi												
Naredni koraci												

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.5.4	AKTIVNOST: Osigurati redovno praćenje provođenja planova integriteta	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Ministarstvo pravde Republike Srpske, organi za borbu protiv korupcije Federacije BiH i Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2027.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Dostupnost izvještaja o realizaciji planova integriteta na svakom upravnom nivou	POČETNA	0	0	0	0	0/4
			CILJANA					2/4
TREKUTNA			0	0	0	0	0/4	
Opis postignuća	Nema podataka o napretku u realizaciji ove aktivnosti ni na jednom upravnom nivou.							
Rizici/Problemi								
Naredni koraci								

MJERA 2.6:

Unapređenje kvaliteta općeg upravljanja u strukturama državne službe

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TREKUTNA
1. Broj rukovodećih službenika koji su prošli obuku o rukovodećim znanjima i vještinama na svim upravnim nivoima	Bosna i Hercegovina	<i>n/a</i>	90%	0%²¹
	<i>Institucije BiH</i>	<i>n/a</i>	90%	10%
	<i>FBiH</i>	<i>n/a</i>	90%	7.8%
	<i>RS</i>	<i>n/a</i>	90%	0%
	<i>BD BiH</i>	<i>n/a</i>	90%	92.2%
2. Procenat rukovodilaca čiji su rad ocijenili nadležni organi	Bosna i Hercegovina	<i>n/a</i>	90%	25%
	<i>Institucije BiH</i>	<i>n/a</i>	90%	0%
	<i>FBiH</i>	<i>n/a</i>	90%	0% ²²
	<i>RS</i>	<i>n/a</i>	90%	80%
	<i>BD BiH</i>	<i>n/a</i>	90%	100%

²¹ Prema metodologiji utvrđenoj pasošem indikatora kao u kao ukupna vrijednost za BiH uzima se vrijednost nivoa sa najmanjim procentom obučanih rukovodećih državnih službenika (osim ako je to Brčko distrikt BiH).

²² Nivo FBiH naveo da nema podataka.

AKTIVNOST 2.6.1	AKTIVNOST: Provesti obuke za rukovodeće državne službenike na svim organizacijskim nivoima o osnovnim rukovodećim znanjima i vještinama	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.						
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:												
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:							<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Procenat rukovodećih državnih službenika koji su prošli menadžerske obuke	POČETNA		<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>				
			CILJANA		90%	90%	90%	90%	90%				
TREKUTNA			10²³%	9.3%	0%	92.2%	12.3%²⁴						
Opis postignuća	Nije evidentiran napredak u realizaciji ove aktivnosti ni na jednom upravnom nivou.												
Rizici/Problemi													
Naredni koraci													

²³ S obzirom da ne postoji registar kadrova na nivou BiH institucija, te nije dostupan tačan podatak o ukupnom broju rukovodećih državnih službenika u institucijama na ovom upravnom nivou, vrijednost indikatora je izvedena iz statističkih podataka kojima raspolaže ADS BiH (prema kojima ima ukupno 378 rukovodećih državnih službenika), a koje unose same institucije i moguća su odstupanja od pravog stanja. Vrijednost indikatora je korigovana u odnosu na prethodni izvještaj u skladu sa korekcijom podataka od strane ADS BiH.

²⁴ Zbirna vrijednost umanjena zbog korekcije podataka za nivo BiH institucija

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.6.2	AKTIVNOST: Izmijeniti postojeće/donijeti nove odredbe propisa koji reguliraju provjeru rada rukovodećih državnih službenika na bazi ocjene menadžerskih vještina (veza s aktivnošću 2.1.4.)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027						
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●		
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
		Propisi predviđaju provjeru menadžerskih kompetencija rukovodećih državnih službenika pri ocjenjivanju		POČETNA	0	0	0	0	0/4
				CILJANA	1	1	1	1	4/4
		TRENUTNA	0	1	0	0	1/4		
Opis postignuća	Aktivnost je ranije realizovana na nivou FBiH, dok na ostalim upravnim nivoima nema informacija o napretku u njenoj realizaciji.								
Rizici/Problemi									
Naredni koraci									

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 2.6.3	AKTIVNOST: Izmijeniti postojeće/donijeti nove odredbe propisa koji reguliraju praćenje i ocjenjivanje rada rukovodilaca institucija/upravnih organizacija (veza s aktivnošću 2.1.4.)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027						
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●		
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
		Adekvatno propisano redovno praćenje i ocjenjivanje rada rukovodilaca institucija/upravnih organizacija		POČETNA	0	0	0	0	0/4
				CILJANA	1	1	1	1	4/4
		TRENUTNA	0	0	0	0	0/4		
Opis postignuća	Nije bilo izmjena propisa o ocjenjivanju rukovodilaca ni na jednom upravnom nivou. U skladu sa važećim propisima na nivou RS je u 2023. godini izvršeno ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika. Ocjenjivanje je obuhvatilo 97% rukovodećih državnih službenika.								
Rizici/Problemi	Neprovođenje postupka ocjenjivanja svih rukovodećih državnih službenika.								
Naredni koraci	Nastaviti proces ocjenjivanja svih rukovodećih državnih službenika								

OBLAST 3 - ODGOVORNOST

CILJ: Organizacijski i funkcionalno usklađen i transparentan sistem javne uprave s unaprijeđenim internim i eksternim nadzorom nad radom javne uprave

	INDIKATORI CILJA	VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA
1.	<i>Povjerenje građana u upravu (% onih koji ukazuju potpuno i djelimično povjerenje) B. barometar</i>	15%	40%	21%
2.	<i>Zahtjevi za informacijama kojima raspolaže vladina agencija (institucija) odobravaju se pravovremeno (% onih koji se slažu ili se potpuno slažu) B. barometar</i>	30%	55%	-

MJERA 3.1:

Unapređenje organizacijske strukture sistema javne uprave na svim upravnim nivoima

	INDIKATORI MJERE	VRIJEDNOSTI INDIKATORA			
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA	
1.	Adekvatnost politike i regulatornog okvira za upravljanje institucijama centralne vlade na upravnim nivoima (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	1/5	3/5	2/5
		<i>Institucije BiH</i>			2/5
		<i>FBiH</i>			2/5
		<i>RS</i>			2/5
		<i>BD BiH</i>			2/5
2.	Odgovornost u izvještavanju između organa centralne vlade i nadležnog ministarstva na upravnim nivoima (bodovi) – SIGMA	Bosna i Hercegovina	0/4	2/4	0/4
		<i>Institucije BiH</i>			0/4

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<i>FBiH</i>			0/4
	<i>RS</i>			0/4
	<i>BD BiH</i>			0/4

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.1.1.1	<p>AKTIVNOST:</p> <p>Pripremiti metodologiju za provođenje analize propisa o organizaciji javne uprave u odnosu na zahtjeve SIGMA principa javne uprave</p>	<p>ODGOVORNE INSTITUCIJE:</p> <p>Vodeća (odgovorna) institucija: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH</p>	<p>ROK ZA REALIZACIJU:</p> <p>III kvartal 2026.</p>					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Pripremljena metodologija	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA	da	da	da	da	da
TRENUTNA			ne	ne	ne	ne	ne	
Opis postignuća	Ova aktivnost je uključena u projekat tehničke podrške finansirane iz IPA II (IPA 2019), koji se nalazi u implementaciji. U izvještajnom periodu dostignut je indikator na nivou aktivnosti, pripremljen je dokument „Metodologija analize nedostataka“ .							
Rizici/Problemi	-							
Naredni koraci	Osigurati puno učešće predstavnika svih nadležnih institucija u projektu tehničke podrške i kroz projekat ojačati ljudske i materijalne resurse za dalja unaprjeđenja.							

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.1.1.2	AKTIVNOST: Izraditi sistemsku analizu organizacijske strukture javne uprave s preporukama za unapređenje stanja uključujući razvoj uniformne tipologije upravnih organa i organizacija		ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:						<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Pripremljena analiza i uniformna tipologija		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>	
				CILJANA		da	da	da	da	<i>da</i>		
		TRENUTNA		ne	ne	ne	da	<i>ne</i>				
Opis postignuća	Ova aktivnost se implementira kroz tekući projekat tehničke podrške reformi javne uprave „EU4PAR“ finansirane iz IPA II (IPA 2019) za sva četiri nivoa uprave. U ovom izvještajnom periodu projektni tim je započeo aktivnosti prikupljanja podataka za izradu analize. U predhodnom izvještajnom periodu u BDBiH ostvaren je napredak u implemetaciji ove aktivnosti. SIGMA je krajem 2019. pripremila Scenarij za reorganizaciju uprave Brčko distrikta BiH koji predstavlja svojevrsnu analizu postojećeg stanja u javnoj upravi, a samim tim i propisa koji reguliraju organizaciju javne uprave, te ukazuje na određene probleme i nedosljednosti kada je u pitanju funkcionisanje organa javne uprave i daje okvirne smjernice za reorganizaciju iste.											
Rizici/Problemi	Nedostatak kapaciteta u nadležnim institucijama može uticati na kvalitetu implementacije aktivnosti tehničke podrške.											
Naredni koraci	Osigurati puno učešće predstavnika svih nadležnih institucija u projektu tehničke podrške i kroz projekat ojačati ljudske i materijalne resurse za dalja unapređenja.											

AKTIVNOST 3.1.3	AKTIVNOST: Pripremiti plan daljeg unapređenja organizacije javne uprave i institucionalnog razvoja te uskladiti organizaciju javne uprave s identificiranim modelom i tipologijom (uključujući izmjene organizacijskih propisa)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2027.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI	Pripremljen i usvojen plan unapređenja	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne				
			CILJANA	da	da	da	da	da				
			TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne				
		% implementacije plana	POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%				
			CILJANA	25%	25%	25%	25%	25%				
			TRENUTNA	0%	0%	0%	0%	0%				
	Opis postignuća	Nisu dostavljeni podaci ni sa jednog nivoa uprave. Aktivnost je planirana da se implementira kroz tekući projekat tehničke podrške „EU4PAR“ finansirane iz IPA II (IPA 2019). U skladu s projektnom dinamikom za ovaj izvještajni period nisu poduzimane radnje na realizaciji ove aktivnosti										
Rizici/Problemi	Nedostatak ljudskih i materijalnih resursa za provođenje aktivnosti u nadležnim institucijama može uticati na provedbu aktivnosti.											
Naredni koraci	Osigurati puno učešće predstavnika svih nadležnih institucija u projektu tehničke podrške i kroz projekat ojačati ljudske i materijalne resurse za dalja unapređenja.											

AKTIVNOST 3.1.4	AKTIVNOST: Razviti vodič/smjernice za provođenje ex-ante analize za planiranje, promjenu i kreiranje organa i organizacija javne uprave		ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Pripremljen vodič/smjernice i objavljen na web-stranici nadležne institucije	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
					CILJANA	da	da	da	da	da	da	
				TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Opis postignuća	Nisu dostavljeni podaci ni sa jednog nivoa uprave. Kao i predhodna aktivnost i ova je planirana da se implementira kroz tekući projekat tehničke podrške „EU4PAR“ finansirane iz IPA II (IPA 2019). U skladu s projektnom dinamikom za ovaj izvještajni period nisu poduzimane radnje na realizaciji ove aktivnosti											
Rizici/Problemi	Nedostatak ljudskih i materijalnih resursa za provođenje aktivnosti u nadležnim institucijama može uticati na provedbu aktivnosti.											
Naredni koraci	Osigurati puno učešće predstavnika svih nadležnih institucija u projektu tehničke podrške i kroz projekat ojačati ljudske i materijalne resurse za dalja unaprjeđenja.											

AKTIVNOST 3.1.5	AKTIVNOST: Unaprijediti podzakonske akte o unutrašnjoj organizaciji organa uprave, uključujući jasne kriterije za formiranje novih unutrašnjih jedinica, kritičnu masu za uspostavljanje novih jedinica i minimalni broj zaposlenih	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2026.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Izmijenjeni podzakonski akti koji reguliraju unutrašnju organizaciju	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA	da	da	da	da	da
		TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne	
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije ostvaren napredak. Nisu dostavljeni podaci ni sa jednog nivoa vlasti.							
Rizici/Problemi	Nedostatak ljudskih i materijalnih resursa za provođenje aktivnosti u nadležnim institucijama može uticati na provedbu aktivnosti.							
Naredni koraci	Osigurati podršku za provedbu aktivnosti i ojačati kapacitete nadležnih institucija za dalje reforme.							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.1.6	AKTIVNOST: Izvršiti unapređenje unutrašnje organizacije i sistematizacije organa uprave u skladu s unaprijeđenim podzakonskim aktima		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Svi upravni organi i organizacije na svim nivoima					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027								
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:										●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:										<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Izvršeno unapređenje unutrašnje organizacije		POČETNA		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
				CILJANA		35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%				
TRENUTNA				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
Opis postignuća	Uzimajući u obzir da prethodna aktivnost 3.1.5. nije realizovana, odnosno da nisu unaprijeđeni podzakonski akti o unutrašnjoj organizaciji, ova aktivnost nije niti mogla biti realizovana. U ovom izvještajnom periodu na državnom nivou od ukupno 59 institucija, 5 je dostavilo podatke o usklađenosti pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa važećim podzakonskim aktom. U nekim slučajevima pravilnici institucija nisu usklađeni sa postojećim podzakonskim aktima, dok je u većini slučajeva izvršeno usklađivanje i institucije rade na unapređenju pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.															
Rizici/Problemi	- Provedba aktivnosti uvjetovana je provedbom 3.1.5. - Nedostatak kapaciteta za realizaciju aktivnosti u manjim institucijama - Spora procedura pribavljanja mišljenja nadležnih institucija na novi prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji															
Naredni koraci	- Provedba aktivnosti uvjetovana je provedbom 3.1.5.															

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.1.7	AKTIVNOST: Pripremiti i usvojiti metodologiju za razvoj elektronskih registara upravnih organa i organizacija		ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.								
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:										●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:										Inst. BiH	FBiH	RS	BD	BiH
		Pripremljena metodologija		POČETNA			ne	ne	ne	ne	ne					
CILJANA				da	da	da	da	da								
		TREKUTNA			da	da	da	da	da							
Opis postignuća	Napredak je postignut u prethodnom izvještajnom periodu. Pripremljena je metodologija u okviru projekta "Podrška reformi javne uprave u BiH" (IPA 2015) - "Analiza baze podataka i dizajn"/"DATABASE ANALYSIS AND DESIGN FOR 4.2.1 ACTIVITY", kojim je izvršena analiza postojećih Access kataloga javne uprave (po nivoima), te predloženo rješenje dizajna. Dizajn software je baziran na MariaDB sistemu upravljanja relacijskim bazama podataka (RDBMS). Na bazi dizajna izvršena je migracija postojećih podataka (podaci organizirani u Access-u prikupljeni su tokom 2011. godine, te periodično ažurirani). Uz podršku projekta izvršeno je ažuriranje podataka tokom 2020. i 2021. godine.															
Rizici/Problemi	-															
Naredni koraci	-															

AKTIVNOST 3.1.8	AKTIVNOST: Pripremiti i usvojiti podzakonske akte o uspostavljanju elektronskih registara upravnih organa i organizacija na svim nivoima, kojim će se regulirati i obaveza redovnog ažuriranja registara	ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:		<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Pripremljeni i usvojeni podzakonski akti na svim upravnim nivoima	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije bilo pomaka. Izvjestan napredak je postignut u prethodnom periodu kada su pripremljeni nacrti četiri odluke o uspostavljanju elektronskog kataloga javnih institucija BiH, FBiH, RS i BDBiH, koji su prezentirani na radionici održanoj u junu 2021. godine. Nacrti dokumenata pripremljeni su u saradnji sa projektom tehničke podrške "Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini" (IPA 2015).							
Rizici/Problemi	- Postojanje tehničkih i finansijskih prepreka za uspostavljanje/održavanje registra - Nejasne uloge relevantnih institucija							
Naredni koraci	Odgovorne institucije trebaju dovršiti izradu i usvojiti podzakonske akte na svim nivoima							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.1.9	AKTIVNOST: Razviti softverska rješenja na svim upravnim nivoima i učiniti ih operativnim		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: <i>III kvartal 2026.</i>				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
			Razvijeno i operativno softversko rješenje na svim upravnim nivoima		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne	
					CILJANA		da	da	da	da	da	
				TRENUTNA		ne	ne	ne	ne	ne		
Opis postignuća	Nisu poduzimane aktivnosti koje bi vodile implementaciji 3.1.9. U prethodnom periodu kroz projekat "Porška reformi javne uprave u BiH" IIPA 2015) pripremljeno je softversko rješenje i napravljen Katalog institucija javne uprave u BiH, međutim Katalog još nije operativan.											
Rizici/Problemi	Nepostojanje PAR strukture neophodne za dovršetak aktivnosti											
Naredni koraci	Uspostaviti PAR strukturu i uzimajući u obzir ostvareni napredak prioritarno dovršiti aktivnost											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.1.1.10	AKTIVNOST: Učiniti registre dostupnim javnosti		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>				
		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne				
		CILJANA		da	da	da	da	da				
TRENUTNA		ne	ne	ne	ne	ne						
Opis postignuća	Nije ostvaren napredak u realizaciji aktivnosti u izvještajnom periodu. U prethodnom periodu je softversko rješenje razvijeno, ali Katalog institucija nije operativan, niti javno dostupan.											
Rizici/Problemi	Nepostojanje PAR strukture neophodne za dovršetak aktivnosti											
Naredni koraci	Uspostaviti PAR strukturu i uzimajući u obzir ostvareni napredak prioriteto dovršiti aktivnost											

AKTIVNOST 3.1.1.11	AKTIVNOST: Analizirati propise i praksu za unapređenje odgovornosti rukovodećeg kadra (menadžerske odgovornosti) u javnoj upravi, pripremiti preporuke za jačanje odgovornosti i dostaviti ih Vijeću ministara BiH/vladama	ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI	Pripremljena i usaglašena analiza na svim upravnim nivoima	POČETNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>				
			CILJANA	da	da	da	da	<i>da</i>				
			TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>				
		O preporukama informirano Vijeće ministara BiH/vlade na svim upravnim	POČETNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>				
			CILJANA	da	da	da	da	<i>da</i>				
			TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>				
	Opis postignuća	U izvještajnom periodu nisu poduzimane aktivnosti u cilju realizacije aktivnosti. Izvjestan pomak je napravljen u prethodnom periodu u okviru projekta tehničke pomoći "Podrška reformi javne uprave u BiH" (IPA 2015). Održane su tri radionice i pripremljen je "Prijedlog politike za neophodne reforme za poboljšanje menadžerske odgovornosti u BiH", koji sadrži temeljne preporuke za unapređenje menadžerske odgovornosti. Nastavak implementacije aktivnost je planirana kroz tekući projekat tehničke podrške „EU4PAR“ finansirane iz IPA II (IPA 2019). U skladu s projektnom dinamikom za ovaj izvještajni period nisu poduzimane radnje na realizaciji ove aktivnosti										
Rizici/Problemi	- Nedostak znanja o konceptu menadžerske odgovornosti											
Naredni koraci	- Osigurati uključenost svih relevantnih institucija (ljudski potencijali, interna revizija, organizacija uprave) u implementaciju aktivnosti kroz tehničku podršku kako bi se povećala razmjena znanja o konceptu menadžerske odgovornosti											

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.1.12	AKTIVNOST: Promovirati koncept odgovornosti rukovodećeg kadra (menadžerske odgovornosti) i odgovornosti u javnoj upravi: - Održati najmanje 3 radionice/okrugla stola za rukovodeći kadar (menadžere) - Pripremiti kurikulume i obučiti trenere u oblasti odgovornosti rukovodećeg kadra (menadžerske odgovornosti)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH, Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH</i>	ROK ZA REALIZACIJU: <i>III kvartal 2026.</i>					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Obuke uvrštene u godišnje planove agencija za državnu službu na svim upravnim nivoima	POČETNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>
			CILJANA	da	da	da	da	<i>da</i>
			TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>
		Zadovoljstvo menadžera održanim obukama/okruglim stolovima	POČETNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>
			CILJANA	da	da	da	da	<i>da</i>
	TRENUTNA		ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>	
	Opis postignuća	Nije bilo pomaka u izvještajnom periodu. Realizacija aktivnosti je planirana kroz IPA 2019 projekat „EU4PAR“. Planirane su obuke i povećanje svijesti rukovodilaca i državnih službenika o značaju odgovornosti i povećanje znanja o menadžerskoj odgovornosti. U skladu s projektnom dinamikom za ovaj izvještajni period nisu poduzimane radnje na realizaciji ove aktivnosti.						
Rizici/Problemi	- Nezainteresiranost i nedovoljno učešće nadležnih institucija, uključujući i ADS/U							
Naredni koraci	Osigurati učešće rukovodećeg kadra svih relevantnih institucija (ljudski potencijali, interna revizija, organizacija uprave) u implementaciju aktivnosti kroz tehničku podršku kako bi se povećalo znanje o konceptu menadžerske odgovornosti							

MJERA 3.2:

Povećanje dostupnosti informacija javne uprave

<i>INDIKATORI MJERE</i>		<i>VRIJEDNOSTI INDIKATORA</i>		
		<i>POČETNA</i>	<i>CILJANA</i>	<i>TREKUTNA</i>
1. Sveobuhvatnost praćenja provođenja zakona o pristupu informacijama od javnog značaja (bodovi) – SIGMA	<i>Bosna i Hercegovina</i>	<i>0/5</i>	<i>3/5</i>	0/5
	<i>Institucije BiH</i>			1/5
	<i>FBiH</i>			0/5
	<i>RS</i>			0/5
	<i>BD BiH</i>			0/5
2. Proaktivnost u objavljivanju informacija organa državne uprave na njihovim web-stranicama (bodovi)SIGMA	<i>Bosna i Hercegovina</i>	<i>2/5</i>	<i>4/5</i>	2/5
	<i>Institucije BiH</i>			3/5
	<i>FBiH</i>			2/5
	<i>RS</i>			1/5
	<i>BD BiH</i>			1/5

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.1	AKTIVNOST: Izraditi analizu pravnog i institucionalnog okvira u oblasti slobodnog pristupa javnim informacijama u cilju usklađivanja sa SIGMA PAR principima (kroz osiguranje dvostepenosti postupanja po zahtjevima, uključujući osiguranje mehanizama za dosljednu primjenu propisa, postojeće mehanizme kontrole i institucionalne kapacitete za nadzor nad primjenom propisa, uz propisivanje sankcija)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2025.				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			Vrijednosti indikatora:					<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Izrađena i usaglašena analiza		POČETNA		ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>
						CILJANA		da	da	da	da	<i>da</i>
				TREKUTNA		da	da	da	da	<i>da</i>		
Opis postignuća	Aktivnost je implementirana. Na državnom nivou analiza zakonodavstva o slobodi pristupa informacijama je pripremljena u prethodnom periodu (Stručni izvještaj „Unapređenje prava pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini“ od 19.02.2018. godine). SIGMA je u 2019. godini izradila dokument „Poboljšanje zakonodavnog okvira za pristup javnim informacijama u Bosni i Hercegovini“ koji sadrži sveobuhvatnu analizu zakonodavstva o pristupu javnim informacijama u Bosni i Hercegovini i to na nivou Bosne i Hercegovine, u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj ²⁵ . Na osnovu analize urađen je model zakona o slobodi pristupa informacijama zasnovan na PAR principima i ponuđen svim nivoima kao vodilja za izradu novih zakona. U Federaciji BiH u prethodnom izvještajnom periodu je također analiza izvršena (analizu zakona o slobodi pristupa je pripremila SIGMA), te je pripremljen tekst novog Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH koji je usklađen sa SIGMA PAR principima.											
Rizici/Problemi	-											
Naredni koraci	-											

²⁵ Obzirom da je Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH u to vrijeme bio u primjeni u Brčko distriktu BiH ova analiza se analogno odnosi i na nivo BD BiH (predstavnicima nadležnih institucija BD BiH bili su uključeni u aktivnosti i njima su isporučeni pripremljeni dokumenti).

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana






AKTIVNOST 3.2.2	AKTIVNOST: Unaprijediti zaštitu prava na pristup informacijama kroz pripremu i usvajanje harmoniziranih izmijenjenih/novih zakona o slobodi pristupa informacija na svim upravnim nivoima (u skladu s preporukama proisteklim iz analize)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj	ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Pripremljeni novi zakoni/izmjene i dopune zakona u skladu s opisom aktivnosti i upućeni u proceduru usvajanja	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA	da	da	da	da	da
TREKUTNA			ne	ne	ne	ne	ne	
Opis postignuća	<p>Na državnom nivou u primjeni je novi Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH²⁶. Vijeće ministara BiH je na 42. sjednici, održanoj 12. marta 2024. godine, donijelo Odluku o izmjeni Odluke o formiranju Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH (Službeni glasnik BiH, 24/24), kojom se propisuju uslovi za imenovanje člana Žalbenog vijeća (diplomirani pravnik koji mora imati najmanje pet godina radnog iskustva u radu u organima uprave, pravosuđu, advokaturi ili drugog relevantnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine nakon položenog pravosudnog ispita). Inače, Žalbeno vijeće je u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacija u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, 61/23) zaduženo za rješavanje po žalbi u drugostepenom postupku prema ovom zakonu.</p> <p>VMBiH u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u institucijama BiH donijelo je Vodič za pristup informacijama (44. sjednica od 4.4.2024), a ministar pravde BiH donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zahtjeva za pristup informacijama (Službeni glasnik BiH, 35/24), kojim je propisano da su institucije Bosne i Hercegovine dužne uspostaviti Registar zahtjeva za slobodu pristupa informacijama, koji se vodi u formi Upisnika, dok član 4 predviđa da se ovaj registar vodi u elektronskom obliku.</p> <p>U Federaciji BiH i Republici Srpskoj u ovom izvještajnom periodu nije bilo napretka u implementaciji aktivnosti.</p> <p>Uzimajući u obzir da novi zakon BiH nije upotpunosti u skladu sa preporukama iz pethodno pripremljenih analiza, kao i da je zbog nepostojanja ostalih zakona nemoguće potvrditi harmoniziranost zakonodavstva, ocjena za indikator nije promijenjena.</p>							
Rizici/Problemi	Neharmoniziran pristup izradi zakona							
Naredni koraci	Osigurati koordiniran pristup izradi zakonodavstva u cilju osiguranja harmoniziranih odredbi i načina ostvarivanja prava							

²⁶ "Službeni glasnik BiH" broj: 61/23

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.3	AKTIVNOST: Na bazi usvojenih zakona o slobodi pristupa informacijama pripremiti i usvojiti podzakonske akte o standardima proaktivne transparentnosti		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2027.				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Usvojeni podzakonski akti		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne
						CILJANA		da	da	da	da	da
				TREKUTNA		da	ne	ne	ne	ne		
Opis postignuća	U odnosu na informacije iz predhodnog godišnjeg izvještaja o napretku u ovom izvještajnom periodu nisu dostavljene informacije niti sa jednog nivoa uprave.											
Rizici/Problemi	Nedostatak kadrovskih, tehničkih i finansijskih kapaciteta.											
Naredni koraci	Usvojiti podzakonske akte na nivoima na kojima to do sada nije urađeno.											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.4	AKTIVNOST: Razviti mehanizme praćenja proaktivne transparentnosti uspostavljanjem online alata za istraživanje o poštivanju standarda proaktivne transparentnosti		ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Agencija za statistiku BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj					ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2027.									
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:																
	INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:										<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			Uspostavljen online alat i dostavljen nadležnim entitetskim ministarstvima		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne	ne					
					CILJANA		da	da	da	da	da						
TRENUTNA					da	ne	ne	ne	ne								
Opis postignuća	U ovom izvještajnom periodu nije bilo napretka u implementaciji ove aktivnosti niti ostavarenja indikatora u odnosu na predhodno stanje.																
Rizici/Problemi	Spora priprema i usvajanje zakona o slobodi pristupa informacijama na ostala tri nivoa FBiH, RS i BD BiH utiče na implementaciju aktivnosti																
Naredni koraci	Ubrzati izradu zakona o slobodi pristupa informacijama																

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.5	AKTIVNOST: Pripremiti prethodnu procjenu opravdanosti uspostavljanja novog organa ili dodjele funkcija postojećem organu u svrhu uspostavljanja/jačanja nadzornog organa/inspekcije za vršenje funkcija u skladu sa zakonima o slobodi pristupa informacijama		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj</i>					ROK ZA REALIZACIJU: <i>I kvartal 2027.</i>				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			Vrijednosti indikatora:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Pripremljena prethodna procjena	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
					CILJANA	da	da	da	da	da	da	
				TREKUTNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Opis postignuća	Nisu dostavljene informacije niti sa jednog nivoa uprave.											
Rizici/Problemi	-											
Naredni koraci	-											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.6	AKTIVNOST: Uskladiti pravni okvir kojim su regulirane funkcije novog/postojećeg nadzornog organa sa zakonima o slobodi pristupa informacijama (akt o uspostavljanju novog/postojećeg nadzornog organa, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i dr.)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2027.				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			Vrijednosti indikatora:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Usklađen pravni okvir	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
					CILJANA	da	da	da	da	da	da	
				TREKUTNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nisu poduzimani koraci na realizaciji ove aktivnosti niti na jednom nivou.											
Rizici/Problemi	- Nedostatak sredstava i kapaciteta											
Naredni koraci	- Osigurati potrebna sredstva i kapacitete za realizaciju aktivnosti											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.7	AKTIVNOST: Ojačati kapacitet zaposlenih kroz održavanje najmanje dvije obuke o standardima nadzora nad provođenjem zakona o slobodi pristupa informacijama u EU državama	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj</i>	ROK ZA REALIZACIJU: <i>III kvartal 2027.</i>					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Kroz obuke ojačani kapaciteti zaposlenih koji rade na poslovima nadzora	POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%
			CILJANA	45%	45%	45%	45%	45%
TREKUTNA			0%	0%	0%	0%	0%	
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije ostavljen napredak. Uzimajući u obzir da prethodna aktivnost (3.2.6) nije realizirana, nisu stvoreni preduslovi za realizaciju ove aktivnosti.							
Rizici/Problemi	Sporost u stvaranju preduslova za realizaciju aktivnosti							
Naredni koraci	Ubrzati stvaranje preduslova za realizaciju ove aktivnosti							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.8	AKTIVNOST: Uskladiti opise poslova službenika za informiranje s odredbama novog/izmijenjenog zakona o slobodi pristupa informacijama na svim upravnim nivoima kroz izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Svi upravni organi i organizacije na svim nivoima					ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2027				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			INDIKATORI					VRIJEDNOSTI INDIKATORA:				
								<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji usklađeni sa zakonima					POČETNA	0%	0%	0%	0%
							CILJANA	50%	50%	50%	50%	50%
							TRENUTNA	0%	0%	0%	0%	0%
Opis postignuća	Nije ostavljen napredak u realizaciji ove aktivnosti. Na državnom nivou novi Zakon o slobodi pristupa informacijama sadrži odredbe koje se odnose na obaveze službenika za odnose s javnošću, međutim nisu dostavljeni zbirni podaci o usklađenosti opisa poslova službenika za informisanje s novim zakonom. Prema podacima koje su dostavile državne institucije u predhodnom izvještajnom periodu (od ukupno 60 institucija, 16 je dostavilo podatke o usklađenosti radnog mjesta službenika za odnose sa javnošću sa važećim Zakonom o slobodi pristupa informacijama) trenutni status ukazuje na različita rješenja: a) nisu sva mjesta službenika za odnose sa javnošću usklađena sa postojećim važećim zakonom o slobodi pristupa informacijama; b) u dijelu institucija radna mjesta službenika za odnose sa javnošću nisu uopšte predviđena sistematizacijom c) dio radnih mjesta službenika za odnose sa javnošću nije popunjen iako je usklađen sa važećim zakonom o slobodi pristupa informacijama d) neke institucije nemaju sistematizirana mjesta ali su odredile internim aktima službenike koji su zaduženi za postupanje u skladu sa ZOSPI. U entitetima i BDBIH nije potvrđen napredak u izvještajnom periodu.											
Rizici/Problemi	-											
Naredni koraci	-											

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.9	AKTIVNOST: Definirati standardne podatke za unificirane baze zahtjeva za pristup informacijama		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj, svi upravni organi i organizacije na svim nivoima</i>					ROK ZA REALIZACIJU: <i>II kvartal 2027.</i>				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Usaglašen dokument o standardnim podacima	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
					CILJANA	da	da	da	da	da	da	
				TRENUTNA	da	ne	ne	ne	ne	ne		
Opis postignuća	Na državnom nivou novi Zakon o slobodi pristupa informacijama predviđa uspostavu registra zahtjeva za pristup informacijama koji se objavljuje na internet stranicama institucija, a koji sadrži upise o proceduralnim koracima, o rješenju zahtjeva, kao i podatke o žalbenom i sudskom postupku. Ministar pravde BiH donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zahtjeva za pristup informacijama (Službeni glasnik BiH, 35/24), kojim je propisano da su institucije Bosne i Hercegovine dužne uspostaviti Registar zahtjeva za slobodu pristupa informacijama, koji se vodi u formi Upisnika, dok član 4 predviđa da se ovaj registar vodi u elektronskom obliku. U entitetima i u BDBiH nije bilo napretka.											
Rizici/Problemi	Rizik neharmoniziranog pristupa											
Naredni koraci	Osigurati usklađenost rješenja											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.10	AKTIVNOST: Kreirati IT rješenje za baze podataka o zahtjevima za pristup informacijama	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj, svi upravni organi i organizacije na svim nivoima	ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2027					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Kreirano i testirano IT rješenje	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA	da	da	da	da	da
TREKUTNA			ne	ne	ne	ne	ne	
Opis postignuća	Realizacija aktivnosti uvjetovana je završetkom prethodne aktivnosti 3.2.9. U izvještajnom periodu nije napravljen pomak.							
Rizici/Problemi	-							
Naredni koraci	-							

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.11	AKTIVNOST: Uspostaviti unificirane baze zahtjeva za pristup informacijama	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, nadležna institucija u Republici Srpskoj, svi upravni organi i organizacije na svim nivoima</i>					ROK ZA REALIZACIJU: <i>IV kvartal 2027</i>						
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Operativne baze	POČETNA					ne	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA					da	da	da	da	da	da
TRENUTNA					ne	ne	ne	ne	ne	ne			
Opis postignuća	Nije ostvaren napredak u implementaciji aktivnosti jer preduslovi (prethodne aktivnosti) nisu ostvareni ni na jednom nivou uprave.												
Rizici/Problemi	Nedostatak finansijskih sredstava i kapaciteta												
Naredni koraci	Osigurati novac i tehničku podršku za realizaciju aktivnosti												

AKTIVNOST 3.2.12	AKTIVNOST: Uspostaviti jedinstven registar zahtjeva za pristup informacijama i odgovora (Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH) te statističkih izvještaja o izvršenju zakona o slobodi pristupa informacijama		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH					ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2027.	
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
		Operativan i javno dostupan registar		POČETNA	ne			ne	
				CILJANA	da			da	
		TRENUTNA	ne			ne			
Opis postignuća	Nije ostvaren napredak u izvještajnom periodu. Institucija ombudsmana za ljudska prava nema uspostavljen registar zahtjeva za pristup informacijama i odgovora, ima samo kroz svoju bazu podataka broj zaprimljenih žalbi koje se odnose za Zakon o slobodi pristupa informacijama a upućene su Instituciji Ombudsmena.								
Rizici/Problemi	- Nedostatak finansijskih sredstava za uspostavu registra								
Naredni koraci	- Način uspostavljanja registra kadrovska, budžetska i informatička podrška odnosno moguće izmjene i dopune Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH								

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.13	AKTIVNOST: Izraditi analizu ocjene spremnosti javne uprave za objavljivanje podataka u otvorenom formatu (definirati početnu poziciju, postojeći pravni okvir, moguće prepreke za objavu podataka u otvorenom formatu i slično)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026				
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							●	●	●	●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>				
		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne				
		CILJANA		da	da	da	da	da				
TREKUTNA		da	da	ne	ne	ne						
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije ostvaren napredak u RS i BDBiH. U prethodnom periodu napredak je ostvaren na nivou državnih i institucija FBiH. U okviru Programa jačanja javnih institucija SPI, koji je finansirao njemački GiZ provedena je Procjena spremnosti za otvorene podatke. Open Data Readiness Assessment (ODRA) je pripremljena za nivo BiH na osnovu metodologije Svjetske banke (World Bank methodology version 3.1). Procjena spremnosti za otvorene podatke u Federaciji Bosne i Hercegovine izražena je u maju 2021. godine. Analiza je pokazala da se FBiH nalazi u vrlo ranoj fazi spremnosti za otvaranje podataka što istovremeno predstavlja određene izazove, ali i otvara mogućnosti za sistemski pristup planiranju procesa otvaranja podataka.											
Rizici/Problemi	- Nedostatak sredstava za pripremu ODRA za ostale nivoe											
Naredni koraci	- Osigurati finansijska sredstva i podršku za pripremu analize za RS i BDBiH											

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.14	AKTIVNOST: Razviti politiku o otvorenim podacima	ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH				ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2027				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>		
		Razvijena i usvojena politika	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne		
			CILJANA	da	da	da	da	da		
TRENUTNA			ne	ne	ne	ne	ne			
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije ostvaren napredak.									
Rizici/Problemi	- Nedostatak resursa za pripremu politike o otvorenim podacima									
Naredni koraci	- Osigurati završetak ODRA za RS i BD i finansijska sredstva i podršku za razvoj politike									

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.15	AKTIVNOST: Pripremiti vodič o otvorenim podacima	ODGOVORNE INSTITUCIJE: PARCO, Ministarstvo pravde BiH, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH				ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Pripremljen vodič	POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA		da	da	da	da	da	da	da
TRENUTNA			ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Opis postignuća	Obzirom da je ova aktivnost nastavak predhodne aktivnosti u izvještajnom periodu nije bilo pomaka u njenoj realizaciji.										
Rizici/Problemi	- Nedostatak sredstava i kapaciteta										
Naredni koraci	- Osigurati finansijska sredstva i podršku za realizaciju aktivnosti										

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.16	AKTIVNOST: Unaprijediti i usvojiti unaprijeđene procedure održavanja web-stranica u koje će biti ugrađeni i tehnički standardi proaktivne transparentnosti		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH (e-vlada), Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:						<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
		Objavljene procedure u službenim glasnicima						POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
								CILJANA	da	da	da	da	da
TREKUTNA								ne	ne	ne	ne	ne	
Opis postignuća	U odnosu na podatke za predhodni godišnji izvještaj o napretku nije bilo pomaka u implementaciji aktivnosti.												
Rizici/Problemi	Nedostatak resursa (kadrovskih, materijalnih i tehničkih) u FBiH												
Naredni koraci	Dodatno unaprijediti propise i kapacitirati resurse u FBiH												

AKTIVNOST 3.2.17	AKTIVNOST: Izraditi komunikacijski plan za jačanje svijesti i promociju slobode pristupa informacijama, uključujući proaktivnu transparentnost i otvorenost podataka; u okviru promocije najmanje održati: - Dva okrugla stola s predstavnicima nevladinog sektora - Jednu konferenciju o slobodi pristupa, proaktivnoj transparentnosti i otvorenim podacima regionalnog karaktera u cilju razmjene iskustava		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>PARCO, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH (Služba za informiranje), Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH (Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću), Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske (Biro za odnose sa javnošću), Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH (Sektor za informisanje)</i>					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
			Proveden komunikacijski plan		POČETNA		0%	0%	0%	0%	0%	
		CILJANA			50%	50%	50%	50%	50%			
		TREKUTNA			0%	0%	0%	0%	0%			
Opis postignuća	Nisu dostavljene informacije koje potvrđuju da je ostvaren napredak u realizaciji ove aktivnosti.											
Rizici/Problemi	Nedostatak kapaciteta i sredstava, te nedonošenje unaprijeđenog zakonske reulative											
Naredni koraci	Realizirati Plan u FBiH, te saradivati i učestvovati u organizaciji skupova u saradnji sa drugim nadležnim i relevantnim institucijama i organizacijama											

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.2.18	AKTIVNOST: Ojačati kapacitete javne uprave kroz obuke rukovodilaca i službenika zaduženih za postupanje u skladu sa zakonima o slobodi pristupa informacijama: - Razviti program obuke o pravu na pristup informacijama, proaktivnoj transparentnosti i otvorenim podacima te uvrstiti programe u planove obuka agencija za državnu službu na svim upravnim nivoima - Provesti najmanje po jednu obuku za rukovodioce institucija sva četiri upravna nivoa - Provesti najmanje tri obuke za službenike svih upravnih nivoa koji postupaju u skladu sa zakonima o slobodi pristupa informacijama		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2027				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI	Obuke ugrađene u godišnje programe agencija za državnu službu na svim upravnim nivoima	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne				
			CILJANA	da	da	da	da	da				
			TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne				
		Zadovoljstvo rukovodilaca i službenika obukama	POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%				
			CILJANA	45%	45%	45%	45%	45%				
			TRENUTNA	0%	0%	0%	0%	0%				
	Opis postignuća	U izvještajnom periodu nisu ostvareni indikatori na nivou ove aktivnosti niti na jednom nivou uprave. Prema podacima Agencije za državnu službu BiH na nivou BiH realizirane su obuke na teme: 1. „Primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine“ (za službenike/ce za informisanje, imenovane/ne rješenjem rukovodioca institucije, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama); 2. „Transparentnost, odgovornost i otvoreni podaci - ključ izgradnje povjerenja“ (za rukovodeće državne službenike/ce), međutim podaci nisu potpuni da bi se mogao procijeniti stepen realizacije i iz tog razloga ocjena indikatora ostaje nepromijenjena.										
Rizici/Problemi	-											
Naredni koraci	-											

MJERA 3.3:

Unaprijediti mehanizam za zaštitu prava pojedinaca na dobru upravu i javni interes

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA
1. Stopa provođenja preporuka ombudsmena	Bosna i Hercegovina	45,12%	55%	49,5%
	<i>Institucije BiH</i>			
	<i>FBiH</i>			
	<i>RS</i>			
	<i>BD BiH</i>			
2. Broj predmeta organa uprave (upravnih akata) koje je nadležni sud potvrdio	Bosna i Hercegovina	53%	61%	47%
	<i>Institucije BiH</i>			
	<i>FBiH</i>			
	<i>RS</i>			
	<i>BD BiH</i>			

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.1	AKTIVNOST: Analizirati stepen ispunjenosti preporuka nadzornih institucija i trendove te predložiti set mjera za bolju implementaciju preporuka		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Institucija ombudsmena, vrhovne revizorske institucije (službe za reviziju institucija)					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Analiza razmatrana na sjednicama parlamenata/skupština		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
				CILJANA		da	da	da	da	da	da	da	
		TREKUTNA		ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne			
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije ostvaren napredak. Institucija ombudsmena za ljudska prava svake godine u godišnjem izvještaju kreira sveobuhvatnu statistiku broja izdatih preporuka, realizovanih preporuka, preporuka u kojima je ostvarena saradnja i nerealizovanih preporuka. Institucije za reviziju vode evidencije o ispunjenosti preporuka i analiziraju nalaze. Uprkos postojanju izvještaja, a uzimajući u obzir da nije organizirana cjelovita rasprava i pripremljena analiza o razlozima zašto institucije javne uprave ne implementiraju u dovoljnoj mjeri preporuke javnih tijela sa preporukama, vrijednost indikatora je nepromijenjena.												
Rizici/Problemi	Nedostatak novca za realizaciju aktivnosti												
Naredni koraci	Osigurati podršku za izradu analize i jačanje svijesti javnih institucija o važnosti poštivanja preporuka neovisnih institucija												

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.2	AKTIVNOST: Izmjenom i usklađivanjem zakonodavstva ojačati nezavisnost nadzornih institucija (institucija ombudsmena, vrhovne revizorske institucije)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Institucija ombudsmena, vrhovne revizorske institucije	ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2027					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Zakonom utvrđena finansijska nezavisnost nadzornih institucija	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA	da	da	da	da	da
TRENUTNA			ne	ne	ne	ne	ne	
Opis postignuća	U odnosu na podatke iz godišnjeg izvještaja o napretku za 23. godinu nije bilo pomaka u realizaciji ove aktivnosti.							
Rizici/Problemi	-							
Naredni koraci	-							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.3	AKTIVNOST: Izraditi brošuru za parlamente koja objašnjava ulogu i značaj službi za reviziju javnog sektora	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Vrhovne revizorske institucije					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2026							
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●		
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
		Izrađena brošura za parlamente	POČETNA							ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA							da	da	da	da	da
TRENUTNA							da	ne	ne	ne	ne			
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije ostvaren napredak niti na jednom nivou uprave. U prethodnom periodu na državnom nivou u okviru Programa jačanja javnih institucija pripremljena je brošura za stari saziv Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.													
Rizici/Problemi	-													
Naredni koraci	-													

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.4	AKTIVNOST: Održati okrugle stolove/radionice za rukovodioce institucija o značaju i ulozi ombudsmena i ureda za reviziju u razvoju javnog sektora te važnosti poštivanja njihovih preporuka		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Institucija ombudsmena, vrhovne revizorske institucije					ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2026					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>				
			Održana četiri okrugla stola/radionice za rukovodioce institucija		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne		
					CILJANA		da	da	da	da	da		
TRENUTNA					ne	ne	ne	ne	ne				
Opis postignuća	Nije ostvaren napredak u izvještajnom periodu.												
Rizici/Problemi	- Nedostatak finansijskih sredstava												
Naredni koraci	- Osigurati finansijska sredstva i podršku za realizaciju aktivnosti												

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.5	AKTIVNOST: Podići svijest i znanje državnih službenika uključujući i rukovodeće državne službenike o relevantnim propisima, ulozi i važnosti implementacije preporuka nezavisnih organa: - Razviti silabuse za obuke - Održati najmanje tri obuke - Uvrstiti obuke u programe obuka agencija za državnu službu na svim upravnim nivoima	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH u saradnji s Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH i vrhovnim revizorskim institucijama	ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2026					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	Vrijednosti indikatora:		<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Broj održanih obuka	POČETNA	0	0	0	0	0
			CILJANA	3	3	3	3	3
			TREKUTNA	2	0	0	0	0,5²⁷
		Izrađene brošure o ulozi i značaju revizije/Institucije ombudsmena i objavljene na web-stranicama ovih institucija	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA	da	da	da	da	da
			TREKUTNA	da	ne	ne	ne	ne
	Opis postignuća	U odnosu na podatke iz predhodnog godišnjeg izvještaja o napretku nije bilo pomaka u realizaciji aktivnosti.						
Rizici/Problemi	-							
Naredni koraci	-							

²⁷ Uzimajući u obzir da su obuke održane samo za službenike državnog nivoa, u kalkulaciji za ukupnu vrijednost indikatora na nivou BiH dat je prosječan broj obuka

AKTIVNOST 3.3.6	AKTIVNOST: Izraditi funkcionalnu analizu upravnih inspekcija s preporukama za unapređenje rada	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH – Upravna inspekcija					ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2027.						
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Izrađena i usvojena funkcionalna analiza	POČETNA					ne	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA					da	da	da	da	da	da
		TREKUTNA					ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nisu poduzimani koraci za realizaciju ove aktivnosti niti na jednom nivou vlasti.												
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa												
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti												

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.7	AKTIVNOST: Pripremiti plan usklađivanja organizacije i rada upravnih inspekcija s preporukama (uključujući izmjenu zakonodavnog okvira i jačanje funkcija)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH – Upravna inspekcija</i>					ROK ZA REALIZACIJU: <i>II kvartal 2027.</i>					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							●	●	●	●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:						<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Pripremljen plan usklađivanja	POČETNA					ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA					da	da	da	da	da
TREKUTNA					ne	ne	ne	ne	ne			
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.											
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa											
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti											

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.8	AKTIVNOST: Usklađivati i organizirati rad upravne inspekcije s preporukama (provođenje plana)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH – Upravna inspekcija</i>					ROK ZA REALIZACIJU: <i>III kvartal 2027</i>					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							●	●	●	●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>				
		% implementiranih preporuka	POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%				
			CILJANA	75%	75%	75%	75%	75%				
TREKUTNA			0%	0%	0%	0%	0%					
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.											
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa											
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti											

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.9	AKTIVNOST: Ojačati kapacitete upravne inspekcije na svim nivoima (kroz obuke u dijelu njihove nadležnosti, organizacija studijske posjete relevantnoj državi i sl.)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH – Upravna inspekcija, u saradnji s agencijama za državnu službu entiteta i Pododjeljenja za ljudske resurse Brčko distrikta BiH</i>	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Održane tri obuke za upravne inspektore i jedna studijska posjeta	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
			CILJANA	da	da	da	da	da
TRENUTNA			ne	ne	ne	ne	ne	
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.							
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa							
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.10	AKTIVNOST: Izraditi analizu propisa o upravnim sporovima s preporukama za unapređenje		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: II kvartal 2026.				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI		Izrađena analiza		POČETNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
					CILJANA		<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
				TREKUTNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.											
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa											
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti											

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.11	AKTIVNOST: Uskladiti pravni okvir s identificiranim i usaglašenim preporukama uključujući:		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH</i>					ROK ZA REALIZACIJU: <i>II kvartal 2027</i>				
	- Smanjiti takse za pokretanje sudskog spora kroz izmjenu propisa i uskladiti ih s evropskom praksom		OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			<i>VRIJEDNOSTI INDIKATORA:</i>					<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	- Preispitati efikasnost pravnih lijekova za predugo trajanje sudskih postupaka koji se vode po zakonu o upravnim sporovima i unaprijediti je kroz izmjenu zakonskog okvira		INDIKATORI	% implementiranih preporuka		POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%	
						CILJANA	80%	80%	80%	80%	80%	
				TRENUTNA	0%	0%	0%	0%	0%			
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.											
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa											
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti											

AKTIVNOST 3.3.12	AKTIVNOST:		ODGOVORNE INSTITUCIJE:					ROK ZA REALIZACIJU:				
	<p>Uspostaviti elektronske evidencije/registre upravnog rješavanja uključujući podatke o upravnim sporovima (na svim nivoima vlasti) koji sadrže najmanje:</p> <p>- Broj podnesenih zahtjeva u upravnom postupku, broj pokrenutih postupaka po službenoj dužnosti, način i rokove rješavanja upravnih stvari u prvostepenom i drugostepenom postupku, broj poništenih i ukinutih upravnih akata, broj odbačenih zahtjeva i broj obustavljenih postupaka</p> <p>- Broj predmeta upravnih sporova koji su pokrenuti po konačnim upravnim aktima (rješenjima i zaključcima), broj predmeta upravnih sporova u kojima je sud odbio tužbe stranaka i potvrdio akt uprave, broj poništenih upravnih akata u upravnom sporu, broj upravnih sporova u kojima je sud obavezao organ uprave da strankama nadoknadi štetu i iznos štete koje su organi uprave isplatili po osnovu presuda u upravnim sporovima</p> <p>Evidencije bi se vodile za svaki upravni nivo, a pristup istoj imali bi organi uprave s tog nivoa, koji bi unosili podatke o načinu rješavanja upravnih predmeta za svoju instituciju, kao i upravnih sporova koji su pokrenuti povodom odluka koje su donijeli.</p>		<p>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH – Apelaciona komisija</p>					<p>I kvartal 2027.</p>				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		INDIKATORI	Registar operativan u skladu s opisanim funkcionalnostima	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
				CILJANA	da	da	da	da	da	da		
				TRENTNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.											
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa											
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.13	AKTIVNOST: Pripremiti smjernice za monitoring i izvještavanje o upravnom rješavanju i stanju sudske kontrole uprave s kvantitativnom i kvalitativnom analizom i osvrtom na razlog ništavnosti upravnih akata itd., a sve s ciljem otklanjanja grešaka u upravnim postupcima te ujednačenja prakse upravnog odlučivanja, kao i smanjenja broja upravnih sporova	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH – Apelaciona komisija</i>	ROK ZA REALIZACIJU: <i>III kvartal 2027.</i>					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Odobrene smjernice za monitoring i izvještavanje	POČETNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>
			CILJANA	da	da	da	da	<i>da</i>
			TREKUTNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.							
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa							
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.14	AKTIVNOST: Ojačati kapacitete nadležnih institucija za vođenje evidencija/registara, monitoring i izvještavanje (obuke itd.)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH – Apelaciona komisija					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027														
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:										●	●	●	●	●						
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:										<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>					
		Održane četiri obuke										POČETNA					0	0	0	0	0
												CILJANA					1	1	1	1	4
TREKUTNA												0	0	0	0	0					
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.																				
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa																				
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti																				

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.15	AKTIVNOST: Edukacija sudija za upravne sporove	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Centri za edukaciju sudija					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027						
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:							●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:							<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Broj održanih obuka	POČETNA		0	0	0	0	0				
			CILJANA		3	3	3	3	3				
TRENUTNA			0	0	0	0	0						
Opis postignuća	Nisu dostavljeni podaci koji ukazuju na napredak u izvještajnom periodu. Prema podacima iz predhodnog izvještajnog perioda Centar za edukaciju FBiH u Programu obuka za 2023. planirao je seminar o „Sudskoj praksi u upravnim sporovima“ i seminar o „Aktualna pitanja iz uprave oblasti“, dok je u programu obuka za 2023. Centra za edukaciju RS bila planirana jedna obuka „Praksa Vrhovnog suda Republike Srpske na upravnom referatu“.												
Rizici/Problemi	-												
Naredni koraci	-												

AKTIVNOST 3.3.16	AKTIVNOST: Izraditi analizu pravnog okvira koji propisuje naknadu štete/obeštećenje građana u slučaju nepravilnog rada organa uprave, s preporukama za unapređenje	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH</i>	ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2026					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:		<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Izrađena analiza	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
CILJANA			da	da	da	da	da	
		TREKUTNA	ne	ne	ne	ne	ne	
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.							
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa							
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 3.3.17	AKTIVNOST: Usklađivanje propisa s preporukama	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH</i>	ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2027.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:		<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Usklađeni propisi	POČETNA	ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>
			CILJANA	da	da	da	da	<i>da</i>
TREKUTNA			ne	ne	ne	ne	<i>ne</i>	
Opis postignuća	Nije bilo pomaka niti na jednom nivou.							
Rizici/Problemi	- Nepostojanje kadrovskih kapaciteta i nedostatak finansijskih resursa							
Naredni koraci	- Potrebno je osigurati sredstva za kadrovsko jačanje i podršku za realizaciju aktivnosti							

OBLAST 4 – PRUŽANJE USLUGA

CILJ: Javna uprava u BiH je orijentirana ka korisnicima tako što stručno prati i shvata njihove potrebe i očekivanja, te na osnovu njih unapređuje svoje poslovne procese i upravno postupanje, smanjuje administrativno opterećenje, omogućava dostupnost usluga različitim komunikacijskim kanalima, uz osiguranje visokog kvaliteta i smanjenje cijene usluge

INDIKATORI CILJA		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA
1.	<i>Percepcija građana o transparentnosti javnih usluga (rezultat od 1 do 5) Balkanski barometar</i>	2,5	3,5	N/A
2.	<i>Opće zadovoljstvo javnim uslugama (% koji smatraju da su potpuno ili uglavnom zadovoljni) Balkanski barometar</i>	27%	40%	22%

MJERA 4.1:

Utvrđivanje instrumenata kvaliteta usluga koje pruža javna uprava i usmjerenost na korisnike usluga

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA			
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA	
1.	Postoji okvir politika za upravljanje kvalitetom na svakom upravnom nivou u BiH	Bosna i Hercegovina	0/3	3/3	0
		<i>Institucije BiH</i>	0		0
		<i>FBiH</i>	0		0
		<i>RS</i>	0		0
		<i>BD BiH</i>	0		0

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

2. % usluga koje se mjere alatima za mjerenje zadovoljstva korisnika na svakom upravnom nivou	Bosna i Hercegovina	0%	50%	
	<i>Institucije BiH</i>	<i>0</i>		<i>0%</i>
	<i>FBiH</i>	<i>0</i>		<i>0%</i>
	<i>RS</i>	<i>0</i>		<i>0%</i>
	<i>BD BiH</i>	<i>0</i>		<i>0%</i>
3. % institucija koje su razvile i primjenjuju sistem upravljanja odnosa s korisnicima (CRM) na svakom upravnom nivou	Bosna i Hercegovina	0%	40%	
	<i>Institucije BiH</i>	<i>0</i>		<i>0%</i>
	<i>FBiH</i>	<i>0</i>		<i>0%</i>
	<i>RS</i>	<i>0</i>		<i>0%</i>
	<i>BD BiH</i>	<i>0</i>		<i>0%</i>

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST:	ODGOVORNE INSTITUCIJE:	ROK ZA REALIZACIJU:					
	<p>4.1.1.1 Definiirati način upravljanja kvalitetom (politika, odluka...)</p> <p>4.1.1.1 a Odrediti vodeću instituciju (jednu ili više) na svakom od četiri glavna upravna nivoa koja će biti zadužena za izgradnju i funkcioniranje sistema, te kasnije pružanje podrške i savjeta drugim institucijama prilikom ispitivanja potreba korisnika usluga</p> <p>4.1.1.1 b Definiirati potrebne institucionalne i materijalne kapacitete institucije koja će biti zadužena za izgradnju sistema</p> <p>4.1.1.1 c Izraditi analizu najboljih praksi u regionu i svijetu vezano za najuspješniji model uspostavljanja sistema za ispitivanje potreba korisnika</p> <p>4.1.1.1d Utvrđivanje okvirne politike uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u institucijama javne uprave (QM) i koordinacija pristupa na različitim upravnim nivoima (svi upravni nivoi)</p> <p>4.1.1.1e Identifikacija nosilaca poslova uvođenja QM-a i izgradnja njihovih kapaciteta (F BiH, RS i BDBiH)</p>	<p>4.1.1.1.a Vlade upravnih nivoa, institucije imenovane iz inicijalne aktivnosti odlukama i aktima vlada, Vlada Brčko distrikta BiH (na prijedlog Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH)</p>	IV kvartal 2027				
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:	●	●	●	●	●	
	Vrijednosti indikatora:	<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
INDIKATORI	Prijedlog okvirne politike uvođenja sistema upravljanja kvalitetom upućen vladi na svakom upravnom nivou	POČETNA	0	0	0	0	0/4
		CILJANA	1	1	1	1	4/4
		TRENTNA	0	0	0	0	0
	Izrađen planski dokument za uvođenje upravljanja kvalitetom po upravnim nivoima, uključujući i identifikaciju resursa (F BiH, RS i BDBiH)	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
		CILJANA	da	da	da	da	da
		TRENTNA	da	da	da	da	da
	Akt kojim je određena vodeća institucija	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
		CILJANA	da	da	da	da	da
		TRENTNA	da	da	da	ne	ne
	Procenat ²⁸ realiziranih aktivnosti iz Operativnog plana	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne
		CILJANA	da	da	da	da	da
		TRENTNA	da	ne	ne	ne	ne
	Procenat realiziranih aktivnosti planskih dokumenata	POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%
		CILJANA	50%	50%	50%	50%	50%
		TRENTNA	100%	1%	0%	0%	25%

²⁸ Evidentirana je greška u nazivu ovog indikatora. Nazivom se traži procenat ispunjenosti operativnog plana, a početna i ciljana vrijednost su da/ne. Početna i ciljana vrjednost su ispravno definisane, pa će u nastavku ovaj indikator glasiti *da li je operativni plan realizovan.

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

4.1.1.1f Definiranje pristupa u uvođenju QM-a i priprema planskih dokumenata po upravnim nivoima, uključujući i identifikaciju resursa (FBiH, RS i BDBiH)	Po okončanju prethodne verzije izrađena je sljedeća verzija planskog dokumenta za upravljanje kvalitetom na nivou institucija BiH za naredni planski period (BiH)	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
4.1.1.1g Provođenje Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije BiH za period od 2016. do 2018. godine (BiH)	Odluka vlade o vodećoj instituciji za utvrđivanje potreba korisnika ili neki drugi posebni akt koji sadrži odredbe o potrebnim resursima za izgradnju i održavanje sistema	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
4.1.1.1h Implementacija odabranih pristupa i planskih dokumenata u institucijama i organima (FBiH, RS i BDBiH)							
4.1.1.1i Evaluacija postignuća i priprema novog planskog dokumenta za QM za nivo institucija BiH za naredni planski period (BiH)							
4.1.1.1j Osiguranje kontinuiteta u izradi i implementaciji planskih dokumenata za QM na drugim upravnim nivoima (FBiH, RS i BDBiH)							
4.1.1.1k Koordinacija ukupnog procesa uvođenja QM-a na svim upravnim nivoima i saradnja na polju QM-a na regionalnom nivou							
Opis postignuća	<p>U izvještajnom periodu zabilježena realizacija aktivnosti na nivou institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali nije bilo napretka u dostizanju ciljane vrijednosti indikatora na nivou mjere.</p> <p>Ministarstvo civilnih poslova je nagrađeno CAF Label certifikatom, a u toku je i proces CAF certifikacije za Ured koordinatora za reform javne uprave.</p> <p>Na nivou Federacije BiH zabilježene su aktivnosti na realizaciji Planskog dokumenta o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BiH, a na osnovu odluke Vlade FBiH od 03.11.2022. godine. Zabilježen je znatan broj obuka na temu upravljanja kvalitetom koje provodi Agencija za državnu službu Federacije BiH.</p>						

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>Također, na nivou Republike Srpske, Agencija za državnu upravu RS je u procesu dobijanja CAF Label certifikata od strane Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA). Predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave učestvuje u procesu certifikacije CAF-a za Agenciju za državnu upravu RS.</p> <p>U sklopu projekta Okolišnog upravljanja (MEG2), kojeg u BiH implementira UNDP, u ovom izvještajnom periodu započet je proces pilotiranja CAF-a u šest jedinica lokalne samouprave, i to u Laktašima, Šamcu, Tesliću, Orašju, Žepču i Gračanici.</p>
Rizici/Problemi	<p>Spremnost institucija (politička podrška) na izradu sveobuhvatne politike za upravljanje kvalitetom u institucijama BiH;</p> <p>Dugo čekanje na usvajanje dokumenata za provedbu reforme javne uprave dovelo je do neaktivnosti u izvještajnom periodu, te vodi kašnjenju u realizaciji aktivnosti.</p> <p>Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava (ljudski kapaciteti za primjenu različitih alata za upravljanje kvalitetom još uvijek nedovoljno razvijeni i postoje finansijski izazovi za uvođenje različitih alata za upravljanje kvalitetom - IT informacioni sistemi za podršku - nabavka, obuka i održavanje).</p> <p>Nepostojanje institucije na nivou Brčko distrikta BiH sa adekvatnom nadležnošću za realizaciju ove mjere.</p>
Naredni koraci	<p>Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu upravu Republike Srpske i Ministarstvo za naučnotehnoški razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, te institucija koju treba odrediti Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, trebaju do kraja 2024. godine nastaviti na kontinuiranoj promociji i implementaciji alata za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi.</p> <p>Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024.godine dovršiti aktivnosti u svrhu revidiranja i usvajanja Revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave.</p>

AKTIVNOST 4.1.1.2	AKTIVNOST:	ODGOVORNE INSTITUCIJE:	ROK ZA REALIZACIJU:					
		<p>4.1.1.2 Uspostaviti integralni CRM za svaki upravni nivo u BiH s definiranim podaktivnostima koje predstavljaju proces razvoja CRM-a:</p> <p>4.1.1.2i. Izraditi analizu najboljih praksi u regionu i svijetu vezano za najuspješniji model uspostave sistema za ispitivanje potreba korisnika</p> <p>4.1.1.2a. Izraditi usaglašenu metodologiju ispitivanja potreba korisnika i njihovog uključivanja u dizajniranje usluga i optimizaciju u skladu s politikom kvaliteta/odlukom</p> <p>4.1.1.2b. Razviti tehničke, kadrovske i druge kapacitete za funkcioniranje sistema utvrđivanja potreba korisnika, uključujući alate koji bi omogućili korisnicima usluga javne uprave da lako daju povratnu informaciju o pruženim uslugama, te identificiraju očekivanja i prioritete (outsourcing: angažiranje specijaliziranih komercijalnih subjekata za osmišljavanje sistema i ispitivanja potreba)</p> <p>4.1.1.2c. Promovirati sistem, kako unutar javne uprave tako i u javnosti (od čije zainteresiranosti, učešća i kvaliteta pruženih informacija značajno zavisi uspjeh mjere)</p> <p>4.1.1.2d. Razviti program obuke CRM-a</p> <p>4.1.1.2e. Na osnovu najboljih praksi predložiti modalitete za uspostavljanje</p>	<p>4.1.2.g Vlade upravnih nivoa, institucije imenovane iz aktivnosti 4.1.2.2g,</p> <p>Vlada Brčko distrikta BiH (na prijedlog Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH)</p>	IV kvartal 2027				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:	●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:	<i>Inst. BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
INDIKATORI	Izrađena analiza najboljih praksi za ispitivanje potreba korisnika	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Informacija o analizi najboljih praksi upućena vladama na usvajanje	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Izrađen nacrt metodologije za ispitivanje potreba korisnika	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Uspostavljen i operativan sistem	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Aktivnosti promocije se provode u toku svake godine	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Izrađeni modaliteti za uspostavu CRM sistema	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

<p>CRM sistema (uključujući pravne, institucionalne, tehničke i aspekte održavanja sistema za CRM)</p> <p>4.1.1.2f. Provesti obuke za CRM</p> <p>4.1.2.2g. Odrediti vodeću instituciju (jednu ili više) na svakom od četiri glavna upravna nivoa koja će biti zadužena za nastavak izgradnje i funkcioniranja sistema, te kasnije pružanje podrške i savjeta drugim institucijama prilikom mjerenja zadovoljstva korisnika usluga</p> <p>4.1.1.2h. Definirati potrebne institucionalne i materijalne kapacitete institucije koja će biti zadužena za izgradnju sistema</p> <p>4.1.2.2j. Izraditi i usaglasiti metodologiju za mjerenje zadovoljstva različitih segmenata korisnika usluga, kako onih koji pristupaju sistemu elektronski tako i ostalih</p> <p>4.1.2.2k. Razviti tehničke, kadrovske i druge kapacitete za funkcioniranje sistema mjerenja zadovoljstva korisnika, uključujući alate koji bi omogućili korisnicima usluga javne uprave da lako daju povratnu informaciju o pruženim uslugama (elektronskim putem ili na neke tradicionalnije načine) te identificiraju očekivanja i prioritete</p> <p>4.1.2.2l. Promovirati sistem, kako unutar javne uprave tako i u javnosti (od čije zainteresiranosti, učešća i kvaliteta pruženih informacija značajno zavisi uspjeh</p>	Uspostavljen i operativan CRM sistem	<i>POČETNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	<i>CILJANA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
	<i>TREKUTNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Razvijen program za CRM	<i>POČETNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	<i>CILJANA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
	<i>TREKUTNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Provedene obuke za CRM	<i>POČETNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	<i>CILJANA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
	<i>TREKUTNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Odluka vlade o vodećoj instituciji za mjerenje zadovoljstva korisnika	<i>POČETNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	<i>CILJANA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
	<i>TREKUTNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Odluka vlade o vodećoj instituciji ili neki drugi posebni akt koji sadrži odredbe o potrebnim resursima za izgradnju i održavanje sistema	<i>POČETNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	<i>CILJANA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
	<i>TREKUTNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Izrađen nacrt metodologije za mjerenje zadovoljstva korisnika	<i>POČETNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	<i>CILJANA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
	<i>TREKUTNA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
	Uspostavljen i operativan sistem za mjerenje zadovoljstva korisnika uslugama	<i>POČETNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	<i>CILJANA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
	<i>TREKUTNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Aktivnosti promocije CRM sistema se provode u toku svake godine	<i>POČETNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	<i>CILJANA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
	<i>TREKUTNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

<p>mjere, te konačni dizajn usluga i način njihovog pružanja)</p> <p>4.1.2.2m Razviti, testirati i u potpunosti primjenjivati standarde kvaliteta usluga javne uprave</p> <p>4.1.2o Na osnovu prioritizacije usluga koje imaju najveći uticaj, primijeniti standarde kvaliteta usluga javne uprave</p>	Aktivnosti promocije sistema za mjerenje zadovoljstva korisnika se provode u toku svake godine	POČETNA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Razvijeni standardi kvaliteta usluga javne uprave	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Testirani standardi kvaliteta na odabranom uzorku usluga	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Na prioritiziranom uzorku usluga primijeniti standarde kvaliteta usluga javne uprave	POČETNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		CILJANA	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
		TREKUTNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Opis postignuća	<p>U izvještajnom periodu nije zabilježena realizacija aktivnosti, te nije bilo napretka u dostizanju ciljne vrijednosti indikatora.</p> <p>U toku je revidiranje Akcionog plana za reformu javne uprave, pa će aktivnosti ove mjere biti promijenjene, što je u skladu sa dogovorima u okviru Nadzornog tima za bolje pružanje usluga i kvalitet.</p>						
	Rizici/Problemi	<p>Spremnost institucija (politička podrška) na izradu sveobuhvatne politike za upravljanje kvalitetom u institucijama BiH;</p> <p>Dugo čekanje na usvajanje dokumenata za provedbu reforme javne uprave dovelo je do neaktivnosti u izvještajnom periodu, te vodi kašnjenju u realizaciji aktivnosti.</p> <p>Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava (ljudski kapaciteti za primjenu različitih alata za upravljanje kvalitetom još uvijek nedovoljno razvijeni i postoje finansijski izazovi za uvođenje različitih alata za upravljanje kvalitetom - IT informacioni sistemi za podršku - nabavka, obuka i održavanje).</p> <p>Nepostojanje institucije na nivou Vjeća ministara BiH, Federacije i Brčko distrikta BiH sa adekvatnom nadležnošću za realizaciju ove mjere.</p>						
	Naredni koraci	<p>Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu upravu Republike Srpske i Ministarstvo za naučnotehnoški razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo,</p>						

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

te institucija koju treba odrediti Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, trebaju do kraja 2024. godine nastaviti na kontinuiranoj promociji i implementaciji alata za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi.

Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024.godine dovršiti aktivnosti u svrhu revidiranja i usvajanja Revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave.

MJERA 4.2:

Poboljšanje dostupnosti usluga različitim komunikacijskim kanalima

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA
1. % prioritetnih usluga koje se pružaju kroz više kanala (3. ili 4. nivo transakcija) na svakom upravnom nivou	Bosna i Hercegovina	0%	40%	0%
	<i>Institucije BiH</i>	0%	40%	0%
	<i>FBiH</i>	0%	40%	0%
	<i>RS</i>	0%	40%	0%
	<i>BD BiH</i>	0%	40%	0%
2. % smanjenja vremena za realizaciju usluga (registracija poslovnih subjekata, građevinska dozvola, obnavljanje ličnih dokumenata, porezi za kompanije, porez...) na svakom upravnom nivou	Bosna i Hercegovina	0%	40%	0%
	<i>Institucije BiH</i>	0%	40%	0%
	<i>FBiH</i>	0%	40%	0%
	<i>RS</i>	0%	40%	0%
	<i>BD BiH</i>	0%	40%	0%
3. Broj usluga koje se nude po principu "sve na jednom mjestu" na svakom upravnom nivou	Bosna i Hercegovina	4	8	2²⁹
	<i>Institucije BiH</i>	0	2	0
	<i>FBiH</i>	2	2	2
	<i>RS</i>	2	2	2
	<i>BD BiH</i>	0	2	0

²⁹ Za izračun vrijednosti indikatora za cijelu zemlju, uzima se najmanja/ najlošija vrijednost indikatora upravnog nivoa, izuzev ako je to BD BiH. U tom slučaju se uzima vrijednost indikatora slijedećeg upravnog nivoa. Ova metodologija se primjenjuje na svim ostalim ukupnim indikatorima.

AKTIVNOST 4.2.1.1	AKTIVNOST: 4.2.1.1 Implementirati sve preostale aktivnosti do pune operativnosti Okvira interoperabilnosti prema provedbenim planovima upravnih nivoa uz ažuriranje Okvira interoperabilnosti prema trenutno važećem EIF-u čime će biti osigurani formalni, institucionalni i tehnički kapaciteti kojim će se omogućiti obaveznost internog ponovnog korištenja informacija dostupnih elektronski unutar javne uprave, s ciljem poštivanja principa „samo jednom“ (engl. once-only principle) i smanjenja upravnog opterećenje po građane		ODGOVORNE INSTITUCIJE: Institucije definirane provedbenim planovima upravnih nivoa					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			INDIKATORI					VRIJEDNOSTI INDIKATORA:				
			Procenat realiziranih aktivnosti iz provedbenih planova					Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH
								POČETNA	0%	0%	0%	0%
							CILJANA	40%	40%	40%	40%	40%
							TRENUTNA	0%	0%	0%	0%	0%
Opis postignuća	Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina : Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene Institucije Bosne i Hercegovine : Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene. Federacija Bosne i Hercegovine : Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Republika Srpska : Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Brčko Distrikt : Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;											
Rizici/Problemi												
Naredni koraci												

AKTIVNOST 4.2.1.2	AKTIVNOST: 4.2.1.2 Uspostaviti interesornu radnu grupu za interoperabilnost	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2026.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●				●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Odluka o formiranju interesorne radne grupe za interoperabilnost		POČETNA	<i>ne</i>			
		CILJANA	<i>da</i>				<i>da</i>	
			TREKUTNA	<i>da</i>				<i>DA</i>
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>							
Rizici/Problemi	Nije usvojen poslovnik o radu interesorne radne grupe. Rizik je da zbog nefunkcionisanja interesorne radne grupe ne postoji koordinacija djelovanja po pitanju interoperabilnosti između pojedinih upravnih nivoa. Ne postoji koordinirana i usmjerena razmjena informacija.							
Naredni koraci	Potrebno je da MKT BiH inicira sastanak radne grupe na kojem će se usvojiti Pravilnik o radu interesorne radne grupe. Definirati kalendar sastanaka interesorne radne grupe.							

AKTIVNOST 4.2.1.3	AKTIVNOST: 4.2.1.3 Uspostaviti koordinaciju za interoperabilnost na svakom upravnom nivou	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj	ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2026.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Odluka o formiranju koordinacije za interoperabilnost	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
CILJANA			<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TRENUTNA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>							
Rizici/Problemi	<p>Rad kordinacija za interoperabilnost je slabog intenziteta bez vidljivih rezultata.</p> <p>Nefunkcionisanje Interresorne radne utiče na nekoordinaciju između Koordinacija za interoperabilnost na upravnim nivoima.</p>							
Naredni koraci	Potrebno je da MKT BiH inicira sastanak Interresorne radne grupe sa prijedlogom Poslovnika o radu interresorne radne grupe. Definirati kalendar sastanaka interresorne radne grupe. Potrebno je da Vlada entiteta Republike Srpske (u daljem tekstu RS) uspostavi radno tijelo na svom upravnom nivou.							

AKTIVNOST:	ODGOVORNE INSTITUCIJE:	ROK ZA REALIZACIJU:						
	<p>4.2.1.4 Uspostaviti razmjenu praksi i iskustava između različitih upravnih nivoa i između različitih institucija u operacionalizaciji interoperabilnosti, s katalogom IT projekata za koordinaciju i racionalizaciju ulaganja</p> <p>4.2.1.4a Uspostaviti internu socijalnu mrežu za javnu upravu</p>	<p><i>Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH</i></p>	<p>IV kvartal 2026.</p>					
OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●		
AKTIVNOST 4.2.1.4	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Uspostavljen katalog IT projekata	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	INDIKATORI	Uspostavljena platforma za razmjenu iskustava i praksi	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>
	INDIKATORI	Broj održanih sastanaka interresorne radne grupe	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>0</i>
			CILJANA	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4</i>
			TRENUTNA	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	INDIKATORI	Broj održanih sastanaka koordinacije za interoperabilnost	POČETNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			CILJANA	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
			TRENUTNA	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
	Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p>						

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>
Rizici/Problemi	Koordinacija između različitih nivoa vlasti i institucija unutra jednog nivoa vlasti na aktivnostima i projektima.
Naredni koraci	Uspostaviti razmjenu praksi i iskustava između različitih upravnih razina i između različitih institucija u operacionalizaciji interoperabilnosti, s katalogom IT projekata; Model socijalne mreže za javnu upravu na svim nivoima bi trebalo da bude isti; Održavanje sastanaka interesorne radne grupe za interoperabilnost;

AKTIVNOST 4.2.1.5	AKTIVNOST: 4.2.1.5 Nadogradnja repozitorija semantičke interoperabilnosti	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Uspostavljen i operativan repozitorij	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>							
Rizici/Problemi	Ne postoje jasne informacije da se provodi segment semantičke interoperabilnosti prilikom uspostave različitih sistema. Postoji rizik od neusaglašenih struktura registara i baza podataka što će kasnije zahtijevati nove intervencije i projekte.							
Naredni koraci	Odgovorne institucije za interoperabilnost trebaju inicirati uspostavu repozitorija putem imenovanih radnih tijela. Interresora radna grupa treba pitanje semantičke interoperabilnosti staviti u prioritete svog djelovanja.							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST:		ODGOVORNE INSTITUCIJE:					ROK ZA REALIZACIJU:				
4.2.1.6 Uspostaviti repozitorij generičkih poslovnih procesa javne uprave te stvarnih poslovnih procesa institucija svakog upravnog nivoa		Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH					IV kvartal 2027				
4.2.1.6a Uspostaviti potrebne kapacitete za BPR		OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
4.2.1.6b Reinžinjerung i optimizacija poslovnih procesa		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH
4.2.1.6 c Izraditi smjernice/priručnik za standardiziranje poslovnih procesa		Uspostavljen i operativan repozitorij	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
4.2.1.6d Defimirati standardne operative procedure (protokole) i utvrditi složenost poslova za pružanje svake usluge pojedinačno		Uspostavljeni kapaciteti za BPR (usvojena metodologija, implementiran alat za modeliranje poslovnih procesa i realizirane obuke)	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
		Procenat poslovnih procesa koji su uneseni u repozitorij	POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Izrađene smjernice/priručnik za standardiziranje poslovnih procesa	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
		Implementacija pilot-projekta za reinžinjerung i optimizaciju poslovnih procesa	POČETNA	0	0	0	0	0	0		
			CILJANA	da	da	da	da	da	da		
			TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
			POČETNA	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
			TRENUTNA	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
			CILJANA	da	da	da	da	da	da		
			TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
			POČETNA	0	0	0	0	0	0		
			CILJANA	1	1	1	1	1	1		
			TRENUTNA	0	0	0	0	0	0		
Opis postignuća	Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene										

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>
Rizici/Problemi	Nisu uspostavljeni kapaciteti za BPR. Bez prethodne optimizacije poslovnih procesa postoji rizik od digitalizacije neoptimiziranih usluga.
Naredni koraci	Odgovorne institucije trebaju inicirati uspostavu repozitorija putem imenovanih radnih tijela; Potrebno je putem radnih grupa odlučiti o izboru adekvatne metodologije za optimizaciju poslovnih procesa koja bi se koristila na svim upravnim nivoima i čime bi se postigla interoperabilnost na procesnom nivou.

AKTIVNOST 4.2.1.7	AKTIVNOST: 4.2.1.7 Uspostaviti biblioteku sw i hw komponenti	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Uspostavljena biblioteka sw i hw komponenti	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
TRENUTNA			<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>							
Rizici/Problemi	Bez biblioteke sw i hw komponenti postoji rizik od neefikasnog korištenja sredstava, dupliranja sredstava, nemogu se postići efekti ponovne upotrebe hw i sw resursa.							
Naredni koraci	Odgovorne institucije trebaju inicirati uspostavu biblioteke putem imenovanih radnih tijela.							

AKTIVNOST 4.2.1.8	AKTIVNOST: 4.2.1.8 Uspostaviti tehničkih standarda	otvoreni katalog	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.					
				OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					
				●	●	●	●	●	
	INDIKATORI				VRIJEDNOSTI INDIKATORA:				
					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
Uspostavljen katalog			POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>		
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>								
Rizici/Problemi	Bez kataloga tehničkih standarda postoji rizik od nastavka razvoja međusobno neinteroperabilnih rješenja.								
Naredni koraci	Odgovorne institucije trebaju inicirati uspostavu kataloga putem imenovanih radnih tijela.								

AKTIVNOST:	ODGOVORNE INSTITUCIJE:	ROK ZA REALIZACIJU:					
	<p>4.2.2.1 Obezbijediti sigurno okruženje za pružanje e-usluga javne uprave (zaštita i sigurnost podataka u vlasništvu uprave, privatnost ličnih podataka i tajnost poslovnih podataka)</p> <p>4.2.2.1a Izraditi propise zakonske obaveznosti zaštite informacijsko-komunikacijske infrastrukture elektronskih usluga</p> <p>4.2.2.1b Analizirati minimalne potrebne sigurnosne mjere e-usluge</p> <p>4.2.2.1 c Usvojiti metodologiju analize rizika u institucijama koje su nosioci e-usluga u skladu s nadležnostima</p> <p>4.2.2.1 d Uspostaviti registar rizika</p> <p>4.2.2.1e Utvrditi mjere za umanjeње rizika</p> <p>4.2.2.1f Provoditi utvrđene mjere</p> <p>4.2.2.1g Uspostaviti i kontinuirano jačati CERT-ove na svakom upravnom nivou</p>	<p><i>IT sektori pri generalnim sekretarijatima vlada, Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu i informacijsku sigurnost u Republici Srpskoj</i></p>	IV kvartal 2027				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:	●	●	●	●	●	
		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:	<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
AKTIVNOST 4.2.2.1	Izrađeni propisi zakonske obaveznosti zaštite informacijsko-komunikacijske infrastrukture i elektronskih usluga	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>
	Izrađena analiza minimalne potrebne sigurnosne mjere e-usluga	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Usvojena metodologija analize rizika u institucijama koje su nosioci e-usluga u skladu s nadležnostima	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Uspostavljen registar rizika	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Utvrđene mjere za umanjeње rizika	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Procenat realizacije utvrđenih mjera	POČETNA	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
		CILJANA	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>
		TRENUTNA	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

		<i>POČETNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
Uspostavljeni i operativni CERT-ovi na svakom upravnom nivou		<i>CILJANA</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		<i>TREKUTNA</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
Opis postignuća	Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene. Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;						
Rizici/Problemi	Nedovoljna osviještenost donosioca odluka o važnosti zakonskog uređenja ove oblasti i uspostave tijela i propisa za sigurnost i zaštitu informaciono-komunikacione infarstrukture. Pitanje kibernetičke sigurnosti se tretira ad-hoc bez jasnih strategija i ključnih dokumenata (zakoni, smjernice, procedure). Inertnost u usvajanju i donošenju odgovarajućih propisa, kao što je neblagovremena izmjena sistematizacije sa ciljem definisanja CERT odsjeka Ne postoje informacije da postoji politička saglasnost niti jasan dogovor o načinu uređenja i funkcionisanju sistema cyber sigurnosti u BiH.						
Naredni koraci³⁰	Potrebno je da MKT BiH izradi i uputi u dalju proceduru Zakon o cyber sigurnosti. Ministarstvo sigurnosti BiH treba napraviti jasan plan sa rokovima vezano za definisanje i upućivanje u dalju proceduru Strategije o cyber sigurnosti. Vijeće ministara BiH treba usvojiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu sigurnosti BiH (u skladu sa članom 6. Odluke o određivanju Tima za odgovor na računarske incidente za institucije Bosne i Hercegovine) radi uspostavljanja CERT odsjeka.						

³⁰ Nakon isteka roka za provjeru tačnosti unesenih podataka PAR koordinator Republike Srpske je u dva navrata dostavio komentar MUP-a Republike Srpske u kojem je navedeno da „naredni koraci nisu sistematizovani i napisani tako da po realizaciji čine cjelinu, nego predstavljaju niz nabacanih aktivnosti. Navedeni koraci ne odražavaju ustavnu i zakonsku nadležnost u BiH u oblast sajber bezbjednosti“. Pojašnjenja radi koraci su sistematizovani i kategorisani prema institucijama, odnosno prema usvojenim programima i planovima rada Institucija Bosne i Hercegovine te Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U ponovljenom komentaru MUP Republike Srpske se poziva na Ustav Bosne i Hercegovine u vezi nadležnosti za pitanja cyber sigurnosti, tvrdeći da je cyber sigurnost u nadležnost entiteta.

AKTIVNOST 4.2.3.1	AKTIVNOST: 4.2.3.1 Izrađena strategija za e-upravu na svakom upravnom nivou koja će osigurati ispunjenost osnovnih principa dizajna elektronskih usluga poput lakoće dostupnosti preko organizacijskih silosa oslanjajući se na slobodan protok podataka u skladu s Okvirom interoperabilnosti, te na tehnološku neutralnost, integritet, kontrolu osiguranja, privatnost, identitet i sigurnosne zahtjeve	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, resorna ministarstva, Vlada Brčko distrikta BiH (na prijedlog Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH)	ROK ZA REALIZACIJU: I kvartal 2026.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		POČETNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA		<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
TREKUTNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>							
Rizici/Problemi	Ne postojanje strategija za eUpravu na svim upravnim nivoima. Ne usklađenost strategija pojedinih upravnih nivoa sa Strategijom za reformu javne uprave. Međusobna nekonzistentnost strategija na upravnim nivoima čime se stimuliše nejednak razvoj.							
Naredni koraci	<p>VM BiH: usvojiti Strategiju za razvoj e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za period od 2024. do 2028. godine.</p> <p>Vlada FBiH: Definisati i usvojiti Stretegiju za razvoj eUprave u skladu sa AP SORJU.</p> <p>Vlada RS: Ažurirati Strategiju razvoja e-uprave usklađenu sa SORJU u skladu sa AP SORJU;</p> <p>Vlada BD BiH: Definisati i usvojiti Stretegiju za razvoj eUprave u skladu sa AP SORJU.</p>							

AKTIVNOST:	ODGOVORNE INSTITUCIJE:	ROK ZA REALIZACIJU:								
	<p>4.2.4.1 Ispuniti potrebne pretpostavke i izgraditi gradivne blokove za e-usluge:</p> <p>1. Uspostavljen katalog usluga (definirati kapacitete institucija nadležnih za upravljanje i održavanje servisnog kataloga; definirati i predložiti mehanizme održavanja i ažuriranja sadržaja kataloga usluga)</p> <p>2. Uspostavljen i ojačan centar dijeljenih usluga na svakom upravnom nivou (uspostaviti jednošalterske sisteme poslovanja koji obuhvaćaju veći broj usluga i koji su teritorijalno i/ili elektronski dostupni, a po principima "sve na jednom mjestu" i "nema pogrešnih vrata"; definirati institucionalne, tehničke i organizacijske aspekte, te finansijske aspekte održivosti jednošalterskih sistema; uspostaviti jedinstvenu tačku za poslovne subjekte za svaki upravni nivo, kao primarnu ulaznu tačku za dobivanje informacija i ostvarenje usluga koje pružaju institucije, organiziranih oko životnih događaja, uključujući elektronske i fizičke tačke po principima "sve na jednom mjestu" i "nema pogrešnih vrata", te elektronske i mobilne verzije); uspostaviti jedinstvenu tačku (instituciju ili komercijalni subjekt, npr. poštu) za građane za svaki upravni nivo, kao primarnu ulaznu tačku za građane za dobivanje informacija i ostvarenje usluga koje pružaju institucije,</p>	<p><i>Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, resorna ministarstva, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj;</i></p> <p><i>Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH, Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH; Vlada Brčko distrikta BiH će na prijedlog Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave odrediti instituciju nadležnu za provođenje aktivnosti; Osnovni sud Brčko distrikta BiH</i></p>	IV kvartal 2027							
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH
AKTIVNOST 4.2.4.1	INDIKATORI	Uspostavljen katalog usluga	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne		
			CILJANA	da	da	da	da	da		
			TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne		
		Akt kojim su nadležnosti za upravljanje i održavanje servisnog kataloga dodijeljene institucijama	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne		
			CILJANA	da	da	da	da	da		
			TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne		
	Definirane odredbe kojim su predviđeni mehanizmi za održavanja i ažuriranje sadržaja kataloga usluga	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne			
		CILJANA	da	da	da	da	da			
		TRENUTNA	ne	ne	ne	ne	ne			
	Ostvareni pravni preduslovi za elektronsku identifikaciju	POČETNA	-	-	-	-	ne			
		CILJANA	-	-	-	-	da			
		TRENUTNA	-	-	-	-	da			
	POČETNA	ne	ne	ne	ne	ne				
	CILJANA	da	da	da	da	da				

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

<p>organiziranih oko životnih događaja, uključujući elektronske i fizičke tačke po principima "sve na jednom mjestu" i "nema pogrešnih vrata", te elektronske i mobilne verzije</p> <p>3. Uspostavljeni sljedeći servisi:</p> <p>4. E-plaćanje</p> <p>5. CA</p> <p>6. GSB – vladina servisna sabirnica (uključujući i nadograđivanje ove sabirnice metaregistrom)</p> <p>7. E-sandučice</p> <p>8. Cloud (klasifikacija podataka)</p>	Operativna infrastruktura za elektronsku identifikaciju	TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Ostvareni pravni preduslovi za elektronski potpis	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TREKUTNA	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
	Izgrađena i operativna infrastruktura za elektronski potpis	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Uspostavljen centar dijeljenih usluga na svakom upravnom nivou	POČETNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0/4</i>
		CILJANA	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2/4</i>
		TREKUTNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0/4</i>
	Uspostavljeni jednošalterski sistemi poslovanja koji obuhvataju veći broj usluga i koji su teritorijalno ili elektronski dostupni	POČETNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0/4</i>
		CILJANA	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2/4</i>
		TREKUTNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Akt o institucionalnim, tehničkim, organizacijskim te finansijskim aspektima jednošalterskog sistema	POČETNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0/4</i>
		CILJANA	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2/4</i>
		TREKUTNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Uspostavljen jednošalterski sistem/jedinstvena kontaktna tačka za poslovne subjekte na svakom upravnom nivou – fizički/lično	POČETNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1/4</i>
		CILJANA	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2/4</i>
		TREKUTNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2/4</i>
	Uspostavljen jednošalterski sistem/jedinstvena kontaktna tačka za poslovne subjekte na svakom upravnom nivou – elektronski	POČETNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0/4</i>
		CILJANA	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2/4</i>
		TREKUTNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2/4</i>
		POČETNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0/4</i>

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

Uspostavljen jednošalterski sistem/jedinstvena kontaktna tačka za poslovne subjekte na svakom upravnom nivou – mobilna verzija	CILJANA	0	1	1	0	2/4
	TRENUTNA	0	0	0	0	0/4
Uspostavljen jednošalterski sistem/jedinstvena kontaktna tačka za građane na svakom upravnom nivou – fizički/lično	POČETNA	0	0	0	0	0/4
	CILJANA	0	1	1	0	2/4
	TRENUTNA	0	0	0	0	0/4
Uspostavljen jednošalterski sistem/jedinstvena kontaktna tačka za građane na svakom upravnom nivou – elektronski	POČETNA	0	0	0	0	0/4
	CILJANA	0	1	1	0	2/4
	TRENUTNA	0	0	0	0	0/4
Uspostavljen jednošalterski sistem/jedinstvena kontaktna tačka za građane na svakom upravnom nivou – mobilna verzija	POČETNA	0	0	0	0	0/4
	CILJANA	0	1	1	0	2/4
	TRENUTNA	0	0	0	0	0/4
Uspostavljena i operativna GSB sabirnica	POČETNA	0	0	0	0	0/4
	CILJANA	1	1	1	1	2/4
	TRENUTNA	0	0	0	0	0/4
GSB sabirnica nadograđena metaregistrom	POČETNA	0	0	0	0	0/4
	CILJANA	1	1	1	1	2/4
	TRENUTNA	0	0	0	0	0
Uspostavljen i operativan CA organ	POČETNA	0	0	0	0	0/4
	CILJANA	1	0	0	1	2/4
	TRENUTNA	1	0	0	1	2/4
Izgrađena i operativna infrastruktura za elektronski potpis	POČETNA	0	0	0	0	0/4
	CILJANA	2	2	2	2	2/4
	TRENUTNA	0	0	0	0	0
	POČETNA	0	0	0	0	0/4

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	Uspostavljeno i operativno e-sanduče	CILJANA	2	2	2	2	2/4
		TRENUTNA	0	0	0	0	0
	Uspostavljeno i operativno e-plaćanje	POČETNA	0	0	0	0	0/4
		CILJANA	2	2	2	2	2/4
		TRENUTNA	0	0	0	0	0
		POČETNA	0	0	0	0	0/4
	Uspostavljen i operativan Cloud	CILJANA	2	2	2	2	2/4
		TRENUTNA	0	0	0	0	0
	Opis postignuća	<p>Ministarstvo pravde BiH: U izvještajnom periodu započeo je sa realizacijom projekt EU podrške za interoperabilnost infrastruktura platformi e-vlada u BiH u sklopu kojeg je dogovoren koncept podrške i dinamika realizacije. http://aethersign.com https://ipa-konsultacije.dei.gov.ba/en/segments/33/eu4par-digitalization-list-of-activities</p> <p>UINO: Uprava za indirektno oporezivanje uspostavila e-Portal, dostupan svim obveznicima indirektnih poreza, sa pristupom svim propisima koju regulišu materiju iz oblasti indirektnih poreza i djelatnost UIO.</p> <p>- Omogućila je registraciju obveznika, elektronsko podnošenje PDV i Akciznih prijava, te zahtjeva o kojima odlučuje UIO. (pravni okvir Sl.glasnik 85/17 i 84/17) :</p> <p>- https://www.uino.gov.ba/portal/bs/ - https://www.uino.gov.ba/portal/bs/usluge-obveznicima/ - https://www.uino.gov.ba/portal/bs/propisi/</p> <p>Takođe, UIO je obveznicima indirektnih poreza omogućila elektronsko podnošenje KIF-a i KUF-a. Omogućila je da obveznicima indirektnog poreza može dostavljati podatke putem njihovog e-sandučeta.</p> <p>Uprava za indirektno oporezivanje je izgradila infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva (Public Key Infrastructure – PKI) i kao ovjerilac u smislu Zakona o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/06) prisutna je kao ovjerilac koji pruža usluge izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda, pod imenom Ovjerilac UIO.Od 12.05.2021. godine Ovjerilac UIO je upisan u registar ovjerilaca u Bosni i Hercegovini koji se vodi pri Uredu za nadzor i akreditaciju ovjerilaca.</p> <p>Od 01.08.2022. godine počela je sa primjenom NCTS faza 5 na nacionalnom nivou, koja je ujedno i prva elektronska usluga uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa koju je ponudila Uprava za indirektno oporezivanje.</p>					

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>Od poreskog perioda juni 2023. godine svi veliki obveznici indirektnih poreza su bili u obavezi da podnesu elektronske poreske prijave uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde tako da je Uprava za indirektno oporezivanje implementirala ovu elektronsku uslugu, dok je obaveza za sve ostale obveznike nastupila od poreskog perioda januar 2024. godine. Pri tome su unapređene postojeće elektronske usluge, a izdane su i kvalifikovane elektronske potvrde za sve zastupnike koji su podnijeli zahtjeve.</p> <p>Više dodatnih informacija se može pronaći na zvaničnoj stranici UIO i Ovjerioca UIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.uino.gov.ba i - https://ca.uino.gov.ba
<p>Rizici/Problemi</p>	<p>Ministarstvo pravde BiH: Ograničeni resursi i kapaciteti. EU integracije.</p> <p>UINO: - Uspostavljanje IT sistema koji ne podržava elektronske usluge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedovoljna budžetska sredstva za održavanje postojeće PKI infrastrukture i nabavku dovoljnog broja Smart Card paketa. - Neusvajanje budžeta, nedovoljno budžetskih sredstava za 2024. godinu <p>Pojedini sektorski sistemi razvijaju svoje gradivne blokove kao izdvojene silose za parcijalne servise. Nepostojanje temeljenih gradivnih blokova onemogućava bržu dinamiku razvoja eServisa. Nedostatak IT stručnjaka i nedostatak budžetskih sredstava za ovu namjenu. Uspostavljanje IT sistema koji ne podržava elektronske usluge. Nedovoljna budžetska sredstva za održavanje postojeće PKI infrastrukture i nabavku dovoljnog broja Smart Card paketa. Rizici kašnjenja tehničke obnove / održavanja GSB-a i pripadajuće infrastrukture sukladno razvoju servisa. Izostanak propisa koji reguliraju ili obvezuju objavljivanje svojih web servisa na GSB-u ili minimalna očekivanja na godišnjoj razini od interesa za digitalnu transformaciju. Također, povezani rizici funkcioniranja veza između GSB instanci sa 4 razine vlasti u BiH i izostanak cross-governance servisa. Rizici povezani sa sigurnosti, učinkovitosti, kapaciteta, sukladnosti i drugi rizici dijeljene IKT infrastruktura na raspolaganju institucijama VM BiH te ispunjavanja uvjeta različitih regulatora ili potreba internih skupina korisnika (korištenje SDH mreže, uspostava private cloud infrastrukture za nivo institucija BiH, SD-WAN funkcionalnosti, application firewall i drugih naprednih funkcionalnosti. Rizici povezani sa nefunkcionalnim, nesigurnim, nesukladnim ili neučinkovitim GSB servisima GSB – te drugih potreba interesnih skupina i drugi povezani rizici uz održiv rad portala e-uprave za nivo institucija BiH. Rizik zaostajanja u digitalnoj transformaciji u segmentu komunikacijskih servisa, uključujući temeljne e-mailbox, e-payment, te kasnije i chat-bot i unaprijeđene servise radnog stola za nivo institucija BiH (npr. druga razina podrške).</p>
<p>Naredni koraci</p>	<p>Raditi na obezbjeđivanju izvora finansiranja za temeljne gradivne blokove. Aktivno raditi na implementaciji i drugih elektronskih usluga uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa te, u skladu sa tim, vršiti prilagođavanje, informacionih sistema, akata i obrazaca koji uređuju elektorsko poslovanje u pojedinim domenama pružanja usluga javne uprave.</p>

Ministarstvo pravde BiH: Revidirati aktivnost i dinamiku u skladu sa dogovorom projekta EU u sklopu revizije akcijskog plana.

UINO: - Aktivno raditi na implementaciji i drugih elektronskih usluga uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa te, u skladu sa tim, vršiti prilagođavanje, kako Informatičnog sistema Uprave za indirektno oporezivanje, tako i akata i obrazaca koji uređuju elektronsko poslovanje u toj oblasti.

- Izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda u Cloudu na sopstvenoj IKT infrastrukturi, potpisivanje dokumenta u Cloudu (on premise)
- Izrada softverskog rješenja koje bi objedinilo sve postojeće elektronske usluge obveznicima indirektnih poreza uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde u okviru ePosovanja (elektronskog poslovanja sa UIO).

AKTIVNOST 4.2.5.1	AKTIVNOST: 4.2.5.1 Osigurati interoperabilnost i priznavanje među svim akreditiranim certifikacijskim organima na području BiH, usklađivanjem zakonskih propisa s eIDAS uredbom	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Vijeće ministara BiH, Vlada i Skupština Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Usaglašena i usklađena zakonska regulativa o elektronskom potpisu u BiH	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
CILJANA			<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>							
Rizici/Problemi	Neusklađenost postojećih zakonskih propisa prema eIDAS uredbi onemogućava pravno priznavanje kvalifikovanog potpisa u BiH prema EU ali i uređenje pitanja usluga povjerenja na unutrašnjem tržištu u BiH. Rizik nesukladnost važećeg Zakona o elektronskom potpisu sa EIDAS regulativom i izbjegavanje domaćih ovjeritelja i servisa, rizik izostanka povjerenja u interoperabilnost i priznavanje među svim pružateljima usluga povjerenja na području BiH i dostupnost korištenja svih akreditiranih i kvalificiranih e-potpisa za sve usluge koje nude javne uprave u BiH, rizici povećanja troškova javne uprave zbog nabave alternativnih rješenja i kašnjenja očekivanih domaćih rješenja.							
Naredni koraci	Uputiti Prijedlog Zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije u ponovnu proceduru							

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 4.2.6.1	AKTIVNOST: 4.2.6.1 Promovirati dostupne savremene kanale ostvarivanja usluga javne uprave	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Centri dijeljenih servisa, institucije/resorna ministarstva nadležna za pružanje usluga, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, institucije nadležne za svaku pojedinačnu uslugu u Brčko distriktu BiH, Kancelarija gradonačelnika – Sektor za informisanje, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH</i>	ROK ZA REALIZACIJU: <i>IV kvartal 2027.</i>					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Predviđena budžetska sredstva za promociju savremenih kanala za ostvarivanje usluga javne uprave	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		Broj promotivnih kampanja koje se provode	POČETNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			CILJANA	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
			TRENUTNA	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Opis postignuća	<p>Sačinjena Brošura o Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja (nadležnosti, usluge koje se pružaju i sl.) i ista dostavljena svim relevantnim pravnim licima. Službena web stranica Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja. Imenovana web redakcija, sačinjen Pravilnik o proaktivnoj transparentnosti.</p> <p>Agencija za rad i zapošljavanje BiH ne provodi promotivne kampanje za pružanje svojih usluga. Osnovne usluge su: posredovanje u zapošljavanju naših građana u inostranstvu, te postupanje po zahtjevima za novčanim naknadama u oblasti nezaposlenosti za naše građane koji su radili u inostranstvu, odnosno za strane državljane koji su ostavili periode rada u BiH. Također, tu je i redovna objava pokazatelja sa tržišta rada u BiH. U skladu sa ovim nadležnostima mi nemamo potrebu provođenja promotivnih kampanja.</p> <p>Ono što se kontinuirano promovira građanima su oglasi za zapošljavanje u inostranstvu putem web stranice, te pozivi za sudjelovanje u programima zapošljavanja u inostranstvu (Triple Win, HABIZU). O ovim programima građani su redovno informisani putem web stranice, te putem medija preko upućenih saopštenja za javnost. Na web stranici se nalaze sve potrebne informacije za apliciranje građana za programme posredovanja u inostranstvu koje provodimo.</p>						

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

<p>Također, mjesečna saopštenja o nezaposlenosti se objavljuju na web stranici i diseminiraju svim medijima u BiH te su na taj način javno dostupna.</p> <p>Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH: Nije bilo značajnih promjena u izvještajnom periodu, nastavlja se pružanje usluga i informacija putem web servisa i društvenih mreža</p> <p>CHJ MFT: CHJ MFT BiH ažurno objavljuje sve informacije na web stranici. ima otvorene naloge na platformama: X, FB i YT.</p> <p>DEI: Jedan od značajnih kanala za komonikaciju o procesu evropskih integracija je web stranica i društvene mreže DEI. Oko 20.000 posjeta web stranica ima godišnje, a 11.000 pratilaca na društvenim mrežama, od čega najviše na FB.</p> <p>SIPA: O uslugama koje pruža policijska agencija SIPA informisani su korisnici istih na zakonom dozvoljen način. Obzirom na specifične naldženosti SIPA-e promocija se obavlja shodno tome.</p> <p>Promovisanjem Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost putem savremenih kanala, poboljšao bi se kvalitete dostupnosti i dijeljenja informacija.</p> <p>Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost: Promovisanjem Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost putem savremenih kanala, poboljšao bi se kvalitete dostupnosti i dijeljenja informacija.</p> <p>BATA: Putem internet stranice www.bata.gov.ba Institut za akreditiranje BiH - BATA stavlja na raspolaganje ažurne informacije relevantne za rad SABIH (Sistem akreditiranja Bosne i Hercegovine), uključujući spisak TOU (tijela za ocjenu usklađenosti) koja posjeduju njegovu akreditaciju te informaciju o međunarodnim aranžmanima u koje je BATA uključena. Prije podnošenja zahtjeva za akreditaciju, TOU se mora upoznati sa SABIH, uključujući detalje koji se odnose na trenutno uspostavljena područja akreditiranja, kriterije, proces i troškove akreditiranja. Način upoznavanja može biti kroz direktne razgovore u BATA-i ili upućivanjem na odgovarajuće dokumente koji se mogu naći i na gore navedenoj internet stranici BATA svake godine obilježava Svjetski dan akreditacije (9.6.) u Bosni i Hercegovini približavajući i promovirajući zainteresiranim stranama bitnost akreditacije u privrednom razvoju BiH, slobodi kretanja roba i usluga i kvalitetu življenja i rada građana. I ove godine BATA je obilježila Svjetski dan akreditacije čija je tema „Akreditacija - Osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti“ koja ima za cilj skrenuti pažnju na to kako akreditacija može pružiti povjerenje u nove tehnologije, digitalizaciju i tvrdnje o održivosti u svijetu koji prolazi transformativne promjene. Na svečanosti obilježavanja Svjetskog dana akreditacije promoviran je i treći broj akreditacijskog Biltena koji sadržajno prati temu ovogodišnjeg obilježavanja WAD-a: „Akreditacija - Osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti“. Obilježavanju Svjetskog dana akreditacije je nazočilo preko sedamdeset predstavnika tijela za ocjenu usklađenosti (naših klijenata), a svečanost je i medijski popraćena. U Programu rada Instituta za</p>
--

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>akreditiranje BiH su propisane sve aktivnosti koje se realiziraju u skladu s istim. Putem web stranice Instituta i akreditacijskog Biltena promoviraju se aktivnosti Instituta.</p> <p>Konkurencijsko Vijeće BiH: Promovisanjem Konkurencijskog vijeća BiH putem savremenih kanala, poboljšao bi se kvalitet dostupnosti informacija kao i komunikacija između Konkurencijsko vijeća i zainteresovanih lica.</p> <p>Ured za veterinarstvo BiH: Kancelarija za veterinarstvo BiH koristi sljedeće komunikacijske kanale: lični kontakt, mediji, onlajn, izdavaštvo, javni događaj i istraživanje.</p> <p>Kancelarija za veterinarstvo BiH je u okviru Twinning projekta podrške veterinarskom sektoru provela: obuke veterinarskih inspektora, veterinaru u ambulantomama i farmera na temu biosigurnosti na farmama, obuke veterinarskih inspektora u vezi sa zaštitom i dobrobiti životinja koje se uzgajaju ili drže na farmama, kao i dobrobiti za vrijeme transporta životinja, obuke za veterinarske inspektore i inspektore za zaštitu životne sredine o upravljanju nus proizvodima - otpadom životinjskog porijekla, obuke veterinarskih inspektora za sprovođenje službenih kontrola dobrobiti životinja na farmama itd.</p> <p>Agencija za označavanje životinja, kao organizaciona jedinica u sastavu Kancelarije za veterinarstvo BiH, održava kontinuirane obuke korisnicima aplikacije državne baze podataka, odnosno doktorima veterinarske medicine zaposlenim u veterinarskim organizacijama, koji učestvuju u procesu obilježavanja i kontrole kretanja goveda, ovaca, koza, svinja i kućnih ljubimaca. Svim korisnicima koji završe pomenute obuke dodjeljuju se pristupni linkovi. Dakle, svim korisnicima je omogućeno da on line sve podatke registruju u državnu bazu podataka počevši od registracije imanja, registracije obilježenih životinja, registracije izvršenih kretanja, registracije klanja i izvoza životinja. Agencija za označavanje životinja putem e mail-a svim korisnicima dostavlja uputstva o novim funkcionalnostima. Kancelarija za veterinarstvo BiH provodi i obuke za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za Evropsku uniju. Gore pomenute obuke i kampanje su u vezi sa aktivnostima koje provodi Kancelarija za veterinarstvo BiH, ali se ne odnose direktno na promociju savremenih kanala ostvarivanja usluga JU</p>
<p>Rizici/Problemi</p>	<p>Ne postoji sistemski pristup na bilo kojem upravnom nivou kojim bi se kontinuirano promovisale usluge i benefiti savremenih kanala za ostvarivanje usluga javne uprave. Nije potvrđeno postojanje budžetskih sredstava za promociju savremenih kanala za ostvarivanje usluga javne uprave.</p> <p>Agencija za forenzička ispitivanja/SIPA: Implementacija propisa.</p> <p>AJN: Nedostatak finansijskih sredstava I ljudskih kapaciteta</p> <p>Agencija za rad I zapošljavanje: Prestanak važenja međudržavnih sporazuma o zapošljavanju vodio bi gubitku uloge posrednika u zapošljavanju naših građana u inostranstvu.</p> <p>Prestanak važenja sporazuma o socijalnom osiguranju mogao bi dovesti do toga da građani ne mogu ostaviti novčane naznake po osnovu nezaposlenosti.</p>

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

<p>Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH: Mogućnost negativnih komentara i pogrešnog tumačenja informacija od strane javnosti koja neće biti uočena u realnom vremenu</p> <p>Agencija za sigurnost hrane: U svojim redovnim aktivnostima Agencija za sigurnost hrane BiH ostvarila je saradnju, između ostalih sa Evropskim autoritetom za sigurnost hrane (EFSA), brojnim univerzitetima, udruženjima potrošača, subjektima u poslovanju s hranom, nadležnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim partnerima kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Blagovremeno sa na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane BiH objavljuju informacije o navedenim aktivnostima.</p> <p>Agencija za sigurnost hrane: U svojim redovnim aktivnostima Agencija za sigurnost hrane BiH ostvarila je saradnju, između ostalih sa Evropskim autoritetom za sigurnost hrane (EFSA), brojnim univerzitetima, udruženjima potrošača, subjektima u poslovanju s hranom, nadležnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim partnerima kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Blagovremeno sa na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane BiH objavljuju informacije o navedenim aktivnostima. Ključni izazovi su: Neadekvatna saradnja nadležnih organa i drugih zainteresiranih strana u oblasti sigurnosti hrane. Neusklađenost poslovanja s važećim propisima, neodgovarajući stepen realizacije poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije za sigurnost hrane BiH.</p> <p>FIPA: Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH pruža blagovremeno usluge/informacije svim dostupnim komunikacijskim kanalima (telefonski, putem mail-a, pisanim aktima, putem web stranice), sve važne akte u skladu sa obavezama objavljuje putem platforme eKonsultacije.</p> <p>Na sve vrste upita do sada je odgovoreno pozitivno i nije bilo žalbi. Usluge koje pruža Agencija se odnose na upite stranih investitora ili medija na koje se blagovremeno odgovara pomenutim komunikacijskim kanalima. Na web stranici Agencije dostupan elektronski obrazac koji se odnosi na informacije o investicionim projektima i investicionim lokacijama u Bosni i Hercegovini.</p> <p>Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH u skladu sa upitima stranih investitora u našoj zemlji, a koji se odnose na dužinu izdavanja svih dozvola za poslovanje u svim sektorima piše urgencije za ubrzanje procedura, a u skladu sa svojim nadležnostima. Sve odgovore Agencija dostavlja investitorima u roku od 24 sata.</p> <p>FIPA odgovara na upite stranih investitora, organizuje sastanke u skladu sa zahtjevima i potrebama investitora.</p> <p>FIPA u skladu osnovnim aktivnostima promoviše BH potencijale na sajmovima, konferencijama i drugim događajima. Predviđena budžetska sredstva za promociju savremenih kanala za ostvarivanje usluga JU</p> <p>CHJ MFT: Zbog ograničenja interne IT mreže onemogućen je pristup nekim platformama sa službenih računara CHJ MFT BiH</p> <p>Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost: Nedostatak budžetskih sredstava.</p>
--

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>BATA: Zainteresirane strane ne prepoznaju značaj i ulogu akreditacije i njen doprinos za zaštitu zdravlja, sigurnost proizvoda i drugih benefita koje pruža akreditacija.</p> <p>Konkurencijsko Vijeće BiH: Promovisanjem Konkurencijskog vijeća BiH putem savremenih kanala, poboljšao bi se kvalitet dostupnosti informacija kao i komunikacija između Konkurencijsko vijeća i zainteresovanih lica.</p> <p>OSA: Zbog specifičnosti obima poslova, zaštite tajnih podataka, transparentnost rada Agencije ne može biti na nivou kao kod ostalih institucija, Osnovni podaci objavljeni su na web stranici Agencije, kao i putem redovnog godišnjeg izvještaja koji se zasniva na podacima koji nisu povjerljivi. Ostale informacije dostupne su u skladu sa zakonom o slobodi pristupa informacijama.</p> <p>Ured za veterinarstvo BiH: Pravovremena informisanost</p>
<p>Naredni koraci</p>	<p>Planirati budžetska sredstva na nivou institucija za promociju savremenih kanala ostvarivanja usluga javne uprave. Za institucije koje su odgovorne kao nosioci aktivnosti digitalizacije na pojedinim upravnim nivoima planirati značajnija budžetska sredstva za promociju. Prilikom kandidovanja projekata predvidjeti sredstva za promociju kroz projekat</p> <p>Poboljšati dostupnost usluga, odnosno promociju Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i usluga koje ona pruža. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja radi isključivo po naredbama sudova i tužilaštava. AJN: Praćenje propisa i politika proaktivne transparentnosti.</p> <p>Agencija za rad i zapošljavanje: Agencija će i dalje svoje usluge prezentirati putem web stranice i na taj način učiniti ih lako dostupnim građanima</p> <p>Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH: Nastaviti promociju putem web servisa i društvenih mreža</p> <p>Agencija za sigurnost hrane: - Kontinuirano provođenje i dodatno unapređenje mjere u skladu s nadležnostima i kapacitetima Agencije za sigurnost hrane BiH. Nastavak i eventualno usavršavanje dosadašnjih aktivnosti.</p> <p>Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost: Poduzimanje aktivnosti za realizaciju promovisanja, koja je uslovljena dodatnim budžetskim sredstvima , a koja odobravaju nadležne isntitucije.</p>

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>BATA: - kontinuirana komunikacija sa zainteresiranim stranama</p> <ul style="list-style-type: none">- promocija Sistema akreditiranja Bosne i Hercegovine- saradnja s institucijama u razvoju infrastrukture kvaliteta <p>Konkurecijsko Vijeće BiH: Realizacija ove aktivnosti je uslovljena dodatnim budžetskim sredstvima, koja odobravaju nadležne institucije.</p> <p>Ured za veterinarstvo BiH: Unapređenje postojećih komunikacijskih kanala</p>
--	--

AKTIVNOST 4.2.7.1	AKTIVNOST: 4.2.7.1 Definirati mehanizme prilagođavanja pruženih usluga različitim grupama korisnika kojima je nemoguće ili otežano korištenje elektronskih ili klasičnih načina komunikacije (osobe s problemima u razvoju, stanovnici udaljenih područja, i sl.)	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Vijeće ministara BiH, resorna ministarstva, vlade entiteta i Brčko distrikta BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, institucije nadležne za pojedine usluge i Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH</i>	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Operativna platforma za prilagođavanje usluga različitim grupama korisnika s problemima u razvoju	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
CILJANA			<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
TRENUTNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>							
Rizici/Problemi	Nisu uspostavljeni mehanizmi za analizu potreba krajnjih korisnika. Ne postoji legislativna obaveznost prilagođavanja elektronskih kanala posebnim grupama korisnika. Ne postojanje mehanizama za prilagođavanje usluga različitim grupama korisnika kojima je otežano ili nemoguće korištenje elektronskih ili klasičnih načina komunikacije može rezultirati diskriminacijom pojedinih grupa korisnika.							
Naredni koraci	Izraditi kratkoročni plan za realizaciju ovih aktivnosti.							

AKTIVNOST 4.2.7.2	AKTIVNOST:		ODGOVORNE INSTITUCIJE:					ROK ZA REALIZACIJU:				
	4.2.7.2 Izgraditi web-servise za razmjenu podataka, poruka i dokumenata		Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, resorna ministarstva, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH i institucije nadležne za pojedine usluge					IV kvartal 2027				
	4.2.27a Implementacija naprednog DMS sistema											
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI	Uspostavljeni web-servisi	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>				
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>				
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>				
		Operativan servisni katalog	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>				
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>				
TRENUTNA			<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>					
Implementiran napredni DMS sistem		POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>					
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>					
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>					
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

Rizici/Problemi	Ne postojanje web servisa za razmjenu podatka između ključnih registara. Različita DMS rješenja na pojedinim upravnim nivoima i unutar institucija. Bez razvijenih web servisa krajnji korisnici i institucije će i dalje biti opterećeni klasičnim načinom dostavljanja podatka (putem izdavanja dokumenata fizičkim putem). Bez standardiziranih DMS rješenja povećava se rizik i trošak uvezivanja ePisarnica pojedinih upravnih nivoa odnosno između institucija.
Naredni koraci	Definisati listu prioritetnih usluga sa najvećim učincima na život građana. Na osnovu toga kreirati listu prioriteta web servisa koje je potrebno razviti. Kontinuirana i dodatna obuka službenika za korištenje navedenih servisa i DMS sistema.

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST:	ODGOVORNE INSTITUCIJE:	ROK ZA REALIZACIJU:					
	<p>4.2.8.1 Modernizirati (digitalizirati) javne registre i osigurati dostupnost podataka za sve korisnike uz pomoć web ili mobilnih aplikacija</p> <p>4.2.8.1a Uspostaviti zajedničku strukturu kataloga javnih registara, institucija koje ih vode i prema kojim propisima, sadržaj registara propisno na transparentan način (na osnovu prethodno urađenog kataloga usluga)</p> <p>4.2.8.1b Izraditi zakonsku regulativu za metaregistar</p> <p>4.2.8.1 c Izraditi propise zakonske obaveznosti zaštite informacijsko-komunikacijske infrastrukture ključnih registara podataka</p>	<p><i>Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, resorna ministarstva, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, institucije nadležne za pojedine usluge i Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH</i></p>	IV kvartal 2027				
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:	●	●	●	●	●	
	Vrijednosti indikatora:	<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
AKTIVNOST 4.2.8.1	Digitalizirani javni registri	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
	Procenat digitaliziranih javnih registara	POČETNA	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
		CILJANA	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
		TREKUTNA	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
	Podaci dostupni putem web ili mobilnih aplikacija	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Izrađena zakonska regulativa za metaregistar	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Izrađeni propisi zakonske obaveznosti zaštite IK infrastrukture ključnih registara	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Definirana zajednička struktura javnih registara	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

Opis postignuća	Ministarstvo pravde BiH: Aktivnost je dijelom vezana uz aktivnosti iz oblasti Odgovornosti i pripadajućih mjera. Realizacija aktivnosti je vezana uz realizaciju prethodne aktivnosti mjere.
Rizici/Problemi	<p>Registri se posmatraju sektorski kao silosi podatka bez jasne vizije o potrebi razmjene podatka između registrima; Ne postoji katalog registara koji bi pratio prioritetne eservise; Ne postoji strateški pristup razvoju registara; Nepostojanje zajedničke strukture kataloga javnih registara može otežati implementaciju automatizirane razmjene elektronskih podataka radi pružanja pouzdanih e-usluga;</p> <p>Ministarstvo pravde BiH: Ograničeni resursi i kapaciteti. EU integracije</p>
Naredni koraci	<p>Na osnovu prioriternih usluga mapirati sve potrebne registre; Analizirati postojeće registre i postojeći i potrebni stepen digitalizacije</p> <p>Ministarstvo pravde BiH: Revidirati aktivnost i dinamiku u skladu sa dogovorom projekta EU u sklopu revizije akcijskog plana.</p>

AKTIVNOST 4.2.8.2	AKTIVNOST: 4.2.8.2. Registri privrednih subjekata i pravnih lica	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Resorna ministarstva, Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu i vođenja registra poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, Odjeljenje za javni registar i Osnovni sud Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Uspostavljeni digitalni registri privrednih subjekata	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		Objavljeni web-servisi registara privrednih subjekata	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Opis postignuća	Ministarstvo pravde BiH: REalizacija aktivnosti zavisi od resursa i kapaciteta za provođenje, te projektne podrške. Koraci na realizaciji su dogovarani u okviru projekata EU podrške.						
Rizici/Problemi	Ministarstvo pravde BiH: Ograničeni resursi i kapaciteti. EU integracije.							
Naredni koraci	Raditi na unaprijeđenju registara. Izraditi web servise registara privdenih subjekata koji će omogućiti razmjenu podatka. Ministarstvo pravde BiH: Revidirati aktivnost i dinamiku u skladu sa dogovorom projekata EU podrške , po potrebi preformulirati, u sklopu revizije akcijskog plana.							

AKTIVNOST 4.2.8.3	AKTIVNOST: 4.2.8.3. Registri o stanovništvu i matične knjige	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Resorna ministarstva, nadležne institucije za elektronsku upravu i vođenje registra građana u Republici Srpskoj, nadležna odjeljenja Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.						
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●		
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
		Objavljeni web-servisi registara stanovništva i matičnih knjiga		POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
				CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>								
Rizici/Problemi	Budžetska sredstva potrebna za razvoj i održavanje infrastrukture, kvalificirano osoblje; Dostupnost aplikacije; dotrajala oprema u pojedinim matičnim uredima.								
Naredni koraci	Potrebno je konstantno unapređivati postojeći sistem razmjene podataka kroz ulaganje u infrastrukturu i podizanje standarda; Unaprijediti infrastrukturu postojećih matičnih registara, koja će omogućiti razmjenu podatka putem web servisa. Omogućiti razmjenu podatka između centralnih registara matičnih knjiga putem platforme za interoperabilnost.								

AKTIVNOST 4.2.8.4	AKTIVNOST: 4.2.8.4 Podaci o prostoru, objektima i GIS karte 4.2.8.4.a Uspostaviti nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka (tehnički i pravni koraci) 4.2.8.4.c Uspostaviti geoportal u skladu s INSPIRE direktivom	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Resorna ministarstva, nadležne institucije za elektronsku upravu i vođenje registra nepokretnosti u Republici Srpskoj, nadležna odjeljenja Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko distrikta BiH</i>	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●
	INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:				
			<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Uspostavljena nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka	POČETNA	-	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	-	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TRENUTNA	-	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>
		Portal geoprostornih podataka usklađen s INSPIRE direktivom	POČETNA	-	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	-	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TRENUTNA	-	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>
Opis postignuća	Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene. Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;						
Rizici/Problemi	Djelimična usklađenost prostornih podatka sa INSPIRE direktivom.						
Naredni koraci	Institucijama nadležnim za prostorne podatke trebaju dalje razvijati tehnološke arhitekture prostornih podatka; povećati dostupnost prostornih podatka putem e-servisa; kontinuirano naprijedivati kapacitete i projektni menadžment potreba za uspješnu implementaciju aktivnosti.						

AKTIVNOST 4.2.8.5	AKTIVNOST: 4.2.8.5 Modernizacija registara o statistikama	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Resorna ministarstva, nadležna odjeljenja Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Modernizirani registri o statistikama	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
TRENUTNA			<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	<p>Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene</p> <p>Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene.</p> <p>Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene</p> <p>Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;</p>							
Rizici/Problemi								
Naredni koraci								

AKTIVNOST 4.2.9.1	AKTIVNOST: 4.2.9.1 Omogućiti objavu javnog podatkovnog dobra za komercijalnu i društvenu ponovnu upotrebu (otvorena uprava), uz puno poštovanje pravnog okvira za zaštitu ličnih podataka i privatnosti	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Resorna ministarstva, institucije nadležne za pojedine usluge i Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
	INDIKATORI	Podaci se objavljuju u OP formatu	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		Uspostavljen portal otvorenih podataka u skladu s EU standardima	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		Izrađeni prijedlozi za izmjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka kako bi se omogućilo optimalno i efikasno pružanje usluga elektronski i fizički/lično	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
CILJANA			<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
TRENUTNA			<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene. Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene							

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;
Rizici/Problemi	Operativnost portala povezna sa novim Zakonom o slobodi pristupa informacijama te usvajanjem podzakonskih akata. Raspoložva sredstava za održavanje ODP VM BiH.
Naredni koraci	Usvajanje podzakonskih akta Zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH; Usvajanje relevantnih odluka vezanih za održivost Portala otvorenih podataka uključujući obaveznost objave otvornih podataka od strane institucija VM BiH.

AKTIVNOST 4.2.9.2	AKTIVNOST: 4.2.9.2 Osigurati da građani i poslovna zajednica mogu inicirati korekciju vlastitih podataka implementacijom svih identificiranih ključnih preduslova putem online autentifikacije i pristupa	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, resorna ministarstva, nadležne institucije za elektronsku upravu i vođenje registra građana, poslovnih subjekata i nepokretnosti u Republici Srpskoj, institucije nadležne za pojedine usluge i Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH</i>	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Izrađena funkcionalnost sistema (e-sandučice, jedinstvena tačka kontakta) što omogućava korisnicima da iniciraju korekciju vlastitih podataka	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene. Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;							
Rizici/Problemi	Nisu implementirani ključni preduslovi kao podloga za implementiranje predmetne aktivnosti.							
Naredni koraci	Implementirati preduslove – ključne gradivne blokove.							

AKTIVNOST 4.2.9.3	AKTIVNOST: 4.2.9.3 Uspostavljanje i modernizacija registara o strategijama i odlukama, poveznica s izradom politika	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, nadležne institucije za elektronsku upravu i vođenje registra strategija i odluka u Republici Srpskoj, resorna ministarstva, Federalni zavod za programiranje razvoja, Zakonodavna kancelarija Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.				
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●
	Vrijednosti indikatora:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	INDIKATORI	Uspostavljeni digitalni registri strategija i odluka	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		Objavljeni web-servisi registara strategija i odluka	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
			TREKUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
	Opis postignuća	Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene. Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;					
Rizici/Problemi							
Naredni koraci	Formirati mješovitu radnu grupu sačinjenu od članova NT-a iz oblasti Izrade politika i Digitalizacije usluga kako bi se inicirala ova aktivnost.						

AKTIVNOST 4.2.9.4	AKTIVNOST:		ODGOVORNE INSTITUCIJE:					ROK ZA REALIZACIJU:				
	4.2.9.4 Utvrditi prioritete razvoja elektronskih usluga		Resorna ministarstva, institucije nadležne za odabrane prioritetne usluge, nadležne institucije za elektronsku upravu u Republici Srpskoj, Vlada Brčko distrikta BiH (na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH)					II kvartal 2026				
	4.2.9.4 a Izraditi metodologiju i kriterije prioritetizacije elektronskih usluga											
	4.2.9.4 b Na osnovu metodologije i kriterija prioritetizacije i ispunjenih ključnih preuslova usvojiti vremenski plan i implementirati prioritetne usluge		OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
	INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH
			Strategijom e-vlade ili drugim aktom utvrđeni prioritete razvoja elektronskih usluga		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne	ne
					CILJANA		da	da	da	da	da	
					TRENUTNA		ne	ne	ne	ne	ne	
			Izrađena metodologija i kriteriji prioritetizacije elektronskih usluga		POČETNA		ne	ne	ne	ne	ne	ne
					CILJANA		da	da	da	da	da	
TRENUTNA					ne	ne	ne	ne	ne			
Implementirane prioritetne usluge u skladu s planskim dokumentima			POČETNA		0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			CILJANA		50%	50%	50%	50%	50%			
			TRENUTNA		0%	0%	0%	0%	0%			
Opis postignuća	Ukupna procjena realizacije aktivnosti Bosna i Hercegovina: Nema napretka, vrijednost indikatora ne promjenjene Institucije Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene. Federacija Bosne i Hercegovine: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene Republika Srpska: Nema napretka, vrijednost indikatora nepromjenjene											

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	Brčko Distrikt: Nema napretka, vrijednosti indikatora nije promjenjena;
Rizici/Problemi	Ne postojanje strateškog opredijeljenja o prioritetima razvoja elektronskih usluga; Stihijski pristup ulaganjima budžetskih sredstava; Donatorskim sredstvima koja se ulažu ne postižu se optimalni rezultati; Stihijski pristup digitalizaciji, izgradnja informacijskih silosa.
Naredni koraci	Izraditi analizu najveće koristi i utjecaja na život građana elektronskih usluga; Izraditi analizu pravnih i ostalih prepreka sa prijedlozima na uspostavljanju e-usluga; Napraviti mapu puta za implementaciju svake usluge.

AKTIVNOST 4.2.9.5	AKTIVNOST: 4.2.9.5 Stvaranje pozitivne poslovne klime za deficitarne IT kadrove vezano za pružanje usluga izradom i predlaganjem mjera	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Resorna ministarstva	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Izrađeni prijedlozi za izmjenu zakona o državnoj službi kojima se predviđaju stimulativni paketi za deficitarne IT kadrove	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	Ministarstvo pravde BiH: Realizacija aktivnosti zavisi od inicijative resorne institucije u saradnji sa drugim nadležnim institucijama.							
Rizici/Problemi	Odlazak kadrova je trajni problem uspješnoj implementaciji svih strateških aktivnosti. Javna uprava ne može da ponudi i prati plate koje kvalitetni IT stručnjaci mogu da dobiju i dobijaju van uprave i van države. Ministarstvo pravde BiH: Ograničeni resursi i kapaciteti. EU integracije.							
Naredni koraci	Izvršiti izmjene/nadopune zakona o državnoj službi kojim bi se na poseban način uredio status potrebnih IT kadrova, kako onih koji su direktni nosioci razvoja tako i onih koji upravljaju projektom i učestvuju u reformskim aktivnostima. nicirati bolju saradnju sa akademskim ustanovama u kojima se obrazuju IT kadrovi. Uključivati studente u projekte i pokušati stipendiranjem u toku studija bar na neko vrijeme zadržati studente iz IT-a u upravi Ministarstvo pravde BiH: Revidirati aktivnost i dinamiku u skladu sa izazovima i rizicima i po potrebi redefinirati opseg ili samu aktivnost u sklopu revizije akcijskog plana.							

MJERA 4.3:

Usklađeno unapređenje upravno-pravnog okvira

INDIKATORI MJERE		VRIJEDNOSTI INDIKATORA		
		POČETNA	CILJANA	TRENUTNA
1. % reduciranih posebnih procesnih normi koje su se pokazale kao neopravdane u smislu usložnjavanja sistema upravnog postupanja za krajnje korisnike usluga na svakom upravnom nivou	Bosna i Hercegovina	0%	10%	
	<i>Institucije BiH</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>FBiH</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>RS</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>BD BiH</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 4.3.1.1	AKTIVNOST: 4.3.1.1 Utvrditi unificiranu strukturu kataloga usluga koji sadrži i izuzetke od primjene odredaba općeg upravnog postupka, a na osnovu unaprijed utvrđene metodologije izrade kataloga usluga		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH (institucija koja je određena kao vodeća za pojednostavljenje upravnih postupaka)</i>					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.				
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●	●	●	●	●
			Vrijednosti indikatora:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Definirana struktura kataloga		POČETNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
						CILJANA		<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
				TREKUTNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije bilo napretka u dostizanju ciljane vrijednosti indikatora, ali su na nivou Republike Srpske pokrenute aktivnosti na kreiranju Kataloga usluga elektronske uprave Republike Srpske, a kroz objedinjavanje podataka o administrativnim postupcima za pravna lica (https://pscsrcpska.vladars.net/sr) u Republici Srpskoj i postupaka za fizička lica.											
Rizici/Problemi	<p>Dugo čekanje na usvajanje dokumenata za provedbu reforme javne uprave dovelo je do neaktivnosti u izvještajnom periodu, te vodi kašnjenju u realizaciji aktivnosti.</p> <p>Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava.</p> <p>Zakon o upravnom postupku Bosne i Hercegovine predmetom je realizacije u 2024. godini, ali ograničeni resursi i kapaciteti otežavaju pokretanje aktivnosti.</p> <p>Potrebni su dodatni naponi na prikupljanju podataka o administrativnim postupcima za fizička lica u Republici Srpskoj;</p>											
Naredni koraci	<p>Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024.godine dovršiti aktivnosti u svrhu revidiranja i usvajanja Revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave.</p> <p>Nastaviti do kraja 2024. godine aktivnosti identifikacije i prikupljanja podataka o administrativnim postupcima za pravna lica i fizička lica u Republici Srpskoj, na lokalnom i republičkom nivou;</p>											

AKTIVNOST 4.3.1.2	AKTIVNOST:	ODGOVORNE INSTITUCIJE:	ROK ZA REALIZACIJU:				
	4.3.1.2 Utvrditi jedinstvenu metodologiju smanjenja formalnosti i opterećenja	Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH (institucija koja je određena kao vodeća za pojednostavljenje upravnih postupaka), resorna ministarstva	IV kvartal 2027.				
	4.3.1.2a Analiza početnog stanja						
	4.3.1.2b Cost benefit analiza	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					
	4.3.1.2c Preporuke za smanjenje formalnosti i opterećenja	● ● ● ● ●					
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:	<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
	Nacrt metodologije smanjenja formalnosti i opterećenja	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
		CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>da</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
Opis postignuća	<p>U izvještajnom periodu zabilježen je napredak u dostizanju ciljane vrijednosti indikatora na nivou Republike Srpske.</p> <p>Ministarstvo privrede i preduzetništva predstavlja kontrolni organ koji daje mišljenja u pogledu načina i kvaliteta sprovedene procjene uticaja zakona i podzakonskih akata (uredbe i pravilnici kojima se razrađuju formalnosti) primjenjujući metodološke korake koji su precizirani u Odluci o procjeni uticaja propisa ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 8/23) u kojoj je kao jedan od osnovnih ciljeva sprovođenja procesa PUP-a prepoznata i potreba analiziranja troškova i koristi primjene propisa. U tom smislu izrađeni su i obrasci PUP-a kojima je u dijelu koji se odnosi na administrativne procedure posebna pažnja posvećena na dobijanje odgovora o opravdanosti uvođenja administrativnog troška, kao i druga pitanja koja se tiču utvrđivanja stepena administrativnog opterećenja poslovnih subjekata. Navedeno, predstavlja kontinuiranu djelatnost, koja se sprovodi na sve zakone (osim onih koji se donose po hitnom postupku, koji se odnose na tehničke standarde, kojima se vrše tehničke ispravke, koji su u vezi sa usvajanjem budžeta Republike Srpske), kao i na uredbe i pravilnike kojima se razrađuju formalnosti. Isto tako, U sklopu Metodološkog priručnika za procijenu uticaja propisa postoji i dio koji se odnosi na cost benefit analizu, a Uredbom o evidenciji, analizi, ispitivanju i procijeni procedura i formalnosti za poslovanje u Republici Srpskoj ("SL. glasnik Republike Srpske", broj 84/17) u članu 10 predviđeno je da je nadležni organ, s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja privrede, obavezan da analizira i ocijenjuje procedure i formalnosti koje direktno utiču na obavljanje poslovnih aktivnosti te, ako utvrdi opravdanim, preduzima mjere za njihovo pojednostavljenje.</p>						

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>U Republici Srpskoj je pored navedenog sproveden/ sprovodi se Projekat optimizacije administrativnih procedura i formalnosti na republičkom nivou. U vezi s tim pripremljen je i pravni okvir/metodologija za sprovođenje ovog projekta. Tako je za realizaciju ovog projekta doneseno sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluka o realizaciji Projekta optimizacije administrativnih procedura i formalnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 32/21) - utvrđena nadležna tijela, djelokrug primjene i aktivnosti potrebne za sprovođenje Projekta optimizacije administrativnih procedura i formalnosti na republičkom nivou. - Rješenje o imenovanju članova Savjeta za upravljanje i praćenje Projekta i Rješenje o imenovanju članova Operativnog tijela za realizaciju Projekta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/21) <p>Polaznu osnovu za navedene aktivnosti činio je javni portal Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje www.pscsrpska.vladars.net (u tom trenutku na portalu je bilo prijavljeno ukupno 932 formalnosti) koji predstavlja Katalog usluga za poslovanje.</p> <p>Tokom sprovođenja navedenog projekta utvrđene su formalnosti koje nije bilo potrebno pojednostaviti, formalnosti koje je potrebno pojednostaviti i formalnosti koje je potrebno ukinuti.</p> <p>U izvještajnom periodu (januar-jun 2024.), kao rezultat gore pomenutog Projekta, došlo je do pojednostavljenja dvije formalnosti koje su regulisane u Pravilniku o uslovima za izdavanje licence („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/24), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rješenje o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pregled i ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; - Rješenje o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizirajućeg zračenja) i mikroklima. <p>Izdavanje ovih formalnosti u nadležnosti je Ministarstva rada i borasčko-invalidske zaštite Republike Srpske, a iste su pojednostavljene na način da se kao obavezne dokumentacije koja se dostavlja za izdavanje formalnosti više ne zahtjeva (ne propisuje) ovjerena kopija rješenja o upisu pravnog lica u odgovarajući registar.</p>
<p>Rizici/Problemi</p>	<p>Postoji potreba identifikacije mogućnosti za realizaciju i interresorno osnivanje tima za realizaciju, te dogovor oko dinamike realizacije aktivnosti, obzirom da ista ovisi o reformi pravnog okvira upravnog postupka.</p> <p>Na nivou Republike Srpske, rizik je da institucije u preuzetim/dogovorenim rokovima ne sprovedu sva usaglašena pojednostavljenja formalnosti i na taj način ne postupe sa datim preporukama.</p> <p>Dugo čekanje na usvajanje dokumenata za provedbu reforme javne uprave dovelo je do neaktivnosti u izvještajnom periodu, te vodi kašnjenju u realizaciji aktivnosti.</p> <p>Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava.</p>

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

Naredni koraci	<p>Potrebno je na nivou Republike Srpske i do kraja 2024. godine nastaviti sa praćanjem realizacije Akcionog plana optimizacije administrativnih procedura i formalnosti, ukazivati i sugerisati institucijama koje nisu izmjenile propise radi sprovođenja usaglašenih pojednostavljenja da to učine (sugestije se mogu dati u mišljenjima o sprovedenoj procjeni uticaja propisa), te redovno izvještavanje Vlade Republike Srpske o realizaciji aktivnosti iz navedenog Akcionog plana.</p> <p>Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024. godine poduzeti odgovarajuće korake u svrhu utvrđivanja jedinstvene metodologije smanjenja formalnosti i opterećenja.</p>
-----------------------	---

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 4.3.1.3	AKTIVNOST: 4.3.1.3 Formirati registre/kataloge posebnih upravnih postupaka (posebnih procesnih normi u zakonima koje uređuju ostvarivanje konkretnih prava, odnosno realizaciju obaveza) (veza s aktivnošću 4.2.4.1)		ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH (institucija koja je određena kao vodeća za pojednostavljenje upravnih postupaka)</i>					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027				
			OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			INDIKATORI	Uspostavljen i operativan katalog		POČETNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
						CILJANA		<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
				TRENUTNA		<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>		
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije zabilježena realizacija aktivnosti, te nije bilo napretka u dostizanju ciljane vrijednosti indikatora. U toku je revidiranje Akcionog plana za reformu javne uprave, pa je ova aktivnost spojena sa aktivnošću koja se odnosi na kataloge usluga, a prema dogovoru Nadzornog tima za bolje pružanje usluga i kvalitet.											
Rizici/Problemi	Dugo čekanje na usvajanje dokumenata za provedbu reforme javne uprave dovelo je do neaktivnosti u izvještajnom periodu, te vodi kašnjenju u realizaciji aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava.											
Naredni koraci	Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024.godine dovršiti aktivnosti u svrhu revidiranja i usvajanja Revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave.											

AKTIVNOST 4.3.1.4	AKTIVNOST:		ODGOVORNE INSTITUCIJE:					ROK ZA REALIZACIJU:				
	4.3.1.4 Procijeniti neophodnost/opravanost posebnih procesnih odredaba (uz istovremeno razmatranje kataloga usluga pod 2. mjerom)		Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH, resorna ministarstva (institucija koja je određena kao vodeća za pojednostavljenje upravnih postupaka)					IV kvartal 2027				
	4.3.1.4a Izraditi kriterije za ocjenu neopravdanosti posebnih procesnih odredbi i vodič za to ocjenjivanje		OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:					●	●	●	●	●
	INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			Izrađena analiza opravdanosti posebnih procesnih odredbi	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>			
		TRENUTNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>			
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije zabilježena realizacija aktivnosti, te nije bilo napretka u dostizanju ciljane vrijednosti indikatora. U toku je revidiranje Akcionog plana za reformu javne uprave, pa će ova aktivnost biti spojena sa aktivnošću 4.3.1.2., a prema dogovoru Nadzornog tima za bolje pružanje usluga i kvalitet.											
Rizici/Problemi	Dugo čekanje na usvajanje dokumenata za provedbu reforme javne uprave dovelo je do neaktivnosti u izvještajnom periodu, te vodi kašnjenju u realizaciji aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava.											
Naredni koraci	Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024.godine dovršiti aktivnosti u svrhu revidiranja i usvajanja Revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave.											

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

	AKTIVNOST: 4.3.1.5 Uspostaviti kontinuiran proces pojednostavnjenja pojedinih upravnih postupanja, tj. procesnih odredaba	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta BiH	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.				
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>
% ukinutih/pojednostavljenih propisa		POČETNA	0%	0%	0%	0%	0%
		CILJANA	10%	10%	10%	10%	10%
		TRENUTNA	0	0	0	0	0
Opis postignuća	<p>U izvještajnom periodu nije bilo napretka u dostizanju ciljane vrijednosti indikatora. Način računanja ovog indikatora trebao je biti naknadno dogovoren, ali je u toku revidiranje Akcionog plana za reformu javne uprave, pa će ova aktivnost svakako biti spojena sa aktivnošću 4.3.1.2., a prema dogovoru Nadzornog tima za bolje pružanje usluga i kvalitet.</p> <p>Iako nije bilo napretka u promjeni vrijednosti indikatora, na nivou institucija Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH zabilježene su aktivnosti koje doprinose uspostavi kontinuiranog procesa pojednostavljenja upravnih postupanja. U saradnji sa SIGMA i nadležnim institucijama Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, Ured koordinatora za reformu javne uprave je 13. i 14.03.2024. godine organizovao <i>Okrugli sto za utvrđivanje opcija za pojednostavljenje postupka registracije vozila u Bosni i Hercegovini</i>. Na okruglom stolu su predstavljena iskustva Srbije, Hrvatske i Estonije na pojednostavljenju usluga javne uprave, te trenutno stanje po pitanju procedure registracije vozila u Bosni i Hercegovini. Predstavljena je analiza trenutne procedure, te su nadležne institucije razgovarale o izazovima i prostoru na unapređenje. Okrugli sto je rezultirao zaključcima da postoji prostor za optimizaciju postojećeg postupka smanjenjem broja dokaza i dokumenata koje su podnosioci zahtjeva dužni da dostave, kao i smanjenjem broja odvojenih plaćanja i koraka koje je potrebno poduzeti tokom postupka. Kao primjer za optimizaciju mogu poslužiti primjeri iz drugih zemalja regiona i EU, ali je potrebno pažljivo identifikovati precizna rješenja koja su primjenjiva u BiH pod vodstvom Ministarstva komunikacija i prometa BiH i uključivanjem organa koji trenutno vode postupak ili vode registar, kao i druge zainteresovane strane (pružaoci usluga tehničkog pregleda, banke, osiguravajuća društva i korisnici usluge). SIGMA je izrazila spremnost da podrži Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u narednim koracima ovog reformskog procesa.</p> <p>Ured koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, u saradnji sa SIGMA su nakon toga održali dodatne online sastanke sa predstavnicima ministarstava finansija i IDDEA-e na kojima je predstavljen SIGMA prijedlog za uvođenje jednokratnog plaćanja svih naknada u postupku produženja registracije vozila. Svi prisutni su se složili da Ministarstvo finansija i trezora BiH i entitetska ministarstva finansija</p>						

AKTIVNOST 4.3.1.5

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

	<p>trebaju biti uključena u ovaj proces, uključujući sektore za trezor unutar ministarstava. Svi prisutni su se složili da je vrijeme da se pristup fokusira na jedan segment pojednostavljenja procedure registracije vozila (na nivou nadležnih institucija) i da se riješe pitanja koja trenutno postoje.</p>
Rizici/Problemi	<p>Dugo čekanje na usvajanje dokumenata za provedbu reforme javne uprave dovelo je do neaktivnosti u izvještajnom periodu, te vodi kašnjenju u realizaciji aktivnosti.</p> <p>Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava.</p>
Naredni koraci	<p>Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024.godine dovršiti aktivnosti u svrhu revidiranja i usvajanja Revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave.</p> <p>Do kraja 2024. godine je planiran nastavak razgovora sa ministarstvima finansija entiteta i BiH (uključujući i nadležne institucije Brčko distrikta BiH) i IDDEEA, a u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, uz podršku SIGMA.</p>

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

	AKTIVNOST:	ODGOVORNE INSTITUCIJE:	ROK ZA REALIZACIJU:						
	4.3.2.1 Kontinuirano unapređivanje zakona o upravnom postupku u skladu s rezultatima potreba korisnika i najboljim praksama uključujući i digitalnu transformaciju	Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta BiH (institucija koja je određena kao vodeća za pojednostavljenje upravnih postupaka)	IV kvartal 2027.						
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:		●	●	●	●	●		
AKTIVNOST 4.3.2.1	Opis postignuća	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:						
				<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
			Broj prijedloga mjera za izmjenu i unapređenje zakona o upravnom postupku uključujući i digitalnu transformaciju	POČETNA	0	0	0	0	0
				CILJANA	7	7	7	7	7
		TREKUTNA	0	0	0	0	0		

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

	<p>- Rješenje o imenovanju članova Savjeta za upravljanje i praćenje Projekta i Rješenje o imenovanju članova Operativnog tijela za realizaciju Projekta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/21)</p> <p>Polaznu osnovu za navedene aktivnosti činio je javni portal Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje www.pscsrpska.vladars.net (u tom trenutku na portalu je bilo prijavljeno ukupno 932 formalnosti) koji predstavlja Katalog usluga za poslovanje.</p> <p>Tokom sprovođenja navedenog projekta utvrđene su formalnosti koje nije bilo potrebno pojednostaviti, formalnosti koje je potrebno pojednostaviti i formalnosti koje je potrebno ukinuti.</p> <p>U izvještajnom periodu (januar-jun 2024.), kao rezultat gore pomenutog Projekta, došlo je do pojednostavljenja dvije formalnosti koje su regulisane u Pravilniku o uslovima za izdavanje licence („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/24), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rješenje o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pregled i ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; - Rješenje o izdavanju licence pravnom licu za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizirajućeg zračenja) i mikroklima. <p>Izdavanje ovih formalnosti u nadležnosti je Ministarstva rada i borasčko-invalidske zaštite Republike Srpske, a iste su pojednostavljene na način da se kao obavezne dokumentacije koja se dostavlja za izdavanje formalnosti više ne zahtjeva (ne propisuje) ovjerena kopija rješenja o upisu pravnog lica u odgovarajući registar.</p>
<p>Rizici/Problemi</p>	<p>Dugo čekanje na usvajanje dokumenata za provedbu reforme javne uprave dovelo je do neaktivnosti u izvještajnom periodu, te vodi kašnjenju u realizaciji aktivnosti.</p> <p>Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava.</p> <p>Na nivou Republike Srpske, rizik je da institucije u preuzetim/dogovorenim rokovima ne sprovedu sva usaglašena pojednostavljenja formalnosti i na taj način ne postupe sa datim preporukama.</p>
<p>Naredni koraci</p>	<p>Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024.godine dovršiti aktivnosti u svrhu revidiranja i usvajanja Revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave.</p> <p>Programom rada Ministarstva pravde BiH je planirana izmjena propisa u 2024. godini, ali aktivnosti na realizaciji se ne pokreću zbog ograničenih resursa i kapaciteta.</p> <p>Potrebno je na nivou Republike Srpske i do kraja 2024. godine nastaviti sa praćanjem realizacije Akcionog plana optimizacije administrativnih procedura i formalnosti, ukazivati i sugerisati institucijama koje nisu izmjenile propise radi sprovođenja usaglašenih pojednostavljenja da to učine (sugestije se mogu dati u mišljenjima o sprovedenoj procjeni uticaja propisa), te redovno izvještavanje Vlade Republike Srpske o realizaciji aktivnosti iz navedenog Akcionog plana.</p>

AKTIVNOST 4.3.2.2	AKTIVNOST: 4.3.2.2 Implementirati IT platformu za praćenje provođenja zakona o upravnom postupku	ODGOVORNE INSTITUCIJE: <i>Ministarstvo za naučnotehnoški razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH, resursni centri za dijeljenu infrastrukturu: sektori za IT pri vladama, Kancelarija gradonačelnika (Zakonodavna kancelarija, Upravna inspekcija, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove)</i>	ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027					
	OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:		●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Uspostavljena i operativna platforma	POČETNA	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>
			CILJANA	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>	<i>da</i>
TRENUTNA			<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	<i>ne</i>	
Opis postignuća	U izvještajnom periodu nije zabilježena realizacija aktivnosti, te nije bilo napretka u dostizanju ciljane vrijednosti indikatora. U toku je revidiranje Akcionog plana za reformu javne uprave, pa će ova aktivnost biti brisana, a prema dogovoru Nadzornog tima za bolje pružanje usluga i kvalitet.							
Rizici/Problemi	Dugo čekanje na usvajanje dokumenata za provedbu reforme javne uprave dovelo je do neaktivnosti u izvještajnom periodu, te vodi kašnjenju u realizaciji aktivnosti. Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava.							
Naredni koraci	Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024.godine dovršiti aktivnosti u svrhu revidiranja i usvajanja Revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave.							

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 4.3.3.2	AKTIVNOST: 4.3.3.2 Provoditi kontinuirane programe obuka za unapređenje upravno-pravnog okvira i za digitalnu transformaciju	ODGOVORNE INSTITUCIJE: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: IV kvartal 2027.					
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:						●	●	●	●	●	
	INDIKATORI	Vrijednosti indikatora:						<i>Inst. BiH</i>	<i>F BiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Broj državnih službenika obuhvaćenih programom obuke		POČETNA	0	0	0	0	0			
				CILJANA	500	500	500	500³¹	500			
TREKUTNA				/	/	/	/	/				
Opis postignuća	<p>Za utvrđivanje vrijednosti predmetnog indikatora u obzir se uzimaju podaci o realizovanim obukama za cijelu kalendarsku godinu, tako da se vrijednost ovog indikatora ne mjeri za polugodišnji izvještajni period.</p> <p>Također, u toku je revidiranje Akcionog plana za reformu javne uprave, pa će ciljana vrijednost ovog indikatora biti promijenjena, a prema dogovoru Nadzornog tima za bolje pružanje usluga i kvalitet.</p> <p>U izvještajnom periodu zabilježena je realizacija aktivnosti na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH i Republike Srpske.</p> <p>Agencija za državnu službu BiH dostavila je pregled obuka održanih tokom izvještajnog perioda. Obuke obuhvataju sljedeće teme: Upravni postupak i upravni spor, Digitalni potpis i njegova primjena u praksi, Procjena uticaja propisa (e-kurs), Obuka za novouposlene državne službenike (moduli Radni odnosi državnih službenika (Zakon o državnoj službi u institucijama BiH; Zakon o radu u institucijama BiH); Osnove uprave u BiH (Zakon o upravi; Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH); Upravni postupak i upravni spor (Zakon o upravnom postupku; Zakon o upravnim sporovima BiH) i Disciplinski postupak u organima uprave. Ukupan broj polaznika za sve obuke je 148.</p> <p>Agencija za državnu službu Federacije BiH dostavila je pregled održanih obuka za 2023. godinu, gdje su navedene sljedeće teme: Unapređenje COSO sistema: praćenje i primjena sa aspekta interne revizije, Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa – Online konsultacije, Excel i Google forma: Partnerstvo za unapređenje učinkovitosti, In house mentorstvo „Informacijski sistem za planiranje i upravljanje Budžetom (BPMIS)“ za</p>											

^{31 31} U skladu sa dogovorom na nivou Tematske radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018-2022 za oblast Pružanje usluga, ciljana vrijednost za ovu aktivnost je 500 službenika po upravnom nivou. Dogovor je da će se sa Nadzornim timom za bolje pružanje usluga i kvalitet naknadno dogovoriti princip računanja indikatora, obzirom da nivo Brčko distrikta BiH ne može imati istu ciljanu vrijednost kao ostala tri upravna nivoa.

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	<p>zaposlenike Federalne direkcije robnih rezervi, Upravljanje društvenim mrežama, Škola upravnog prava, online, Statistička i analitička obrada podataka, On line kolaborativni alati, Navigacija kroz informacijski labirint: Razvoj vještina medijske i informacijske pismenosti (MIP), Primjena Zakona o upravnom postupku u funkciji privrede i građana, Bezbjedno korištenje IKT, Upravljanje informacionim i bezbjednosnim rizicima, Digitalizacija u oblasti (lokalnog ekonomskog) razvoja – dijalog sa IT stručnjacima, Praktična primjena naučenog: Google excel, forme i obrada podataka, Izazovi digitalnog doba: Suzbijanje i prevencija dezinformacija, Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU, te mnoge druge. Ukupan broj polaznika prelazi ciljanu vrijednost.</p> <p>Agencija za državnu upravu Republike Srpske dostavila je informaciju o obuci na temu “Sprovođenje procjene uticaja propisa u postupku izrade zakona i podzakonskih akata” koja je organizovana za 10 polaznika.</p>
Rizici/Problemi	<p>Nedovoljan broj obuka za specifičnu tematiku i nedovoljna dostupnost državnih službenika za prisustvo potrebnom broju obuka;</p> <p>Nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih potencijala za realizaciju aktivnosti ukazuje na potrebu funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave i aktiviranja donatorskih sredstava.</p>
Naredni koraci	<p>Ukoliko trenutno ne postoje, potrebno je u redovne programe obuka agencija za državu službu BiH i FBiH/upravu RS i Pododjeljenja za ljudske resurse BD BiH uvrstiti obuke specijalizirane za tematiku unapređenja upravno-pravnog okvira i digitalnu transformaciju.</p> <p>Nadležne institucije na nivou Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH trebaju do kraja 2024.godine dovršiti aktivnosti u svrhu revidiranja i usvajanja Revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave.</p>

OBLAST 5 – UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

AKTIVNOST:		ODGOVORNE INSTITUCIJE:					ROK ZA REALIZACIJU:		
Izraditi i usvojiti Strategiju reforme upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH za period do 2026. godine		izrada: Ministarstvo finansija i trezora BiH; usvajanje: Vijeće ministara BiH					IV kvartal 2020. (2025)		
		Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							
		INDIKATORI	VRIJEDNOSTI INDIKATORA:						
				<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
Usvojen dokument	POČETNA		ne	-	-	-	-		
	CILJANA	da	-	-	-	-			
	TREKUTNA	da	-	-	-	-			
Opis postignuća	Aktivnost je realizovana još 2021. godine. Vijeće ministara BiH usvojilo je na 27. redovnoj sjednici, održanoj 18.2.2021. godine, Strategiju unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH za period 2021. - 2025. godine, a u cilju povećanja transparentnosti i usklađivanja s međunarodnim i standardima Evropske unije. Tokom prve polovine 2024. godine nastavljena je implementacija aktivnosti definisanih Strategijom upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH, kako je i predviđeno Akcionim planom.								
Rizici/Problemi	/								
Naredni koraci	Realizacija aktivnosti unutar Strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH 2021-2025. godine prema planu, te redovno praćenje i izvještavanje.								
Dodatne Informacije	Strategija se oslanja na šest stubova i uključuje fiskalni okvir, prihode od indirektnih poreza, planiranje i budžet, izvršenje budžeta, unutrašnju kontrolu i vanjsku reviziju. Ovom Strategijom je predviđena izrada godišnjih Akcionih planova za njenu provedbu. Godišnji akcioni plan sadrži preciznije rokove i detalje o aktivnostima koje će se provesti u svrhu realiziranja predviđenih mjera. Institucije su dužne da osiguraju da su aktivnosti iz Strategije i svakog godišnjeg akcionog plana Strategije integrisane u srednjoročne i godišnje planove rada i druge upravljačke dokumente. Također je predviđeno i godišnje izvještavanje o provedbi Akcionog plana, a izvještaj se priprema do kraja februara za prethodnu godinu. Za potrebe praćenja i izvještavanja, koriste se indikatori na nivou izlaznih rezultata aktivnosti i na nivou rezultata stuba. Informacije za potrebe izvještavanja prikupljaju se iz godišnjih izvještaja o radu institucija koje su navedene kao nosioci mjere i drugih dokumenata koji su kroz logički okvir strategije navedeni kao izvori verificiranja. Osim Ministarstva finansija i trezora BiH (MFT BiH), svoj doprinos izradi Strategije dali su Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH (CHJ BiH), Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH), Agencija za javne nabavke u BiH (AJN BiH), Odjeljenje za								

AKTIVNOST 5.0.1

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (OMA), Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP BiH) i Ured za reviziju institucija BiH.
--	---

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 5.0.2	AKTIVNOST: Izraditi i usvojiti Strategiju reforme upravljanja javnim finansijama Federacije BiH za period do 2026. godine		ODGOVORNE INSTITUCIJE: izrada: Federalno ministarstvo finansija; usvajanje: Vlada Federacije BiH					ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2020 (2025)		
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:				●			
			INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:					
					<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>	
			Usvojen dokument		POČETNA	-	ne	-	-	-
					CILJANA	-	da	-	-	-
				TREKUTNA	-	da	-	-	-	
Opis postignuća	Aktivnost je realizovana još 2021. godine. Strategija reforme upravljanja javnim finansijama 2021-2025. godine usvojena na Vladi Federacije BiH na 260. Sjednici Vlade održanoj u martu 2021. godine (Zaključak Vlade FBiH V. broj 504/2021 od 25.3.2021.). Tokom prve polovine 2024. godine nastavljena je implementacija aktivnosti definisanih Strategijom upravljanja javnim finansijama FBiH, kako je i predviđeno Akcionim planom.									
Rizici/Problemi	/									
Naredni koraci	Realizacija aktivnosti unutar Strategije upravljanja javnim finansijama FBiH 2021-2025. godine prema planu, te redovno praćenje i izvještavanje.									
Dodatne Informacije	Ova Strategija usmjerena je na jačanje sistema upravljanja javnim finansijama kroz promoviranje transparentnosti, odgovornosti, fiskalne discipline i efikasnosti u upravljanju i korištenju javnih resursa za ekonomski razvoj i poboljšanu realizaciju usluga. Strategija je organizovana u 6 stubova koji pokrivaju sve ključne funkcije sistema upravljanja javnim finansijama, i to: Fiskalni okvir, Javni prihodi, Planiranje i budžetiranje, Izvršenje budžeta, Interna kontrola i Eksterna revizija. Kroz mjere i aktivnosti u stubovima, Strategijom upravljanja javnim finansijama FBiH 2021- 2025. godine se predviđaju unaprijeđenja funkcija upravljanja javnim finansijama koje su direktno ili indirektno predmet budućih pregovaračkih poglavlja, i to poglavlja 16: Oporezivanje, 17: Ekonomska i monetarna politika, 29: Carinska unija, 32: Finansijski nadzor i 33: Finansijske i budžetske odredbe. Od značaja za proces pristupanja EU, Strategija će podržati dijalog sa EU o reformskim prioritetima za ovu oblast i omogućiti efikasnije korištenje sredstava pretpristupne pomoći EU. Vlada Federacije BiH je Zaključkom V broj 1507/2022 od 27.10.2022. godine usvojila Godišnji izvještaju o realizaciji Strategije reforme upravljanja javnim finansijama 2021 -2025. FBiH za period 01.01.-31.12.2021 godine ³² , koji je pripremila Federalno ministarstvo finansija.									

³² Izvještaj za 2021. godinu je dostupan na sljedećem linku: <https://parlamentfbih.gov.ba/v2/bs/propis.php?id=957>






Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 5.0.3	AKTIVNOST: Izraditi i usvojiti Strategiju reforme upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period do 2026. godine		ODGOVORNE INSTITUCIJE: izrada: Ministarstvo finansija Republike Srpske; usvajanje: Vlada i Skupština Republike Srpske					ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2020 (2025)			
			Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:					●			
			INDIKATORI		VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
			Usvojen dokument		POČETNA		-	-	ne	-	-
					CILJANA		-	-	da	-	-
					TREKUTNA		-	-	da	-	-
Opis postignuća	Aktivnost je realizovana još 2021. godine. Vlada Republike Srpske je na 124. redovnoj sjednici, održanoj 3. juna 2021. godine usvojila Strategiju upravljanja javnim finansijama Republike Srpske za period 2021–2025. godine sa pripadajućim Akcionim planom (u daljem tekstu: SUJF RS). SUJF RS je definisano da se stepen realizacije mjera i aktivnosti planiranih u periodu 2021–2025. godina prati kroz godišnje izvještaje o sprovođenju Strategije. Tokom prve polovine 2024. godine nastavljena je implementacija aktivnosti definisanih SUJF RS.										
Rizici/Problemi	/										
Naredni koraci	Realizacija aktivnosti unutar Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske 2021-2025 prema planu, te redovno praćenje i izvještavanje.										
Dodatne Informacije	<p>SUJF RS služi kao glavna smjernica za jačanje pravnog i institucionalnog okvira i sistema za upravljanje javnim finansijama Republike Srpske, a u skladu sa zahtjevima EU i međunarodnim standardima u definisanom vremenskom okviru. Ista je usmjerena na jačanje sistema upravljanja javnim finansijama kroz promovisanje transparentnosti, odgovornosti, fiskalne discipline i efikasnosti u upravljanju i korištenju javnih resursa za ekonomski razvoj i poboljšanu realizaciju usluga. SUJF RS je organizovana u 6 stubova koji pokrivaju sve ključne funkcije sistema upravljanja javnim finansijama, i to: Fiskalni okvir, Javni prihodi, Planiranje i budžetiranje, Izvršenje budžeta, Interna kontrola i Eksterna revizija. Ova Strategija predstavlja sveobuhvatni i integrisani okvir za planiranje, koordinaciju i realizaciju skupa održivih i međusobno povezanih reformskih aktivnosti, koji dugoročno treba osigurati postizanje sljedećih ključnih ciljeva: Unapređenje fiskalne i makroekonomske stabilnosti; Razvoj dobrog sistema i prakse upravljanja javnim finansijama; Povećanje efikasnosti upravljanja javnim resursima; Unapređenje efikasnosti pružanja usluga; i Povećanje transparentnosti javnih finansija i odgovornosti.</p> <p>Iako je u Akcionom planu SO za reformu javne uprave 2018-2022 kao odgovorna institucija za usvajanje Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske navedena i Narodna Skupština Republike Srpske, prema novom Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj (sl. Glasnik RS broj 63/21) Narodna Skupština Republike Srpske donosi Strategiju razvoja RS, a Vlada Republike Srpske na prijedlog nadležnog republičkog organa uprave donosi sektorske strategije Republike Srpske.</p> <p>Izvještaj o realizaciji Strategije upravljanja javnim finansijama Republike Srpske (2021–2025. godina), za 2021. godinu Vlada Republike Srpske usvojila je na 185. sjednici održanoj 1. septembra 2022. godine.</p>										

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 5.0.4	AKTIVNOST: Izraditi i usvojiti Strategiju reforme upravljanja javnim finansijama Brčko distrikta za period do 2026. godine		ODGOVORNE INSTITUCIJE: izrada: Direkcija za finansije Brčko distrikt BiH; usvajanje: Vlada Brčko distrikta BiH					ROK ZA REALIZACIJU: III kvartal 2020 (2025)		
	Ocjena trenutnog stanja aktivnosti:							●		
	INDIKATORI			VRIJEDNOSTI INDIKATORA:		<i>Inst.BiH</i>	<i>FBiH</i>	<i>RS</i>	<i>BD</i>	<i>BiH</i>
		Usvojen dokument		POČETNA		-	-	-	ne	-
				CILJANA		-	-	-	da	-
				TREKUTNA		-	-	-	da	-
Opis postignuća	Aktivnost je realizovana još 2020. godine. Vlada Brčko distrikta BiH je 17.12.2020. godine usvojila Strategiju reforme upravljanja javnim finansijama Brčko distrikta BiH za period 2021-2025. godina. Tokom prve polovine 2024. godine nastavljena je implementacija aktivnosti definisanih Strategijom i Akcionim planom.									
Rizici/Problemi	/									
Naredni koraci	Realizacija aktivnosti unutar Strategije reforme upravljanja javnim finansijama BD BiH 2021-2025 prema planu, te redovno praćenje i izvještavanje.									
Dodatne Informacije	Strategija reforme UJF BD BiH usmjerena je na jačanje sistema UJF kroz promovisanje transparentnosti, odgovornosti, fiskalne discipline i efikasnosti u upravljanju i korištenju javnih resursa za ekonomski razvoj i poboljšanu realizaciju usluga. Organizovana je u šest stubova koji pokrivaju sve ključne funkcije sistema UJF, i to: Stub I - fiskalni okvir; Stub II - javni prihodi; Stub III – Planiranje i priprema budžeta; Stub IV – Izvršenje budžeta; Stub V – Interna kontrola; Stub VI – eksterna revizija. Strategijom je predviđeno usvajanje Godišnjih akcionih planova koji će sadržavati preciznije rokove i detalje o aktivnostima koje će se provesti u svrhu realizacije predviđenih mjera. Također, predviđeno je praćenje i godišnje izvještavanje o implementaciji Godišnjih akcionih planova. Za potrebe praćenja i izvještavanja, predviđeno je da se koriste indikatori na nivou izlaznih rezultata aktivnosti i na nivou rezultata stuba. Informacije za potrebe izvještavanja prikupljaju se iz godišnjih izvještaja o radu institucija koje su navedene kao nosioci mjere i drugih dokumenata koji su navedeni kao izvori verifikacije kroz logički okvir Strategije. Za stub V - interna kontrola, primjenjivaće se uspostavljeni okvir za praćenje i izvještavanje o Strategiji razvoja sistema interne finansijske kontrole 2021-2025.									

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

AKTIVNOST 5.0.5	<p>AKTIVNOST:</p> <p>Izraditi i usvojiti konsolidirani strateški okvir za reformu upravljanja javnim finansijama za period do 2026. usklađen sa Strateškim okvirom za reformu javne uprave, na način da će se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osigurati ekspertna i tehnička podrška za izradu konsolidiranog strateškog okvira - Formirati međuvladin radni organ za izradu konsolidiranog strateškog okvira - Definirati i usaglasiti metodološki okvir za izradu konsolidiranog strateškog okvira - Definirati i usaglasiti mehanizmi koordinacije za izradu, provođenje i praćenje realizacije konsolidiranog strateškog okvira - Izraditi i usaglasiti konsolidirani strateški dokument za unapređenje upravljanja javnim finansijama - Izraditi i usaglasiti operativni dokument (akcioni plan) za unapređenje upravljanja javnim finansijama - Razviti okvir za M&E - Usvojiti konsolidirani strateški okvir za reformu upravljanja javnim finansijama 	<p>ODGOVORNE INSTITUCIJE:</p> <p>izrada: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Direkcija za finansije Brčko distrikt BiH, PARCO, međuvladin radni organ za izradu konsolidiranog strateškog okvira</p> <p>usvajanje: Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada i Skupština Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta BiH</p>	<p>ROK ZA REALIZACIJU:</p> <p>I kvartal 20201 (2026)</p>																							
	<p>OCJENA TRENUTNOG STANJA AKTIVNOSTI:</p>		    																							
	INDIKATORI	<p>VRIJEDNOSTI INDIKATORA:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Inst.BiH</th> <th>FBiH</th> <th>RS</th> <th>BD</th> <th>BiH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usvojen dokument</td> <td>POČETNA</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CILJANA</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TRENUTNA</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> <td>da</td> </tr> </tbody> </table>		Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH	Usvojen dokument	POČETNA	ne	ne	ne	ne		CILJANA	da	da	da	da		TRENUTNA	da	da	da	da
	Inst.BiH	FBiH	RS	BD	BiH																					
Usvojen dokument	POČETNA	ne	ne	ne	ne																					
	CILJANA	da	da	da	da																					
	TRENUTNA	da	da	da	da																					
<p>Opis postignuća</p>	<p>Aktivnost je realizovana tokom 2022. godine. Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko distrikta BiH, tokom 2022. godine, dale su saglasnost na Sveobuhvatnu strategiju upravljanja javnim finansijama (SSUJF) u BiH za period 2021-2025.</p> <p>SSUJF u BiH predstavlja sadržajni i vremenski pregled strategija četiri nivoa vlasti u usklađenoj strukturi, dok pojedinačne strategije svih nivoa vlasti (Strategija upravljanja javnim finansijama Republike Srpske 2021–2025. godine; Strategija reforme upravljanja javnim finansijama Brčko distrikta BiH 2021–2025; Strategija unapređenja upravljanja javnim finansijama institucija BiH 2021–2025 i Strategija reforme upravljanja javnim finansijama Federacije BiH 2021–2025) čine sastavni dio Sveobuhvatne strategije (aneksi). Ciljevi, mjere i indikatori SSUJF u BiH razvrstani su u šest stubova: 1) Fiskalni okvir, 2) Javni prihodi, 3) Planiranje i priprema budžeta, 4) Izvršenje budžeta, 5) Interna kontrola i 6) Eksterna revizija. Šest stubova obuhvata 30 mjera, sa utvrđenim sveobuhvatnim ciljem mjere, i 278 aktivnosti, i to na način da je za svaku mjeru, cilj i aktivnost naveden nivo vlasti koji je za istu odgovoran, kao i nosioci mjera i aktivnosti. SSUJF u BiH ne sadrži nove aktivnosti u odnosu na pojedinačne strategije i obuhvata period važenja pojedinačnih strategija. Od 278 aktivnosti, 11 aktivnosti (4%) identifikovane su kao horizontalno zavisne aktivnosti, odnosno aktivnosti za čiju implementaciju je potrebna saradnja najmanje dva nivoa vlasti. Upravljanje i koordinacija sprovođenja su, u skladu sa ustavnim nadležnostima i institucionalnim odgovornostima u oblasti javnih finansija, uslovljeni pojedinačnim strategijama upravljanja javnim finansijama, koje su sastavni dio SSUJF u BiH. Sveobuhvatna strategija se ne fokusira na troškove provođenja aktivnosti i isti su procijenjeni na nivou pojedinačnih strategija.</p>																									

Prilog 1: Tabela pregled provedbe Akcionog plana

	<p>Davanjem saglasnosti na Prijedlog SSUJF u BiH, data je saglasnost i na okvir za praćenje i izvještavanje koji uključuje konsolidovani godišnji akcioni plan (GAP) i godišnji izvještaj o realizaciji (GIR). U okviru izrade Prijedloga SSUJF u BiH, izrađeni su obrasci za Godišnji akcioni plan (GAP) i Godišnji izvještaj o realizaciji (GIR) za praćenje i izvještavanje pojedinačnih strategija, te za konsolidovano planiranje i izvještavanje. Rokovi za izradu GAP i GIR pojedinačnih strategija usklađeni su sa pojedinačnim strategijama, dok se konsolidovani GAP i GIR za SSUJF u BiH usvajaju do 15. septembra. Svrha praćenja i izvještavanja je da se obezbijedi blagovremeno i relevantno konsolidovanje informacija o stepenu izvršavanja reformi upravljanja javnim finansijama u BiH. Godišnji akcioni plan (GAP) i godišnji izvještaj o realizaciji (GIR), prije dostavljanja na saglasnost, mora biti pregledan i odobren od Radne grupe za praćenje sprovođenja.</p> <p>Tokom prve polovine 2024. godine nastavljena je realizacija aktivnosti predviđenih Sveobuhvatnom strategijom upravljanja javnim finansijama u BiH 2021-2025., kako je i predviđeno akcionim planovima. Konsolidovani izvještaj o realizaciji Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH za 2022. godinu sa Konsolidovanim akcionim planom za 2023. godinu, Savjet ministara BiH usvojio je u januaru 2024. godine. Konsolidovani godišnji izvještaj o realizaciji (K-GIR) za 2022. godinu predstavlja pregled realizacije mjera i ostvarenih rezultata u okviru Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini 2021-2025. godine. Konsolidovani godišnji akcioni plan (K-GAP) za 2023. godinu predstavlja pregled aktivnosti planiranih za implementaciju u ovoj kalendarskoj godini.</p> <p>Konsolidovane GAP i GIR pripremila je Radna grupa za praćenje provođenja Sveobuhvatne Strategije³³ na osnovu informacija iz pojedinačnih godišnjih izvještaja o realizaciji (GIR) strategija koje su dostavili Ministarstvo finansija i trezora BiH, Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH.</p>
Rizici/Problemi	/
Naredni koraci	Realizacija Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH 2021-2025, redovno praćenje i izvještavanje, te evaluacija iste.
Dodatne Informacije	Imajući u vidu da je Akcionim planom reforme javne uprave BiH 2020–2022 za ovu aktivnost predviđeno formiranje međuvladinog tijela za izradu konsolidovanog strateškog okvira, aktivnosti na izradi sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH započele su imenovanjem po dva predstavnika svih nivoa vlasti u međuvladino radno tijelo. S tim u vezi, Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje ³⁴ o imenovanju predstavnika Republike Srpske za učešće u izradi sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH za period 2021–2025. godine i Rješenje ³⁵ o imenovanju predstavnika Republike Srpske za praćenje sprovođenja Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH za period 2021–

³³ U skladu sa poglavljem III Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini 2021-2025. godine.

³⁴ Rješenje Vlade Republike Srpske o imenovanju predstavnika Republike Srpske za učešće u izradi sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH za period 2021–2025. godine, broj: 04/1-012-2-2040/21 od 8. jula 2021. godine

³⁵ Rješenje o imenovanju predstavnika Republike Srpske za praćenje sprovođenja Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH za period 2021–2025. godine broj 04/1-012-2-2293/22 od 30.06.2022. godine

Prilog 1: Tabelarni pregled provedbe Akcionog plana

	2025. godine. Aktivnost je realizovana uz tehničku podršku Odjeljenja za fiskalne poslove Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) kroz projekat Reforma porezne administracije i upravljanja javnim finansijama u Jugoistočnoj Evropi finansiranog od strane Evropske unije (EU) i Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švicarske (SECO).
--	--