




JEDINICA ZA DONATORSKU KOORDINACIJU, FINANSIJE, NADZOR I EVALUACIJU

MONITORING IZVJEŠTAJ

za projekt

Javno privatno partnerstvo



April 2017.



PODACI O PROJEKTU

Opće informacije o projektu:

Broj Ugovora: 04-07-2-98-1/16
Naziv projekta: *Javno privatno partnerstvo*
Implementator: Konzorcij: AMAX bmr d.o.o. Sarajevo,
BIČAKČIĆ d.o.o. Sarajevo,
PAGE d.o.o. Istočno Sarajevo,
Nacionalni konsultant za javne nabavke d.o.o.
Sofia, Bugarska
Datum potpisivanja ugovora: 26.05.2016.
Trajanje ugovora: 18 mjeseci
Datum završetka: 26.11.2017.
Vrijeme produženja: n/a
Izmijenjeni datum završetka: n/a
Status projekta: U implementaciji

FINANCIJSKI PODACI

Tabela 1: Pregled budžeta zaključno sa: (26.02.2017.)

NAPOMENA: Utrošena sredstva prikazana u tabeli 1 zasnovana su na financijskom dijelu trećeg periodičnog izvještaja implementatora koji u trenutku pisanja ovog izvještaja nije zvanično usvojen. Iznosi iskazani u tabeli su iznosi bez PDV-a.

UGOVORENI BUDŽET u KM	2.459.025,00 KM
UTROŠENA SREDSTVA u KM	1.242.550,86KM
UTROŠENA SREDSTVA u %	51%

	ukupno planirano	do sada utrošeno	%
1. Radni dani eksperata	2300	977	43
Troškovi radnih dana eksperata	2.235.100,00	1.190.320,00	53
2. Prateći troškovi	223.925,00	52.230,86	23
UKUPNO	2.459.025,00	1.242.550,86	51

1. Pregled projektnih aktivnosti

Ovim izvještajem obuhvaćen je period realizacije projekta od maja 2016. do aprila 2017. godine. U dosadašnjoj fazi implementacije projekat je u sklopu komponente 1. „Razvoj zakonskog okvira za JPP“ uspješno realizirao četiri, od ukupno pet, aktivnosti:

1. Procjena i analiza postojećeg domaćeg zakonodavstva u BiH u pogledu zakonitosti unutar: Republike Srpske, Federacije BiH, te Brčko Distrikta u cilju utvrđivanja pravne usklađenosti s normativnim osnovama i drugim dokumentima EU u okviru JPP-a;
2. Organizacija panel diskusija za davanje prijedloga za konsolidaciju normativa sa dokumentima i politikama EU koja bi rezultirala fleksibilnim i jasnim pravnim okvirom a što bi stvorilo prilike za izvedbu JPP projekata u praksi;
3. Osmišljavanje i provođenje adekvatne sektorske analize u cilju identificiranja oblasti za potencijalne JPP projekte;
4. Definiranje kriterija za JPP.

U sklopu pete aktivnosti „Imenovanje institucionalnih ekspertske timova i po potrebi i uz saglasnost Implementacijskog tima, priprema nacrtu legislative koja je usklađena sa specifičnim potrebama glavnih korisnika projekta“, koja je trenutno u fazi implementacije, realizirane su dvije od ukupno četiri podaktivnosti. Osigurana su imenovanja predstavnika institucija glavnih korisnika projekta (institucionalni ekspertni timovi/predstavnici), koji su ujedno sudjelovali na stručno-radnoj konferenciji u Dubrovniku (16.-19.02.2017.) kojoj je cilj bio osigurati sveobuhvatnu raspravu i definirati najbolji zakonodavni okvir javno-privatnog partnerstva u BiH. Tokom rasprave predstavljen je opći model Zakona o JPP sa pratećim podzakonskim aktima. Navedeni model zakona bio je predmet rasprave tokom koje su identificirana ključna područja za intervenciju i dopunu postojećeg zakonskog okvira. Model zakona o JPP sa pratećim podzakonskim aktima odobren je od strane Implementacijskog tima, na sastanku održanom u mjesecu martu 2017. godine. Preostale dvije podaktivnosti realizirat će se po potrebi i zahtjevu glavnih korisnika projekta, odnosno pristupit će se izradi prijedloga nacrtu zakona, i/ili amandmana na postojeće zakone o JPP ukoliko korisnici projekta iskažu interes za tim. S tim u vezi, naredni korak je na glavnim korisnicima projekta i formiranju radnih grupa za izradu prijedloga zakonodavnog okvira javno-privatnog partnerstva, što je i u nadležnosti samih korisnika. Projektni tim je korisnicima/vladama poslao pismo namjere pružanja stručnih kapaciteta i resursa prilikom izrade prijedloga nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu (s obzirom da u Federaciji BiH Zakon o JPP ne postoji), odnosno prilikom izrade amandmana na postojeće zakone o JPP (s obzirom da u RS i BD BiH postoji Zakon o JPP). Ostaje na korisnicima da unutar svojih resornih ministarstava formiraju radnu grupu za izradu zakona/amandmana na zakone.

Ovdje treba napomenuti da je u sklopu prve komponente došlo do pomicanja roka izvršenja aktivnosti 1.2. Organizacija panel-diskusija. Naime, prema Početnom izvještaju za navedenu aktivnost je planirano da se finalizira zaključno sa decembrom 2016. godine., no tokom implementacije postalo je neophodno da se pomakne rok izvršenja ove aktivnosti na kraj prvog kvartala 2017. godine, što je i učinjeno. Isto tako, pomicanje roka izvršenja ove aktivnosti nije utjecalo na realizaciju i robove vezanih aktivnosti, niti će utjecati na ukupnu dužinu projekta.

U sklopu komponente 2. „Obuke i izgradnja kapaciteta“ realizirane su slijedeće aktivnosti:

1. Sačinjavanje paketa za obuku (Modul): Ciklus upravljanja JPP projektima;
2. Sačinjavanje metodologije za procjenu ekonomske isplativosti i finansijske održivosti (dobivena vrijednost za dobiveni novac) te evaluaciju održivosti JPP projekata;
3. Osmišljavanje i izrada smjernica/vodiča za praktičnu primjenu natjecateljskih procedura za ugovorno izvršenje JPP projekata, te osmišljavanje i izrada metodologije za procjenu ekonomske isplativosti i finansijske održivosti JPP projekata u okviru kojih pruža domaći pravni okvir za primjenu JPP-a kao sredstva;
4. Osmišljavanje i izrada materijala za obuke i metodologije za primjenu procedura za odabir JPP partnera u praksi: Pregovaračke procedure, takmičarski dijalog i inovacije za partnerstvo.

Iako je prema planu iz Početnog izvještaja peta aktivnost „Osmišljavanje i izrada smjernica/vodiča i paketa za obuke (Module) za planiranje budžeta te za izvještavanje za JPP projekte“, trebala biti finalizirana krajem prvog kvartala 2017. godine, ona je još uvijek u fazi

implementacije. Naime, u sklopu ove aktivnosti izrađen je *Vodič za planiranje budžeta te za izvještavanje za JPP projekte*, čiji je nacrt prihvaćen od strane Implementacijskog tima na sastanku održanom 31.01.2017. u Tesliću. Na tom istom sastanku članovi Implementacijskog tima ukazali su na važnost pozicioniranja javnog sektora u budžetu, te s tim u vezi odobrili su kreiranje posebnog vodiča za planiranje budžeta u javnim organima, iako to podrazumijeva proširenje prvobitno predviđenih zadataka iz projektnog zadatka. Poseban Vodič *Tretman JPP u budžetima javnih organa*, je u fazi pripreme te bi trebao biti predstavljen na slijedećem sastanku Implementacijskog tima.

Šesta i sedma aktivnost odnose se na provedbu obuka za javni sektor i poslovnu zajednicu, čiji početak je planiran za maj mjesec 2017. godine. Na sastanku Implementacijskog tima održanog 31.03.2017. u Brčkom, vođa projekta G. Zaimović je predstavio plan organizacije i prijedlog Agende za obuke. Istakao je da je Projektni tim kod ove aktivnosti izašao iz okvira koji su postavljeni u Projektnom zadatku. Naime, predloženo je da se umjesto predviđenih četiri treninga za javni sektor i tri treninga za poslovnu zajednicu, organizira devet treninga za uposlenike javne uprave i devet treninga za predstavnike privatnog sektora, što je u konačnici i prihvaćeno od strane Implementacijskog tima. Obuke su planirane da se provedu u slijedećim gradovima: Bihać, Banja Luka, Brčko, Bijeljina, Tuzla, Sarajevo, Mostar, Zenica i Trebinje.

U sklopu osme aktivnosti Studijske posjete, planirana je realizacija dvije studijske posjete. Jedna studijska posjeta planirana je da se održi u drugom kvartalu 2017. godine, a druga u trećem kvartalu 2017. godine.

Pilot simulacija JPP projekata, kao posljednja aktivnost u sklopu druge komponente projekta, i u okviru koje je predviđena tehnička podrška projektnog tima, je u fazi provedbe. Ovdje treba napomenuti da je u sklopu ove aktivnosti došlo do promjene u načinu njene provedbe, te je u tom smislu potrebno revidirati logički okvir projekta. Naime, u Početnom izvještaju i u Logičkoj matrici projekta stoji da će pilot simulacije JPP projekata biti predložene i odobrene na temelju koncenzusa od strane Implementacijskog tima. No, tokom realizacije ove aktivnosti korisnici/članovi Implementacijskog tima odlučili su da će nadležna ministarstva svih nivoa vlasti uključenih u projekat biti ta koja će predložiti i odobriti navedene pilot simulacije. U momentu pisanja ovog monitoring izvještaja čekaju se prijedlozi pogodnih projekata od nadležnih ministarstava.

Projektne aktivnosti u sklopu 3. komponente „*Publicitet i podizanje svijesti*“ su u fazi implementacije. Cilj treće komponente projekta je promocija koncepta javno-privatnog partnerstva, te s tim u vezi do sada je izrađena Komunikacijska strategija projekta, u toku je izrada web stranice projekta i priprema prve konferencije za medije koja je planirana za mjesec maj 2015. godine.

2. Vanjski faktori

Monitor nije uočio vanjske faktore koji utječu ili koji bi mogli utjecati na implementaciju projekta.

3. Opis nivoa postignutih rezultata prema planu aktivnosti i LFA

Planirani rezultati		Opis postignuća
R1	Prijedlog zakonskih okvira za JPP ili eventualnih amandmana na nivoima gdje zakon već postoji poslat od strane izvođača ugovora, te usvojen od strane korisnika, sa nivoa FBiH, RS i BD	Ovaj rezultat će biti ostvaren realizacijom aktivnosti i podaktivnosti iz projektne komponente 1. Projektni tim je, do sada, u skladu s planiranim projektnim aktivnostima izradio slijedeće dokumente (usvojene od strane Implementacijskog tima): <i>Analiza postojećeg zakonodavstva u području JPP-a i usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU</i> (aktivnost 1.1.), <i>Sektorska analiza u cilju identificiranja oblasti za potencijalne JPP projekte</i> (aktivnost 1.3.), <i>te Studija jedinstvenih kriterija po kojima se neki projekat kvalificira kao JPP</i> (aktivnost 1.4.). Osigurana su imenovanja predstavnika institucija glavnih korisnika projekta (institucionalni ekspertni timovi/predstavnici – aktivnost 1.5.) koji su u cilju osiguranja rasprave i adekvatne pripreme zakonskog okvira za JPP u BiH, u periodu od 16.-19.02.2017. godine sudjelovali na

		<p>Dubrovačkoj stručno-radnoj konferenciji (aktivnost 1.2.). U radu Konferencije je sudjelovalo ukupno 50 sudionika iz različitih institucija kao i regionalnih eksperata, zatim predstavnici Implementacijskog tima, predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ključni eksperti te projektni tim projekta. Cilj Konferencije je stručna diskusija i definiranje najboljeg zakonodavnog okvira javno-privatnog partnerstva u BiH, te s tim u vezi na Konferenciji je predstavljen model Zakona o JPP sa pratećim podzakonskim aktima. Tokom rasprave identificirana su ključna područja za intervenciju i dopunu zakonskog okvira. Model Zakona o JPP sa pratećim podzakonskim aktima odobren je od strane Implementacijskog tima na sastanku održanom u Brčkom 31.03.2017. godine. Dubrovačkom konferencijom je ozvaničen početak serijala panel diskusija oko javno-privatnog partnerstva u BiH. Tokom mjeseca marta i aprila 2017. godine održane su i ostale panel diskusije na kojima je ukupno sudjelovalo 111 sudionika. Panel diskusije održane su u gradovima: Banja Luka, Sarajevo, Brčko, Tuzla, Bijeljina, Mostar, Trebinje. U toku je implementacija podaktivnosti 1.5.3. <i>Po potrebi, formiranje radne grupe za izradu nacrtu i/ili amandmana na JPP zakona</i> i 1.5.4. <i>Po potrebi i uz suglasnost Implementacijskog tima, izrada prijedloga nacrtu zakona, i/ili amandmana na postojeće zakone o JPP</i>, kako bi ovaj rezultat u potpunosti bio ispunjen.</p>
R2	<p>Predložena zakonska regulativa započela sa primjenom, te primjetno poboljšanje stanja u oblasti</p>	<p>Predložena zakonska regulativa nije započela sa primjenom, obzirom da još nisu odabrani članovi radne grupe za izradu nacrtu zakona/prijedloga poboljšanja zakonodavstva. (aktivnost 1.5.) Stvaranje uvjeta za ispunjenje ovog rezultata očekuje se u narednom periodu.</p> <p>Potrebno je napomenuti da je postizanje ovog rezultata direktno uvjetovano ispunjenjem određenih pretpostavki koje su van dometa projektne intervencije. Radi se o slijedećim pretpostavkama, koje su kao takve navedene u logičkom okviru i na koje projekat ne može utjecati:</p> <p>P1: Obaveza na političkom i višem upravnom nivou za prihvatanje prijedloga zakonskih okvira.</p> <p>P2: Postojanje spremnosti na političkom nivou da se vodi računa o primjeni novih propisa.</p> <p>Ovim projektom bit će stvoreni preduvjeti za primjenu predložene zakonske regulative i poboljšanje stanja u oblasti, a sama primjena zavisit će od spomenutih pretpostavki, koje podrazumijevaju preuzimanje projektnih isporuka od strane korisnika, te spremnost i volju korisnika projekta da osiguraju pravnu i institucionalnu održivost projektnih rezultata.</p>
R3	<p>Realizirani pilot projekti na nivou institucija BiH, FBiH, RS i BD BiH</p>	<p>Ovdje treba napomenuti da rezultat 3 koji je kao takav postavljen u logičkom okviru nije ostvariv u cijelosti obzirom da se projekat ne provodi na nivou BiH. Rezultat je ostvariv samo u dijelu koji se odnosi na FBiH, RS i BD BiH, te je u tom dijelu potrebno izvršiti korekciju logičkog okvira.</p> <p>Za ispunjenje ovog rezultata potrebno je identificirati do tri pilot projekta, po jedan na nivou FBiH, RS i BD BiH. Ovaj rezultat bit će ostvaren realizacijom aktivnosti 2.9., koja je u pripremljivoj fazi. U trenutku pisanja monitoring izvještaja od nadležnih ministarstava se čekaju</p>

		prijedlozi pogodnih projekata. U RS nadležno ministarstvo je Ministarstvo finansija, u BD je to Direkcija za finansije BD, a u FBiH nadležno ministarstvo je Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
R4	Osoblje relevantnih institucija obučeno za provođenje JPP, te priprema i implementacija u mjeri u kojoj je to moguće pilot projekata	Ovaj rezultat, između ostalog, odnosi se na pripremu i implementaciju u mjeri u kojoj je to moguće pilot projekata, što je već navedeno u prethodnom rezultatu 3. S tim u vezi, potrebno je izvršiti korekciju ovog rezultata u logičkom okviru, jer nema smisla da se provođenje pilot projekata navodi dva puta kao rezultat ovog projekta. Preporuka monitora je da ovaj rezultat glasi: Osoblje relevantnih institucija obučeno za provođenje JPP. S tim u vezi, projektni tim je do sada realizirao dio aktivnosti koje doprinose ostvarenju ovog rezultata. Projektni tim je izradio slijedeće dokumente/vodiče (usvojene od strane Implementacijskog tima): <i>Životni ciklus projekata javno-privatnog partnerstva</i> (aktivnost 2.1.), <i>Vodič za procjenu ekonomske isplativosti i finansijske održivosti JPP projekata</i> (aktivnost 2.2.), <i>Koraci u provedbi projekata javno-privatnog partnerstva</i> (aktivnost 2.3.), <i>Procedure dodjele ugovora putem pregovaračkog postupka i takmičarskog dijaloga</i> (aktivnost 2.4.). Vodič <i>Tretman JPP u budžetima javnih organa</i> (aktivnost 2.5.) je u fazi izmjene i dorade, obzirom da su korisnici imali određenih primjedbi na navedeni vodič. Njegovo usvajanje je planirano na slijedećem sastanku Implementacijskog tima. Početak realizacija obuka za javni sektor, što će također doprinjeti ostvarenju ovog rezultata, očekuje se u narednom izvještajnom periodu.
R5 i R6	- Poslovna zajednica, tj. privatni sektor je upoznat sa JPP i spreman za njegovo provođenje - Poslovna zajednica prihvatila JPP kao izvrstan način za postizanje opće koristi	Ostvarenje ovog rezultata očekuje se u narednom periodu, obzirom da je početak treninga/obuka za poslovnu zajednicu planiran za mjesec maj 2015. godine.
R7	Kreirano poslovno okruženje za JPP	Ostvarenju ovog rezultata doprinjet će realizacija aktivnosti i podaktivnosti iz treće komponenta projekta „Publicitet i podizanje svijesti“. Projektni tim do sada je izradio Komunikacijsku strategiju javno-privatnog partnerstva koja je usvojena od strane Implementacijskog tima. Strategiju čine tri faze djelovanja (<u>Faza 1.</u> Promocija koncepta JPP-a s naglaskom na pozitivne aspekte, istraživanje ciljnih grupa i izbor kvalitetnih i uspješnih biznis lidera iz BiH koji će biti korišteni kao brend lica projekta; <u>Faza 2.</u> Promocija značaja i prednosti JPP u BiH korištenjem konkretnih projekata i intenziviranjem angažmana kreatora javnog mnijenja/brend lica iz biznis zajednice; <u>Faza 3.</u> Evaluacija i prezentacija rezultata), definirane ciljne grupe kojima će se obraćati različitim komunikacijskim porukama, kao i definirani kanali i alati koji će biti korišteni u komunikaciji. U toku je i izrada web stranice projekta koja bi uskoro trebala biti puštena u rad.

4. Pregled postignuća planiranih aktivnosti prema logičkom okviru

(pogledati aneks 4 u prilogu)

5. Ocjena rada implementatora

5.1. Angažovanje projekt menadžera

Angažovanje projekt menadžera je zadovoljavajuće.

5.2. Administrativno-tehnički kapaciteti

Na osnovu uvida u projektnu dokumentaciju, razgovora sa vođom projekta G. Tarikom Zaimovićem, Ugovornim organom i korisnicima, administrativno tehnički kapaciteti projekta su adekvatni za uspješnu implementaciju projektnih aktivnosti.

5.3. Izvještavanje i procedure

Izvještaji su dostavljeni u roku i u skladu sa predviđenim procedurama. Do sada su Ugovornom organu dostavljeni Početni izvještaj te tri Periodična izvještaja, uz napomenu da je Treći Periodični izvještaj u fazi odobrenja od strane Upravnog odbora FRJU.

5.4. Projektni korisnici i partneri

Projektni korisnici, članovi implementacijskog i nadzornog tima zadovoljni su provedbom dosadašnjih aktivnosti. Suradnja sa svim akterima projekta je na zadovoljavajućoj razini. Obzirom da u početnoj fazi projekta u Federaciji BiH nije bila definirana nadležnost za javno-privatno partnerstvo, članovi Implementacijskog tima iz ovog entiteta imenovani su ispred Federalnog Ministarstva finansija. U prvom kvartalu 2017. godine Vlada FBiH je kao nadležno ministarstvo za javno-privatno partnerstvo odredila Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, te stoga postoji potreba za izmjenom ili dopunom Implementacijskog tima predstavnikom ili predstavnicima nadležnog ministarstva, što se i očekuje u skorijem periodu.

6. Zaključci

U dosadašnjoj fazi implementacije, projektni tim je u skladu s planiranim aktivnostima radio na realizaciji sve tri komponente projekta. Realizacija svih projektnih komponenti je u toku, obzirom da traje implementacija određenih aktivnosti iz navedenih komponenti. Nema značajnijih kašnjenja.

Na osnovu urađenih analiza relevantne legislative u BiH, te legislative u EU i zemljama u okruženju, te dosadašnjih iskustava u zemlji i regionu, pripremljen je model zakona sa podzakonskim aktima koji će u narednoj fazi projektne implementacije na zahtjev korisnika biti pretočen u Nacrt zakonske regulative u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH.

Pripremljen je set materijala koji će poslužiti kao osnova za obuke korisnika projekta, a kasnije i kao materijali koji će biti distribuirani korisnicima za svakodnevnu upotrebu u vidu praktičnih vodiča za primjenu modela JPP u skladu sa zakonskom regulativom.

Pripreme radnje u vidu razrade Strategije komunikacije i izrade plana kampanje, te priprema materijala za tv, radio i internet kampanju su uglavnom završene i uskoro će biti održana konferencija koja će označiti početak promotivne kampanje za promociju koncepta JPP-a.

7. Preporuke

Za implementatora:

1. Revidirati plan aktivnosti, obzirom da nije u skladu sa planom aktivnosti prikazanim u Početnom izvještaju.
2. Revidirati logičku matricu na način da odražava jasnu vezu između aktivnosti i rezultata projekta, te definirati indikatore na adekvatan način.
3. Ubrzati aktivnosti odabira i realizacije pilot projekata, vodeći računa o njihovoj dinamici, a

uzimajući u obzir preostali period za implementaciju projekta.

Za korisnike:

4. Ubrzati proces imenovanja člana Implementacijskog tima ispred Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
5. Ubrzati proces formiranja radnih grupa za izradu novih ili izmjenu i dopunu postojećih zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Lista Aneksa

1. *Logički okvir*
2. *Plan aktivnosti*
3. *Plan troškova*
4. *Pregled postignuća planiranih aktivnosti prema logičkom okviru*
5. *Lista sugovornika/obavljenih intervjua*

Datumi monitoring posjeta: Od 12.04. do 26.04.2017.

Intervjui obavljeni sa: pogledati listu sugovornika u aneksu V.

Datum: 28.04.2017.

ANEKS 1. Logički okvir

	Logika rada	Objektivno mjerljivi indikatori	Izvori verifikacije	Pretpostavke/ rizici
Ukupni ciljevi	Uspostava funkcionalnih sistema Javnog Privatnog Partnerstva u BiH u skladu sa evropskim zakonodavstvom, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama, te njihova implementacija na nivou svih korisnika prema projektnom zadatku: Federacije BiH, RS-a i BD-a.	Sve aktivnosti koje prozilaze iz ovoga projekta uspješno implementirane. Stvoreni zakonski preduslovi za javno privatno partnerstvo, na nivoima gdje ti preduslovi još uvijek ne postoje. Sva postojeća EU legislativa o JPP istražena i transponovana u zakonodavstva na odgovarajućem nivou vlasti u BiH, sva zakonska rješenja usklađena sa EU legislativom. Unaprijeđeni kapaciteti relevantnih institucija za provođenje JPP (implementacija, upravljanje i monitoring).	Godišnji izvještaj Europske komisije o napretku BiH. Godišnji izvještaji o radu Ministarstva finansija RS-a, Federalnog Ministarstva finansija, Direkcije za finansije BD-a, Ministarstva prometa i komunikacija, DEI, Komisije za koncesije BiH, F BiH, RS, i Komisija za JPP Brčko Distrikta. Izvještaji rada i napretka cjelokupne poslovne zajednice. Izvještaji o radu privatnog sektora. Izvještaj o medijskoj posvećenosti oblasti JPP.	P1: Obaveza na političkom i višem upravnom nivou za prihvatanje prijedloga zakonskih okvira. P2: Obaveza na političkom i višem upravnom nivou za implementaciju prijedloga zakonskih okvira ili eventualnih amandmana na postojeće zakone. P3: Postojanje spremnosti na političkom nivou da se vodi računa o primjeni novih propisa. P4: Stvaranje i adekvatan izbor potrebnih kapaciteta na svim nivoima za jačanje sistema JPP. P5: Spremnost i otvorenost poslovne zajednice za provođenje JPP u praksi. R1: JPP legislativa je

ANEKS 1. Logički okvir

				<p>pripremljena, ali nije prihvaćena od strane korisnika.</p> <p>R2: Nedefinisan odnos u oblasti JPP-a između Federacije i kantona, potencijalni sukob nadležnosti.</p> <p>R3: Poslovna zajednica nije zainteresirana za ovaj vid ulaganja.</p>
Svrha projekta	<p>Razvoj zakonodavstva u oblasti javno privatnog partnerstva i harmonizacija već postojećeg zakonodavstva koje se odnosi na oblast JPP u BiH.</p> <p>Obuka i izgradnja kapaciteta relevantnih institucija za provođenje JPP, te priprema i eventualna implementacija, u mjeri u kojoj je to moguće, 2 pilot projekta JPP (obuka na poslu).</p> <p>Obuka privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru JPP koncepta, te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poslovne subjekte u okviru JPP koncepta.</p>	<p>Identificirane razlike u zakonodavstvima i metodološki isplaniran način otklanjanja istih.</p> <p>Razvijeno zakonodavstvo u oblasti JPP.</p> <p>Identificirani potencijalni JPP projekti.</p> <p>Uspostavljeni i ojačani ljudski kapaciteti u obavljanju poslova vezanih za JPP.</p> <p>Pravila i procedure za JPP usklađene sa propisima EU.</p> <p>Poboljšanje općeg stanja u Bosni i Hercegovini u pogledu efikasnih JPP sistema.</p>	<p>Izveštaj PARCO-a o napretku u oblasti reforme javne uprave.</p> <p>Godišnji izvještaji o radu Ministarstva finansija RS-a, Federalnog Ministarstva finansija, Direkcije za finansije BD-a, Ministarstva prometa i komunikacija, DEI, Komisije za koncesije BiH, F BiH, RS, i Komisija za JPP Brčko Distrikta.</p> <p>Izveštaji rada i napretka cjelokupne poslovne zajednice.</p> <p>Izveštaji o radu privatnog sektora.</p> <p>Izveštaj o medijskoj posvećenosti oblasti</p>	<p>P1: Aktivno sudjelovanje predstavnika korisnika u svim fazama projekta i tokom provođenja planiranih aktivnosti.</p> <p>P2: Aktivno učešće relevantnih institucija u projektovom programu obuka o JPP i shvatanje značaja obuka od strane rukovodilaca institucija korisnika.</p> <p>R1: Nedostatak kapaciteta korisnika.</p> <p>R2: Pilot JPP projekti su pretjerano ambiciozni.</p> <p>R3: Dodatna politička nestabilnost, uzimajući u obzir da je ovo izborna godina.</p>

ANEKS 1. Logički okvir

	Edukacija šire javnosti o prednostima pruženim putem efikasnog JPP. Uspostavljanje efikasne i funkcionalne osnove za budući razvoj JPP u BiH. Poboljšanje općeg stanja u BiH, u pogledu efikasnih JPP sistema i usklađenost regulative sa propisima EU.		JPP.	R4: Odgovarajući odaziv službenika na edukaciju ai neodgovarajuća motivacija za primjenu novousvojenih znanja na svom radnom mjestu.
Rezultati na nivou projekta (očekivani)	<p>Rezultat 1: Prijedlog zakonskih okvira za JPP ili eventualnih amandmana na nivoima gdje zakon već postoji poslat od strane izvođača ugovora, te usvojen od strane korisnika, sa nivoa FBiH, RS-a i BD.</p> <p>Rezultat 2: Predložena zakonska regulativa započela sa primjenom, te primjetno poboljšanje stanja u oblasti.</p> <p>Rezultat 3: Realizovani pilot projekti na nivu institucija BiH, FbiH, RS i Brčko distrikta BiH.</p> <p>Rezultat 4: Osoblje relevantnih institucija</p>	<p>Za R1: Usaglašena, sveobuhvatna analiza postojećeg stanja i normativne regulacije JPP u BiH, identificirane razlike u zakonodavstvima i metodološki isplaniran način otklanjanja istih.</p> <p>Za. R2: Obavljeno nekoliko sastanaka i konsultacija sa korisnicima projekta gdje su im predstavljena saznanja iz R1, te su odabrani članovi radne grupe, određene su odgovornosti i formirana radna grupa za izradu prijedloga poboljšanja zakonodavstva.</p> <p>Za R3: nakon obavljenih</p>	<p>Izveštaj PARCO-a o napretku u reformi javne uprave.</p> <p>Redovni izještaji implementatora projekta.</p> <p>Izveštaji nadzornih timova.</p>	<p>P1: Obaveza na političkom i višem upravnom nivou za prihvatanje prijedloga zakonskih okvira.</p> <p>P2: Postojanje spremnosti na političkom nivou da se vodi računa o primjeni novih propisa.</p> <p>P3: Stvaranje i adekvatan izbor potrebnih kapaciteta na svim nivoima za jačanje sistema JPP.</p> <p>P4: Realizovani pilot projekti poslužili kao dobar primjer u praksi</p>

ANEKS 1. Logički okvir

	<p>obučeno za provođenje JPP, te priprema i implementacija u mjeri u kojoj je to moguće pilot projekata.</p> <p>Rezultat 5: Poslovna zajednica, tj. privatni sektor je upoznat sa JPP i spreman za njegovo provođenje.</p> <p>Rezultat 6: Poslovna zajednica prihvatila JPP kao izvrstan način za postizanje opće koristi.</p> <p>Rezultat 7: Kreirano poslovno okruženje za JPP.</p>	<p>sastanaka, identificirani potencijalni projekti JPP, identificirana do tri pilot projekta.</p> <p>Za R4: Uspostavljeni i ojačani ljudski kapaciteti u obavljanju poslova vezanih za JPP. Razvijeni mehanizmi boljeg sistema JPP u okviru postojećih institucionalnih kapaciteta, uz pojačanu odgovornost svih ministarstava u skladu sa njihovim nadležnostima.</p> <p>Za R5 i R6: Privatni sektor je također obučen o mogućnostima i prednostima poslovanja putem efikasnog JPP.</p> <p>Za R7: Educirana šira javnost o prednostima pruženim putem efikasnog JPP-a, čime je uspostavljena efikasna i finkcionalna osnova za budući razvoj JPP-a u BiH.</p>		<p>JPP.</p> <p>P5: Spremnost i otvorenost poslovne zajednice za provođenje JPP-a u praksi.</p> <p>R1: Neusaglašenost prijedloga zakonskih okvira za JPP ili eventualnih amandmana</p> <p>R2: Neusvajanje predložene izmjene normativnog okvira i odsustvo inicijative na političkom nivou o primjeni izmjena</p> <p>R3: Nezainteresovanost polaznika, te odsustvo volje da prolaze programe obuke</p> <p>R4: Poslovna zajednica ne želi sudjelovati u provođenju JPP u praksi</p>
Aktivnosti:	1.1. Procjena I analiza postojećeg domaćeg	Detaljan opis indikatora, vezan za svaki od izlaznih dokumenata/iskoraka,	Privremeni izvještaji implementatora projekta za svaku	P1: Nesporna opredjeljenost predstavnika institucija

ANEKS 1. Logički okvir

	<p>zakonodavstva u Bosni i Hercegovini u pogledu zakonitosti unutar: (1) Republike Srpske, (2) Federacije Bosne i Hercegovine, te (3) Brčko Distrikta u cilju utvrđivanja pravne usklađenosti s normativnim osnovama i drugim dokumentima EU u okviru JPP-a.</p> <p>1.2. Organizacija panel-diskusija za davanje prijedloga za konsolidaciju normativa sa dokumentima i politikama EU koja bi rezultirala fleksibilnim i jasnim pravnim okvirom a što bi stvorilo prilike za izvedbu JPP projekata u praksi.</p> <p>1.3. Osmišljavanje i provođenje adekvatne sektorske analize u cilju identificiranja oblasti za potencijalne JPP projekte.</p> <p>1.4. Definisanje kriterija za JPP</p>	<p>navedeni su u početnom izvještaju.</p>	<p>aktivnost i Finalni izvještaj.</p> <p>Izvještaji implementacijskog tima.</p> <p>Izvještaji nadzornih timova.</p> <p>Resursi: Radni dani/budžet za honorare eksperata u ukupnom iznosu od: 2 235 100,00 KM (bez PDV-a)</p> <p>Prateći troškovi u ukupnom iznosu od: 223 925,00 KM.</p>	<p>korisnika da daju aktivni doprinos realizaciji planiranih aktivnosti i zadataka i potpuna saradnja implementatora, implementacionog i nadzornog tima.</p> <p>P2: Nepostojanje zastoja u realizaciji planiranih aktivnosti i rezultata.</p> <p>P3: Pravovremena priprema i usaglašavanje izlaznih dokumenata.</p> <p>P4. Osiguranje dobre saradnje sa institucijama nadležnim za obuku i osiguranje planiranog broja polaznika.</p> <p>R1: Dugotrajna procedura usaglašavanja i odobravanja izlaznih dokumenata i privremenih izvještaja.</p>
--	--	---	--	---

ANEKS 1. Logički okvir

	<p>1.5. Imenovanje institucionalnih ekspertskih timova i po potrebi uz saglasnost implementacijskog tima, priprema nacrtu legislative koja je usklađena sa specifičnim potrebama glavnih korisnika projekta</p> <p>2.1. Sačinjavanje paketa obuka (moduli): ciklus upravljanja JPP projektima</p> <p>2.2. Sačinjavanje metodologije za procjenu ekonomske isplativosti i finansijske održivosti (dobivena vrijednost za uloženi novac), te evaluaciju održivosti JPP projekata.</p> <p>2.3. Osmišljavanje i izrada smjernica/ vodiča za praktičnu primjenu takmičarskog postupka za ugovorno izvršenje JPP projekata, te osmišljavanje i izrada metodologije za procjenu ekonomske isplativosti i finansijske održivosti JPP projekata u okviru koji pruža domaći pravni okvir za primjenu JPP-a kao sredstva.</p>			
--	--	--	--	--

ANEKS 1. Logički okvir

	<p>2.4. Osmišljavanje i izrada materijala za obuke i metodologije za primjenu procedura za odair JPP partnera u praksi: pregovarački postupci, takmičarski dijalog i inovacije za partnerstvo.</p> <p>2.5. Osmišljavanje i izrada smjernica/vodiča i paketa obuka (moduli) za planiranje budžeta i izvještavanje, kada su JPP projekti u pitanju.</p> <p>2.6. Obuke i izgradnja kapaciteta za relevantne javne institucije u oba entiteta i Brčko distriktu</p> <p>2.7. Organizacija seminara za poslovnu zajednicu</p> <p>2.8. Studijska posjeta</p> <p>2.9. Pripremiti do tri pilot projekta kroz simulaciju izrade obima JPP projekata, planiranja budžeta i izvještavanja, odabir takmičarskog JPP postupka i metodologije za procjenu ekonomske održivosti. Ove pilot simulacije JPP projekata će biti predložene i odobrene na temelju koncenzusa od strane</p>			
--	---	--	--	--

ANEKS 1. Logički okvir

	<p>implementacijskog tima projekta</p> <p>3.1. Izrada plana komunikacije i promotivne kampanje</p> <p>3.2. Izrada i održavanje web stranice projekta</p> <p>3.3. Uspostavljanje radnih odnosa sa relevantnim trgovinskim komorama i udruženjima poslodavaca u oba entiteta i Brčko distrikta u cilju izgradnje institucionalne saradnje sa poslovnim strukturama</p> <p>3.4. Predstavljanje glavnog proizvoda projekta privatnom sektoru i upoznavanje stranaka iz privatnog sektora sa pravnim mogućnostima za poslovanje kroz primjenu JPP koncepta</p> <p>3.5. Sastavljanje brošure koja ilustruje uspješne JPP projekte; svrha brošure je da predstavi veoma konkretne primjene realiziranih projekata</p> <p>3.6. Aktivnosti podizanja svijesti, obrazovanja i informisanja kroz JPP promotivnu i završnu</p>			
--	--	--	--	--

ANEKS 1. Logički okvir

	<p>konferenciju i posebne brošure, kako bi se široj javnosti približile dobrobiti koje JPP projekti mogu donijeti</p> <p>3.7. Identificiranje budućih projektnih inicijativa za efektivnu primjenu JPP-a u praksi.</p>			
--	--	--	--	--

	Ukupno 4															33	27	13	20	25	190	250	15	0	15	15	503			
	Izvoštavanje															25														25
	Promotivne aktivnosti i vidljivost																													0
	Samoizvoštavanje projekata															330	170	230	285	240	210	250	125	120	145	145	2300			

ANEKS 3. Plan troškova

Cilj/rezultat/komponenta	Aktivnosti	Broj dana eksperata												Honorari eksperata i ukupni troškovi bez PDV-a												Prateći troškovi bez PDV-a				Sveukupno troškovi projekta bez PDV-a
		TL	KE2	NKE1	NKE2	NKE3	NKE4	NKE5	NKE6	NKE7	NKE8	NKE9	Ukupno	TL	KE2	NKE1	NKE2	NKE3	NKE4	NKE5	NKE6	NKE7	NKE8	NKE9	Ukupno honorari eksperata bez PDV-a (KM)	Opis pratećih troškova	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupno prateći troškovi bez PDV-a KM	
Početna faza	Identificiranje projektnih resursa	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	40300,00	40690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80990,00			0,00	80990,00
	Uspostavljanje partnerskih odnosa sa zainteresiranim stranama, s ciljem održavanja prvih/inicijalnih sastanaka	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	34100,00	34430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68530,00			0,00	68530,00
	Ukupno 1:	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	74400,00	75120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149520,00			0,00	149520,00
Komponenta 1. Razvoj zakonskog okvira za JPP	Procjena i analiza postojećeg domaćeg zakonodavstva u Bosni i Hercegovini u pogledu zakonitosti unutar: (1) Republike Srpske, (2) Federacije Bosne i Hercegovine, te (3) Brčko Distrikta u cilju utvrđivanja pravne usklađenosti s normativnim osnovama i drugim dokumentima EU u okviru JPP-a.	30	25	0	10	30	0	0	0	30	10	10	145	93000,00	78250,00	0,00	3000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	3000,00	3000,00	198250,00			0,00	198250,00	
	Organizacija panel-diskusija za davanje prijedloga za konsolidaciju normativa sa dokumentima i politikama EU koja bi rezultirala fleksibilnim i jasnim pravnim okvirom a što bi stvorilo prilike za izvedbu JPP projekata u praksi.	26	15	25	20	25	0	0	0	30	10	10	161	80600,00	46950,00	7500,00	6000,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	3000,00	3000,00	163550,00			0,00	163550,00	
	Osmišljavanje i provođenje adekvatne sektorske analize u cilju identificiranja oblasti za potencijalne JPP projekte.	19	10	15	0	20	0	0	0	25	10	10	109	58900,00	31300,00	4500,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	3000,00	3000,00	114200,00			0,00	114200,00	
	Definisanje kriterija za JPP	8	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	31	24800,00	25040,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54340,00	Tehnički i logistički troškovi	1	1000,00	1000,00	55340,00
	Imenovanje institucionalnih ekspertskih timova i po potrebi uz saglasnost implementacijskog tima, priprema nacрта legislative koja je usklađena sa specifičnim potrebama glavnih korisnika projekta	3	0	0	20	20	0	0	0	20	10	10	83	9300,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	3000,00	3000,00	33300,00	Tehnički i logistički troškovi	1	7000,00	7000,00	40300,00
	Ukupno 2:	86	58	55	50	95	0	0	0	105	40	40	529	266600,00	181540,00	16500,00	15000,00	28500,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	12000,00	12000,00	563640,00			8000,00	571640,00	
Komponenta 2. Izgradnja kapaciteta i angažman privatnog sektora	Sačinjavanje paketa obuka (moduli): ciklus upravljanja JPP projektima	48	5	20	25	20	0	0	20	0	10	10	158	148800,00	15650,00	6000,00	7500,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	3000,00	3000,00	195950,00	Troškovi izrade i štampanja materijala za obuku	1	5000,00	5000,00	200950,00
	Sačinjavanje metodologije za procjenu ekonomske isplativosti i finansijske održivosti (dobivena vrijednost za uloženi novac), te evaluaciju održivosti JPP projekata.	50	10	20	25	20	0	0	15	0	10	10	160	155000,00	31300,00	6000,00	7500,00	6000,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	3000,00	3000,00	216300,00	Troškovi izrade i štampanja materijala za obuku	1	5000,00	5000,00	221300,00
	Osmišljavanje i izrada smjernica/vodiča za praktičnu primjenu takmičarskog postupka za ugovorno izvršenje JPP projekata, te osmišljavanje i izrada metodologije za procjenu ekonomske isplativosti i finansijske održivosti JPP projekata u okviru koji pruža domaći pravni okvir za primjenu JPP-a kao sredstva.	39	13	25	20	10	5	0	5	0	10	10	137	120900,00	40690,00	7500,00	6000,00	3000,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	3000,00	3000,00	187090,00	Troškovi izrade i štampanja materijala za obuku	1	5000,00	5000,00	192090,00
	Osmišljavanje i izrada materijala za obuke i metodologije za primjenu procedura za odair JPP partnera u praksi: pregovarački postupci, takmičarski dijalog i inovacije za partnerstvo.	8	4	20	20	20	0	0	10	15	10	10	117	24800,00	12520,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	3000,00	4500,00	3000,00	3000,00	68820,00	Troškovi izrade i štampanja materijala za obuku	1	5000,00	5000,00	73820,00
	Osmišljavanje i izrada smjernica/vodiča i paketa obuka (moduli) za planiranje budžeta i izvještavanje, kada su JPP projekti u pitanju.	12	2	25	15	15	0	0	10	0	10	10	99	37200,00	6260,00	7500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	68960,00	Troškovi izrade i štampanja materijala za obuku	1	5000,00	5000,00	73960,00
	Obuke i izgradnja kapaciteta za relevantne javne institucije u oba entiteta i Brčko distriktu	17	10	20	60	10	5	0	30	0	10	10	172	52700,00	31300,00	6000,00	18000,00	3000,00	1500,00	0,00	9000,00	0,00	3000,00	3000,00	127500,00	Troškovi organizacije obuke za predstavnike korisnika (uključujući iznajmljivanje prostora i opreme, troškovi prevođenja, izrada i reprodukcija priručnika za obuku i drugih materijala, prateće troškove smještaja, ishrane i osveženja za učesnike i slično), a u skladu sa sadržajem specifičnih projektnih aktivnosti	1	30000,00	30000,00	157500,00
	Organizacija seminara za poslovnu zajednicu	29	8	20	40	15	5	0	20	0	10	10	157	89900,00	25040,00	6000,00	12000,00	4500,00	1500,00	0,00	6000,00	0,00	3000,00	3000,00	150940,00	Tehnički i logistički troškovi organizacije seminara, tematskih radionica, okruglih stolova i savjetovanja, uključujući aktivnosti organizacije sastanaka implementacijskog tima ili radnih sastanaka sa predstavnicima korisnika (putni troškovi, zakup prostora	1	10000,00	10000,00	160940,00
	Studijska posjeta	2	2	0	0	0	5	0	0	0	10	10	29	6200,00	6260,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	19960,00	Troškovi organizacije studijskih putovanja	1	60000,00	60000,00	79960,00

	Pripremiti dva do tri pilot projekta kroz simulaciju izrade obima JPP projekata, planiranja budžeta i izvještavanja, odabir takmičarskog JPP postupka i metodologije za procjenu ekonomske održivosti. Ove pilot simulacije JPP projekata će biti predložene i odobrene na temelju koncenzusa od strane implementacijskog tima projekta	7	7	12	10	10	0	0	0	0	10	10	66	21700,00	21910,00	3600,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	59210,00	Troškov studije opravdanosti projekata,i promotivnih aktivnosti, uključujući diseminaciju projektnih rezultata i različite aktivnosti na osiguranju vidljivosti projekta u toku njegovog realiziranja (pres i promotivne konferencije, promotivni materijal, publikacije, web sadržaji i slično	1	50000,00	50000,00	109210,00
	Ukupno 3:	212	61	162	215	120	20	0	110	15	90	90	1095	657200,00	190930,00	48600,00	64500,00	36000,00	6000,00	0,00	33000,00	4500,00	27000,00	27000,00	1094730,00			175000,00	1269730,00	
Komponenta 3. Promotivna kampanja	Izrada plana komunikacije i promotivne kampanje	3	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	21	9300,00	9390,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23190,00	Troškovi promotivnih aktivnosti, uključujući diseminaciju projektnih rezultata i različite aktivnosti na osiguranju vidljivosti projekta u toku njegovog realiziranja (pres i promotivne konferencije, promotivni materijal, publikacije, web sadržaji i slično).	1	3925,00	3925,00	27115,00
	Izrada i održavanje web stranice projekta	0	0	0	0	0	55	250	0	0	0	0	305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91500,00	Troškovi promotivnih aktivnosti, uključujući diseminaciju projektnih rezultata i različite aktivnosti na osiguranju vidljivosti projekta u toku njegovog realiziranja (pres i promotivne konferencije, promotivni materijal, publikacije, web sadržaji i slično).	1	2500,00	2500,00	94000,00
	Uspostavljanje radnih odnosa sa relevantnim trgovinskim komorama i udruženjima poslodavaca u oba entiteta i Brčko distrikta u cilju izgradnje institucionalne saradnje sa poslovnim strukturama	17	12	0	0	5	25	0	0	0	10	10	79	52700,00	37560,00	0,00	0,00	1500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	105260,00	Troškovi promotivnih aktivnosti, uključujući diseminaciju projektnih rezultata i različite aktivnosti na osiguranju vidljivosti projekta u toku njegovog realiziranja (pres i promotivne konferencije, promotivni materijal, publikacije, web sadržaji i slično).	1	5000,00	5000,00	110260,00
	Predstavljanje glavnog proizvoda projekta privatnom sektoru i upoznavanje stranaka iz privatnog sektora sa pravnim mogućnostima za poslovanje kroz primjenu JPP koncepta	4	3	0	0	5	25	0	0	0	5	5	47	12400,00	9390,00	0,00	0,00	1500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	33790,00	Troškovi promotivnih aktivnosti, uključujući diseminaciju projektnih rezultata i različite aktivnosti na osiguranju vidljivosti projekta u toku njegovog realiziranja (pres i promotivne konferencije, promotivni materijal, publikacije, web sadržaji i slično).	1	5000,00	5000,00	38790,00
	Sastavljanje brošure koja ilustruje uspješne JPP projekte; svrha brošure je da predstavi veoma konkretne primjene realiziranih projekata	3	3	13	10	10	25	0	10	0	0	0	74	9300,00	9390,00	3900,00	3000,00	3000,00	7500,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	39090,00	Troškovi promotivnih aktivnosti, uključujući diseminaciju projektnih rezultata i različite aktivnosti na osiguranju vidljivosti projekta u toku njegovog realiziranja (pres i promotivne konferencije, promotivni materijal, publikacije, web sadržaji i slično).	1	10000,00	10000,00	49090,00
	Aktivnosti podizanja svijesti, obrazovanja i informisanja kroz JPP promotivnu i završnu konferenciju i posebne brošure, kako bi se širaj javnosti približile dobrobiti koje JPP projekti mogu donijeti	3	3	0	0	0	45	0	0	0	0	0	51	9300,00	9390,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32190,00	Troškovi promotivnih aktivnosti, uključujući diseminaciju projektnih rezultata i različite aktivnosti na osiguranju vidljivosti projekta u toku njegovog realiziranja (pres i promotivne konferencije, promotivni materijal, publikacije, web sadržaji i slično).	1	12000,00	12000,00	44190,00
	Identificiranje budućih projektnih inicijativa za efektivnu primjenu JPP-a u praksi.	3	3	0	10	5	0	0	5	0	0	0	26	9300,00	9390,00	0,00	3000,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	24690,00	Troškovi promotivnih aktivnosti, uključujući diseminaciju projektnih rezultata i različite aktivnosti na osiguranju vidljivosti projekta u toku njegovog realiziranja (pres i promotivne konferencije, promotivni materijal, publikacije, web sadržaji i slično).	1	2500,00	2500,00	27190,00
	Ukupno 4:	33	27	13	20	25	190	250	15	0	15	15	603	102300,00	84510,00	3900,00	6000,00	7500,00	57000,00	75000,00	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	349710,00	0		40925,00	390635,00	
	Izvještavanje	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	77500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77500,00	0		0,00	77500,00	
Promotivne aktivnosti i vidljivost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00		
	SVEUKUPNO PROJEKAT (bez PDV-a)	380	170	230	285	240	210	250	125	120	145	145	2300	1178000,00	532100,00	69000,00	85500,00	72000,00	63000,00	75000,00	37500,00	36000,00	43500,00	43500,00	2235100,00			223925,00	2459025,00	
	Iznos PDV-a													200260,00	90457,00	11730,00	14535,00	12240,00	10710,00	12750,00	6375,00	6120,00	7395,00	7395,00	379967,00			38067,25	418034,25	
	SVEUKUPNO sa PDV-om													1378260,00	622557,00	80730,00	100035,00	84240,00	73710,00	87750,00	43875,00	42120,00	50895,00	50895,00	2615067,00			261992,25	2877059,25	

Ime i prezime ovlaštenog lica:

Funkcija ovlaštenog lica:

Potpis i pečat:

Altijana Softić
Direktor

ANEKS 4: Pregled postignuća planiranih aktivnosti prema logičkom okviru

Planirane aktivnosti	Objektivno mjerljivi indikatori (OVI) / Sredstva / Troškovi	Planirani (da/ne)	Postignuti (da/ne)	Komentar
Komponenta 1. PRAVNI OKVIR				
Aktivnost 1.1. Procjena i analiza postojećeg domaćeg zakonodavstva u BiH u pogledu zakonitosti unutar: RS, FBiH, te BD u cilju utvrđivanja pravne usklađenosti s normativnim osnovama i drugim dokumentima EU u okviru JPP-a		DA	DA	Projektni tim je realizirao ovu aktivnost u potpunosti u skladu sa predviđenim rokom.
Aktivnost 1.2. Organizacija panel – diskusija za davanje prijedloga za konsolidaciju normativa sa dokumentima i politikama EU koja bi rezultirala fleksibilnim i jasnim pravnim okvirom a što bi stvorilo prilike za izvedbu JPP projekata u praksi		DA	DA	Projektni tim je realizirao ovu aktivnost u potpunosti u skladu sa predviđenim rokom.
Aktivnost 1.3. Osmišljavanje i provođenje adekvatne sektorske analize u cilju identificiranja oblasti za potencijalne JPP projekte		DA	DA	Projektni tim je realizirao ovu aktivnost u potpunosti u skladu sa predviđenim rokom.
Aktivnost 1.4. Definiranje kriterija za JPP		DA	DA	Projektni tim je realizirao ovu aktivnost u potpunosti u skladu sa predviđenim rokom.

ANEKS 4: Pregled postignuća planiranih aktivnosti prema logičkom okviru

Aktivnost 1.5. Imenovanje institucionalnih ekspertskih timova i po potrebi uz saglasnost implementacijskog tima, priprema nacrtu legislative koja je usklađena sa specifičnim potrebama glavnih korisnika projekta		DA	U TOKU	U sklopu ove aktivnosti izvršeno je imenovanje predstavnika institucija glavnih korisnika projekta, koji su ujedno i sudjelovali na stručno-radnoj konferenciji u Dubrovniku, na kojoj je između ostalog predstavljen i model Zakona o JPP kao i prateći podzakonski akti. Navedeni model zakona kao i prateći podzakonski akti odobreni su od strane Implementacijskog tima. U sklopu ove aktivnosti ostala su dva zadatka koja će po potrebi i zahtjevu glavnih korisnika projekta biti realizirana, odnosno pristupit će se izradi konkretnih izrada prijedloga nacrtu zakona, i/ili amandmana na postojeće zakone o JPP. Po tom pitanju, Projektni tim je korisnicima/vladama poslao pismo namjere pružanja stručnih kapaciteta i resursa prilikom izrade prijedloga nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu, odnosno prilikom izrade amandmana na postojeće zakone o JPP. Ostaje na korisnicima da unutar svojih resornih ministarstava formiraju radnu grupu za izmjenu i dopunu postojećeg zakonodavstva u domeni javno-privatnog partnerstva na razini FBiH, RS i BD BiH.
Komponenta 2. OBUKE I IZGRADNJA KAPACITETA				
Aktivnost 2.1. Sačinjavanje paketa obuka (moduli): ciklus upravljanja JPP projektima		DA	DA	Projektni tim je realizirao ovu aktivnost u potpunosti u skladu sa predviđenim rokom.
Aktivnost 2.2. Sačinjavanje metodologije za procjenu ekonomske isplativosti i finansijske održivosti (dobivena vrijednost za uloženi novac), te evaluaciju održivosti JPP projekata		DA	DA	Projektni tim je realizirao ovu aktivnost u potpunosti u skladu sa predviđenim rokom.
Aktivnost 2.3. Osmišljavanje i izrada smjernica/vodiča za praktičnu primjenu takmičarskog postupka za ugovorno izvršenje JPP projekata, te osmišljavanje i izrada metodologije za procjenu ekonomske isplativosti i finansijske održivosti JPP projekata u okviru koji pruža domaći pravni okvir za primjenu JPP-a kao sredstva		DA	DA	Projektni tim je realizirao ovu aktivnost u potpunosti u skladu sa predviđenim rokom.

ANEKS 4: Pregled postignuća planiranih aktivnosti prema logičkom okviru

Aktivnost 2.4. Osmišljavanje i izrada materijala za obuke i metodologije za primjenu procedura za odabir JPP partnera u praksi: pregovarački postupci, takmičarski dijalog i inovacije za partnerstvo		DA	DA	Projektni tim je realizirao ovu aktivnost u potpunosti u skladu sa predviđenim rokom.
Aktivnost 2.5. Osmišljavanje i izrada smjernica/vodiča i paketa obuka (moduli) za planiranje budžeta i izvještavanje, kada su JPP projekti u pitanju		DA	U TOKU	U okviru ove aktivnosti, na sastanku Implementacijskog tima održanog 31.01.2017. u Tesliću, prihvaćen je nacrt Vodiča za planiranje budžeta te za izvještavanje za JPP projekte. Na tom istom sastanku članovi Implementacijskog tima ukazali su na važnost pozicioniranja javnog sektora u budžetu. S tim u vezi, svi prisutni članovi Implementacijskog tima odobrili su izradu posebnog vodiča za planiranje budžeta, iako to podrazumijeva proširenje prvobitno predviđenih zadataka iz projektnog zadatka. Vodič Tretman JPP u budžetima javnih organa, je u fazi pripreme te bi trebao biti predstavljen na slijedećem sastanku Implementacijskog tima.
Aktivnost 2.6. Obuke i izgradnja kapaciteta za relevantne javne institucije u oba entiteta i Brčko distriktu		DA	NE	Obuke su planirane da počnu u II. kvartalu 2017. godine.
Aktivnost 2.7. Organizacija seminara za poslovnu zajednicu		DA	NE	Treninzi za poslovnu zajednicu su planirani za II. kvartal 2017. godine.
Aktivnost 2.8. Studijska posjeta		DA	NE	Prva studijska posjeta planirana je za II. kvartal 2017. godine, a druga za III. kvartal 2017. godine.

ANEKS 4: Pregled postignuća planiranih aktivnosti prema logičkom okviru

Aktivnost 2.9. Pripremiti do tri pilot projekta kroz simulaciju izrade obima JPP projekata, planiranja budžeta i izvještavanja, odabir takmičarskog JPP postupka i metodologije za procjenu ekonomske održivosti. Ove pilot simulacije JPP projekata će biti predložene i odobrene na temelju koncenzusa od strane implementacijskog tima projekta		DA	U TOKU	U sklopu ove aktivnosti došlo je promjene u načinu njene provedbe. Naime, ovdje je navedeno, a i kao što piše u Početnom izvještaju, da će pilot simulacije JPP projekata biti predložene i odobrene na temelju koncenzusa od strane Implementacijskog tima. Tokom realizacije ove aktivnosti korisnici/članovi Implementacijskog tima odlučili su da će nadležna ministarstva svih nivoa vlasti uključenih u projekat biti ta koja će predložiti i odobriti navedene pilot simulacije. Ova aktivnost je u toku, obzirom da se čekaju prijedlozi pogodnih projekata od nadležnih ministarstava.
Komponenta 3. PUBLICITET I PODIZANJE SVIJESTI				
Aktivnost 3.1. Izrada plana komunikacije i promotivne kampanje		DA	U TOKU	Do sada projektni tim je izradio Komunikacijsku strategiju JPP-a koja je usvojena od strane Implementacijskog tima.
Aktivnost 3.2. Izrada i održavanje web stranice projekta		DA	U TOKU	Web stranica projekta je izrađena, te bi u narednim danima trebala biti puštena u rad.
Aktivnost 3.3. Uspostavljanje radnih odnosa sa relevantnim trgovinskim komorama i udruženjima poslodavaca u oba entiteta i Brčko distrikta u cilju izgradnje institucionalne saradnje sa poslovnim strukturama		DA	U TOKU	U toku je uspostava radnih odnosa sa relevantnim trgovinskim komorama i udruženjima poslodavaca u oba entitea i BD.

ANEKS 4: Pregled postignuća planiranih aktivnosti prema logičkom okviru

Aktivnost 3.4. Predstavljanje glavnog proizvoda projekta privatnom sektoru i upoznavanje stranaka iz privatnog sektora sa pravnim mogućnostima za poslovanje kroz primjenu JPP koncepta		DA	U TOKU	U toku su pripremne radnje za početak provedbe ove aktivnosti.
Aktivnost 3.5. Sastavljanje brošure koja ilustrira uspješne JPP projekte; svrha brošure je da predstavi veoma konkretne primjene realiziranih projekata		DA	U TOKU	U toku su pripremne radnje za početak provedbe ove aktivnosti.
Aktivnost 3.6. Aktivnosti podizanja svijesti, obrazovanja i informiranja kroz JPP promotivnu i završnu konferenciju i posebne brošure, kako bi se široj javnosti približile dobrobiti koje JPP projekti mogu donijeti		DA	U TOKU	U toku su pripremne radnje za početak provedbe ove aktivnosti.
Aktivnost 3.7. Identificiranje budućih projektnih inicijativa za efektivnu primjenu JPP-a u praksi		DA	U TOKU	U toku su pripremne radnje za početak provedbe ove aktivnosti.

ANEKS 5. Lista sugovornika/obavljenih intervju

Rb	Ime i prezime	Pozicija, sektor	Institucija	Mjesto	Datum	Sastanak održan (da/ne)
1.	Vedad Nezirić	Član IT-a	Vlada Federacije BiH Federalno ministarstvo finansija	Sarajevo	12.04.2017.	DA
2.	Tarik Zaimović	KE1 – Vođa projekta		Sarajevo	21.04.2017.	DA
3.	Miroslav Zeković	Stručni savjetnik u reformskoj oblasti Javne finansije	PARCO	Sarajevo	26.04.2017.	DA